



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

INFORME DE

Seguimiento Plan de Acción 2017



Una universidad + incluyente e innovadora | PERIODO 2016 - 2020



INFORME DE SEGUIMIENTO

Corte Junio 2017

Con el propósito de informar sobre el cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2017, se presenta a continuación la consolidación de la medición de indicadores correspondientes a los 48 proyectos del Plan agrupados por área funcional, teniendo en cuenta las solicitudes de los diferentes responsables según lo contemplado en el Acta 6 del Consejo de Planeación del 20 de junio del presente año.

La Oficina Asesora de Planeación a partir del aporte de cada uno de los responsables de gestión universitaria, recopila y presenta en este documento los avances en el cumplimiento de los proyectos del Plan de Acción, según información suministrada directamente por las dependencias que los gestionan.





OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

**GESTIÓN DE LA
ACREDITACIÓN**



PROYECTO: Fortalecimiento de los Procesos de Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Propuesta de proyecto de investigación: “Prácticas de Renovación de la Acreditación Institucional en Colombia: lecciones aprendidas para el aseguramiento de la calidad en la Universidad del Magdalena”. • Desarrollo de 2 Protocolos del proceso de renovación de Acreditación Institucional • Se radicaron para solicitud de registro calificado los programas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Especialización en Gerencia y Auditoría de la Calidad de los Servicios de Salud ○ Maestría en Pesquerías Tropicales ○ Maestría en Cooperación Internacional ○ Especialización en Cooperación Internacional y Gestión Estratégica ○ Especialización en Derecho Procesal ○ Especialización en Finanzas ○ Maestría en Psicología Clínica, Jurídica y Forense ○ Maestría en Epidemiología ○ Maestría en Ingeniería Y por Ciclos propedéuticos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo ○ Tecnología en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ○ Técnico Profesional en Prevención de Riesgos Laborales • Radicación para renovación de Registro Calificado los programas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ingeniería de sistemas (Abril 17-2017) ○ Doctorado en Ciencias de la Educación (Marzo 6-2017) ○ Doctorado en Ciencias Físicas (Mayo 18-2017). • Renovación de registros de los programas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ingeniería Electrónica ○ Administración de Empresas ○ Derecho ○ Doctorado en Ciencias del Mar • Renovación de acreditación por Alta Calidad de los programas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ingeniería Pesquera ○ Cine y Audiovisuales ○ Enfermería (Rad CNA 05/07/2016) con informe de pares 	Propuesta del proyecto de investigación - Proceso de autoevaluación con fines de renovación de la Acreditación Institucional	1	1	100%	75%
	Número de programas radicados ante el MEN para solicitud de renovación de registros calificados	6	3	50%	
	Número de programas radicados ante el CNA para solicitud de acreditación de alta calidad y renovación	8	6	75%	

OBSERVACIONES

- La Acreditación por Alta Calidad del Programa de Antropología (Rad CNA 24/01/2017) recibió visita de pares del 22 al 24 de mayo de 2017 con informe de pares (12/06/2017), y está en estado para Ponencia del Consejero (14/08/2017).
 - Están en proceso de radicación para obtención de registro calificado los siguientes programas:
 - Especialización en Atención Primaria en Cuidado Perinatal
 - Especialización en Enfermería en Cuidado Renal
- Y por Ciclos Propedéuticos:
- Administración Pública.
 - Tecnología en Gestión Pública Territorial.
 - Técnico Profesional en Procesos de Gestión Pública Territorial.
- Los cuales están a espera de información complementaria.



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

GESTIÓN
ACADÉMICA



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Formulación de políticas y lineamientos para el diseño y desarrollo curricular

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Formulación de Proyecto de reforma curricular. Revisión de planes de estudio en los Programas de Odontología y Economía Elaboración de documento con 8 referentes conceptuales base para la reforma curricular y conformación de un grupo académico para apoyar esta iniciativa. Revisión de la metodología CDIO y la herramienta NODEXL y su utilización en el análisis de los diseños curriculares. Revisión de los contenidos temáticos de las asignaturas de formación general. Elaboración del documento diagnóstico de fortalezas y debilidades en el factor procesos académicos de los programas de pregrado. Acompañamiento al programa de Odontología en lo relacionado con prerrequisitos, correquisitos, plan de transición y propuesta de reglamento de prácticas. 	Documento de Políticas y lineamientos para el diseño del currículo socializado y aprobado	1	0	0%	0%

PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Ingeniería

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Taller de fortalecimiento Componente Saber Pro Específicas Formulación y evaluación de proyectos de ingeniería (Total asistentes: 138 estudiantes) 	Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado	SI	NO	0%	0%
	Porcentaje de Implementación PEF	25%	0%	0%	

PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • PEP actualizados de los Programas de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas, Tecnología en Gestión Hotelera y Turística 	Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado	SI	NO	0%	0%
	Porcentaje de Implementación PEF	25%	0%	0%	

PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Ciencias de la Salud

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Actualización del PEF del 2009 • Cuidado integral a la comunidad a través del proyecto 'Atención integral en Salud Familiar y convivencia social en La Paz, Fundadores y Ciudad Equidad'. • Atención en salud oral a población vulnerable a través de la clínica odontológica. • Asesoría y consultoría psicológica (313 beneficiarios) por la UAP. • Fortalecimiento de alianzas con el Hospital universitario Fernando Troconis del Magdalena. • Gestión en los Convenios Docencia Servicio: <ul style="list-style-type: none"> ○ Plazas para internado rotatorio en la Clínica La Milagrosa y la Clínica Mar Caribe ○ Ampliación de plazas para enfermería en la Fundación Cardiovascular. ○ Gestión para nuevos convenios con Clínica Bahía • Catedra Humanizarte (Espacio académico de Fortalecimiento Integral para la comunidad Universitaria) • Convocatorias <ul style="list-style-type: none"> ○ Docentes Catedráticos (Entrevistas Psicológicas) por la UAP (137 participantes) 	Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado	SI	NO	0%	0%
	Porcentaje de Implementación PEF	25%	0%	0%	

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> ○ Entrenadores deportivos y médicos por la UAP ● Avances en el Mejoramiento de las Pruebas SABER-PRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ Jornadas de Sensibilización con Estudiantes (8) y Docentes (4) presenciales y virtuales. ○ Talleres de Competencias Genéricas de estudiantes y Talleres de redacción de textos. ○ Desarrollo de 3 simulacros en competencias específicas y 1 simulacro en línea para el programa de medicina 					

PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Ciencias de la Educación

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> ● Documento construido colaborativa y participativamente con docentes , estudiantes y directivos de la facultad con un avance del 70% aproximadamente, incluye, antecedentes de la institución y perspectiva histórica de la facultad, naturaleza y caracterización, contextualización, aspectos conceptuales, propuesta de misión , visión , principios , valores, objetivos, enfoque curricular y pedagógico 	Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado	SI	SI	100%	50%
	Porcentaje de Implementación PEF	25%	0%	0%	

PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Ciencias Básicas

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> ● Oferta de la primera corte de la Maestría en Ecología y Biodiversidad. Avances en la gestión de nuevos convenios. 	Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado	SI	NO	0%	10%

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Avances en el proceso Autoevaluación y acreditación del Programa de Biología con fines de renovación del Registro calificado (encuestas, mesas de trabajo, borrador del documento maestro) Oferta del Curso de Formación Continua "Introduction to Bioinformatics Course" Publicación de Boletines Infozoa e Infflora del Grupo de Investigación MIKU. Participación en Proyecto Regional Magdalena BIO 	Porcentaje de Implementación PEF	25%	5%	20%	

PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Humanidades

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Contratación de personal para la coordinación y la elaboración del Proyecto Educativo de la Facultad de Humanidades. Elaboración del Documento Aprobado del Proyecto Educativo de Facultad 	Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado	SI	SI	100%	100%
	Porcentaje de Implementación PEF	25%	50%	100%	

PROYECTO: Rediseño y fortalecimiento del Departamento de Estudios Generales e Idiomas

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo Académico que deroga los Proyectos Académicos. • Reestructuración del Acuerdo 031 por el cual se regula el funcionamiento de Estudios Generales. • Encuestas de percepción a 1176 estudiantes con el fin de evaluar el impacto de los servicios y asignaturas ofertadas. • Propuesta de acuerdo académico para el requisito de suficiencia de inglés y otros idiomas teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Superior 011 de 2017 • Nueva oferta de cursos para estudiantes inglés, francés, italiano, portugués y castellano. • Reformulación de componente de electivas enfocadas a competencias genéricas SABER PRO. • Alianzas con empresas privadas Drummond y Fundación Sociedad Portuaria. • Reactivación de los compromisos establecido con el convenio Cambridge University Press. • Alianzas internacionales para la certificación de Lenguas (Duolingo) • Designación de docentes de apoyo a la administración académica por área de formación básica. 	Documento de reorganización del Departamento de Estudios Generales e Idiomas socializado y aprobado	1	0	0%	0%
OBSERVACIONES					
Es necesario hacer el documento con base en la reforma académica curricular propuesta por la Vicerrectoría Académica					

PROYECTO: Mejoramiento de los resultados en las pruebas SABERPRO

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración y aprobación de proyecto para el fortalecimiento de competencias genéricas y específicas • Diseño y aplicación de prueba diagnóstica a 776 estudiantes y socialización de los resultados. • Pruebas de entrenamiento virtual en competencias genéricas. • Reestructuración de Microdiseños. • Avances en evaluación por competencias. • Proyectos formativos específicos para competencias básicas. • Apoyo en gestión tecnológica para el diseño de pruebas de entrenamiento virtual en para Pruebas Saber Pro en la plataforma Blackboard • Creación de 5 Pruebas en conocimientos genéricos con base en bancos de preguntas proporcionadas por el Departamento de Estudios Generales • Programación de talleres por parte de las facultades para el desarrollo de competencias específicas. • 50 Talleres intersemestrales en competencias básicas SABER – PRO. • 25 grupos de electivas integrales SABER – PRO • 24 Talleres semestrales SABER – PRO • Acuerdo Superior 019 de 2017 por el cual se adopta el programa de fortalecimiento de competencias genéricas y específicas de los estudiantes de la Universidad del Magdalena 	Número de talleres, pruebas diagnósticas y actividades de fortalecimiento en competencias básicas genéricas y específicas desarrollados con los estudiantes que presentarán la prueba SABERPRO en el 2017	40	99	100%	100%
OBSERVACIONES					
<p>Insumo diagnóstico SABER-PRO 2017. -Resultados 2017. Listas de asistencia y planeaciones de los talleres SABER-Pro. Microdiseños de Electivas integrales SABER-Pro. Listados de asistencia procesos de formación para docentes en SABER-Pro. Faltan 6 talleres para terminar la formación completa.</p>					

PROYECTO: Movilidad de Estudiantes

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Resolución Rectoral 611 de 2017 Por la cual se reglamenta la movilidad nacional e internacional para los estudiantes de pregrado y distancia 	Número de estudiantes participantes en eventos académicos nacionales e internacionales	400	421	100%	100%

PROYECTO: Movilidad de Docentes

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Elaboración Resolución Rectoral 314 de 2017 por la cual se reglamenta el apoyo a la movilidad regional, nacional e internacional para docentes en carrera, ocasionales y catedráticos. 	Número de docentes participantes en eventos académicos nacionales e internacionales	100	107	100%	100%

PROYECTO: Fortalecimiento y Rediseño de la Oferta Académica del Centro Postgrados

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Presentación y Aprobación de los siguientes programas en el Consejo Académico <ul style="list-style-type: none"> Maestrías: Ingenierías, Pesquerías Tropicales, Epidemiología, Salud 	Número de programas de posgrado creados	31	11	35%	18%

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
Familiar y Cooperación Internacional. ○ Especializaciones: Enfermería en Cuidado Renal, Atención Primaria en Materno Perinatal y Cooperación Internacional y Gestión Estratégica.	Número de diplomados creados	10	0	0%	
OBSERVACIONES					
Actualmente se ha iniciado el proceso de inclusión en el SACES					

PROYECTO: Fortalecimiento y cualificación de la planta docente

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Reuniones de introducción al semestre académico con orientaciones pedagógicas y administrativas. Convocatoria docente de cátedras 2017-1 (57) 	Número de docentes en el programa de Formación Avanzada para la Docencia y la Investigación	25	24	96%	50%
	Número de docentes vinculados por convocatoria pública de méritos, formación avanzada y relevo generacional	51	2	4%	

PROYECTO: Actualización y cualificación docente

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de Orientaciones pedagógicas y administrativas (650 participantes). Diseño y aplicación de encuestas de intereses de formación. Taller de microdiseño de Economía. Curso lenguaje de señas Facultad de ciencias de la Educación. Creación de Circular sobre evaluación del aprendizaje. Reuniones con los docentes de todas las facultades para socialización de resultados pruebas SABER PRO. 5 Talleres de formulación en preguntas SABER PRO 	Número de docentes cualificados.	200	567	100%	100%

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Diplomado en Innovación educativa con TIC 					

PROYECTO: Apoyo al desarrollo y calidad de vida de los estudiantes

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Bienvenida a estudiantes de primer semestre en las Instalaciones de la Universidad Acompañamiento psicopedagógico para estudiantes: <ul style="list-style-type: none"> Con Altos índices de repitencia académica Con Capacidades diferenciales de aprendizaje. En el programa 'Ser Pilo Paga'. En procesos de readmisión Consolidación de un grupo de 8 intérpretes de lengua de señas para acompañar a los estudiantes con capacidades diferenciales de aprendizaje. Realización del encuentro para padres de familia de los estudiantes de primer semestre 2017-I Semana de inducción para estudiantes con el propósito de generar estrategias de acompañamiento y adaptación a la vida universitaria. Espacios de crecimiento espiritual organizados bajo el principio de respeto a la libertad de culto. Construcción de espacios para el fortalecimiento del liderazgo estudiantil a través de talleres organizados mancomunadamente con el programa de derecho. Fortalecimiento del proceso de selección, formación y evaluación de los estudiantes que hacen parte del proceso de ayudantías académicas. Fortalecimiento a la permanencia estudiantil través del apoyo a la ejecución de programas de matrícula por trabajo y apoyo a la inclusión y permanencia estudiantil. 	Porcentaje de estudiantes con acompañamiento psicopedagógico y atención a sus capacidades diferenciales de aprendizaje	40%	40%	100%	100%

PROYECTO: Mejoramiento de la infraestructura tecnológica para el Sistema AyRE

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Servicios en línea y de manera concurrente para la comunidad universitaria en general • Mejoramiento en los tiempos de respuesta sobre los tramites de aspirantes y estudiantes ante el Grupo de Admisiones • Optimización de los tiempos de respuesta sobre las consultas y servicios que requieren las diferentes dependencias de la Unimagdalena. • Sistema de pre-registro académico en la cual participaron 12.188 estudiantes de pregrado presencial. • Reestructuración del cálculo de promedio académico para los estudiantes • Mejora en la seguridad de registro de notas por parte de los docentes. • Soportes en pdf para los aspirantes a ingresar en el 2017-2. • Construcción de proyecto para la adquisición de 2 servidores para el soporte del sistema de base de datos y el sistema de información de Ayre. • Integración de los 'paz y salvos' académicos con la Secretaria General. • Habilitación del Sistema de registro académico para hacer ajustes al horario en línea. 	Infraestructura tecnológica adquirida y en funcionamiento	80%	40%	50%	50%
OBSERVACIONES					
<p>Se está realizando un estudio de mercado para invitación a proponer y participar en el requerimiento y medición de la infraestructura tecnológica actual en coordinación con el grupo TIC para proceder a la instalación y configuración del sistema de bases de datos (ORACLE 12C Enterprise), así como proyectar los requerimientos necesarios para mejorar los servicios WEB</p>					

PROYECTO: Organización y fortalecimiento del Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas (CETEP)

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Identificación de 7 propuestas de aprendizaje y/o materiales digitales a desarrollar con docentes Atención personalizada a docentes para la incorporación de herramientas TIC a actividades de enseñanza Diseño inicial del portal Web del CETEP Rediseño del Landing Page de la plataforma Blackboard. Formación a docentes en herramientas TIC libres para el Aula (Kahoot, Socrative, etc), en Blackboard y un Curso TIC para investigadores; Firma del Convenio con Fundación Telefónica con 484 inscritos en cursos de formación Elaboración de formato de compromiso de "Buenas Practicas de Propiedad Intelectual en la plataforma Blackboard Redacción y publicación de Boletín mensual de actividades del Cetep – NotasCetep Participación de docentes con ponencias en Virtual Educa 2017 (5 ponencias de las cuales 2 fueron aceptadas) Desarrollo de 2 cursos certificados en uso de Blackboard: Introducción a Blackboard y Desarrollo de Entornos de Aprendizaje con Blackboard con 35 participantes certificados. Desarrollo de cursos virtuales en el marco del convenio con la Fundación Telefónica con 118 participantes. Jornada de Trabajo colaborativo con Purdue University Implementación en Blackboard de cursos de entrenamiento en Competencias genéricas para pruebas Saber-Pro en asocio con el Departamento de Estudios Generales. 	Número de materiales y objetos de aprendizaje desarrollados por los profesores bajo la tutoría del CETEP.	20	3	15%	58%
	Número de docentes formados en uso y apropiación de TIC en actividades de enseñanza.	120	125	100%	

PROYECTO: Fortalecimiento y Rediseño de la Oferta Académica del IDEA

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Programas Profesionales por Ciclos Propedéuticos (Administración Pública y Administración en Salud y Seguridad en el Trabajo) sustentados y aprobados en Consejo Académico. • 1 Programa Profesional en Deportes sustentado y aprobado en Consejo Académico. • 3 Programas Técnicos Laborales Terminados (Atención Integral a la Primera Infancia), adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud, (Música y Sonido) Adscrito a la Facultad de Humanidades y el Programa de (Oficial de Construcción) Adscrito a la Facultad de Ingeniería. • 1 programa Técnico Laboral en Diseño y animación 3D en fase de sustentación ante el Consejo de Facultad de Humanidades para su aprobación. • 1 programa Técnico Laboral por Competencias en Oficinista, Clasificación y Archivo adscrito a la Facultad de Humanidades 	Número de programas de pregrado en modalidad a distancia ofertados	3	0	0%	25%
	Número de programas de formación para el trabajo y desarrollo humano ofertados	4	2	50%	
OBSERVACIONES					
<ul style="list-style-type: none"> • Los Programas de Administración Pública tienen elaborados documentos maestros de los tres niveles a saber Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional con sus respectivos Microdiseños y Acuerdos Académicos., fueron sustentados y aprobados en consejo académico y fueron cargados en la plataforma SACES del MEN en espera del registro calificado para su oferta. • El programa profesional en Deportes tiene elaborado el documento maestro, Microdiseños y el Acuerdo Académico fue sustentado y aprobado en Consejo Académico y está en espera de ser subido a la plataforma SACES del MEN para la solicitud de registro calificado. • El programa Técnico Laboral por Competencias de Atención Integral a la Primera Infancia, se encuentra en fase de solicitud de registro ante la secretaría de Educación Distrital. • Los programas Técnicos Laborales por Competencias en Música y Sonido, y Oficial de Construcción fueron sustentados y aprobados en Consejo Académico, cuentan con registro de la Secretaría de Educación Distrital No. 0545 del 23 de agosto de 2017 que permite su oferta en la ciudad de Santa Marta. • El programa Técnico Laboral por Competencias en Diseño y Animación 3D se encuentra en fase de sustentación ante el Consejo de Facultad de Humanidades. • El programa Técnico Laboral por competencias en Oficinista, Clasificación y Archivo fue sustentado y aprobado en Consejo Académico y está en espera de ser aprobado por la Secretaría de Educación Distrital para su oferta 					



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Financiación de proyectos de I+D+i

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Presentación de propuestas de proyectos de I+D+i para financiación externa (ICFES: 6; COLCIENCIAS 9) • Presentación de proyectos de I+D+i para financiación interna de acuerdo a la siguiente relación <ul style="list-style-type: none"> ○ Capital Semilla: 11 proyectos ○ Proyectos para fortalecer los procesos de registro calificado y acreditación por alta calidad de algunos programas: 26 proyectos. ○ Fonciencias: 6 proyectos. ○ Internos: 4 • Apertura a la convocatoria para apoyar el desarrollo de trabajos de grado en programas de pregrado, para un total de 90 propuestas entre las facultades 	Número de propuestas de proyectos de I+D+i presentadas para financiación interna, externa y de cooperación internacional.	100	66	66%	89%
	Número de proyectos de I+D+i con financiación interna, externa y de cooperación internacional que inician en el periodo.	50	53	100%	
	Número de trabajos de grado en modalidad investigación aprobados en convocatorias internas de financiación	66	69	100%	

PROYECTO: Diseño, creación y fortalecimiento de unidades organizativas para I+D+i

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Creación del Centro de Innovación y Emprendimiento • Diseño de la creación de la Agencia de Desarrollo Local • Creación del Programa Editorial Unimagdalena • Diseño de los dos centros especializados de I+D (software y genética) 	Número de unidades organizativas para I+D+i diseñadas	4	3	75%	72%
	Número de unidades organizativas para I+D+i creadas	4	2	50%	
	Número de unidades organizativas para I+D+i puestas en marcha o fortalecidas	50	45	90%	

PROYECTO: Desarrollo del talento humano para I+D+i

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de 20 capacitaciones las cuales con la participación de 739 personas. Durante el primer trimestre se contó 382 semilleras de investigación. 	Número de actividades de capacitación en temas relacionados con I+D+i realizadas por la Unimagdalena	20	20	100%	100%
	Número de participantes en actividades de capacitación en temas relacionados con I+D+i	400	739	100%	
	Número de estudiantes miembros de semilleros de investigación y jóvenes investigadores financiados	350	382	100%	

PROYECTO: Protección, promoción y divulgación de la producción intelectual

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Publicación de dos libros producto de investigación. Publicación de dos revistas con importantes resultados científicos. Adelanto en la contratación de la empresa Precision Translators para realizar la traducción y corrección de estilo de los artículos científicos. Enviados a traducción 7 artículos y 4 a corrección estilo (9 artículos fueron sometidos). En el segundo corte se enviaron 4 artículos a 	Número de libros publicados en la editorial Unimagdalena	10	3	30%	50%
	Número de ediciones (volúmenes o números) de revistas científicas publicados por la editorial Unimagdalena	12	3	25%	
	Número de artículos de autoría de investigadores de la Unimagdalena sometidos a publicación en el marco de la convocatoria de apoyo a publicación de artículos en inglés	30	21	70%	
	Número de eventos relacionados con I+D+i realizados por la Unimagdalena	12	18	100%	

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
traducción y 2 a corrección de estilo. • Registro del software SEPEC.	Número de solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.)	4	1	25%	

PROYECTO: Fortalecimiento y Mejoramiento de la Gestión de la I+D+i

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación de la Norma Técnica Colombiana NTC 5801 • Desarrollo de funcionalidades del Software para apoyar la gestión de la I+D+i, el emprendimiento y la creación artística y cultural. <ul style="list-style-type: none"> ○ Gestión de unidades organizativas ○ Gestión de la ejecución presupuestal ○ Presentación al público de la información de las unidades de I+D+i. ○ Gestión de Convocatorias ○ Publicaciones de la Vicerrectoría de Investigación ○ Publicaciones de los grupos de Investigación • Diagnóstico del estado de los equipos de la Vicerrectoría y Adquisición de nuevos. 	Número de procedimientos rediseñados y ajustados a normas o estándares nacionales	10	2	20%	73%
	Número de módulos del Sistemas de Información de Apoyo a la Gestión de la Investigación (SIVI) rediseñados	5	5	100%	
	Número unidades organizativas de gestión de la I+D+i apoyadas con equipos, insumos o personal	10	14	100%	

PROYECTO: Fortalecimiento de las relaciones con el entorno para la realización de actividades de I+D+i

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Convenio la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. • Participación de 22 investigadores como la Dra. Beatriz Rodríguez de España quien visitó a los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad. • Firma de Convenio para fortalecer el grupo Evaluación y Ecología Pesquera. • Firma de Convenio entre la Universidad del Magdalena y la corporación Ventures. • Firma de convenio con empresa DAABON. 	Número de convenios para dinamizar y realizar actividades de I+D+i	5	5	100%	88%
	Número de integrantes de grupos de investigación de la Unimagdalena en pasantías de I+D+i	30	22	73%	
	Número de investigadores de otras instituciones que visitan la Unimagdalena para realizar actividades de I+D+i	35	28	80%	
	Número de integrantes de grupos de investigación que participan en eventos relacionados con I+D+i	100	122	100%	

PROYECTO: Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión de la Investigación, la Innovación y el Emprendimiento

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Diseño preliminar de espacios en un nuevo bloque, para determinados grupos de investigación y el Centro de Innovación y Emprendimiento. • Adquisición de elementos para el fortalecimiento de las actividades en las unidades de I+D+i los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ○ 207 equipos ○ 12 licencias de software ○ 34 libros y bases de datos. 	Número de espacios físicos para I+D+i nuevos o mejorados	6	0	0%	50%
	Número de equipos, licencias de software, libros y bases de datos para I+D+i adquiridos	200	261	100%	



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

**GESTIÓN DE LA
EXTENSIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL**



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Participación en convocatorias externas

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de actividades y que han permitido presentar 36 propuestas en convocatorias externas, de las cuales 28 han sido adjudicadas 	Número de propuestas presentadas	12	36	100%	99%
	Número de propuestas adjudicadas	6	28	100%	
	Recursos gestionados por convocatorias (millones de pesos)	12.000	11.896	99%	

PROYECTO: Fortalecimiento del sistema de museos

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Exposiciones: Arte religioso, Eco, Entorno y Simultaneidad. Talleres de restauración de piezas y de conservación de piezas arqueológicas. Revista ciudad y Cultural Territorios y Patrimonio. Creación de la Asociación de mujeres Arsanas - emprendedoras de Aracataca. Taller de Ecos y simultaneidad. 	Número de actividades realizadas (exposiciones de arte y etnográficas, actividades culturales y producciones musicales)	67	97	100%	100%
	Número de publicaciones y mecanismos de difusión cultural	4	6	100%	
	Número de asistentes al Sistema de Museos	20.000	30.995	100%	
	Número de Encuentros, seminarios y talleres artísticos con cooperación nacional y/o internacional del Sistema de Museos	7	11	100%	

PROYECTO: Fomento y creación de espacios académicos para el fortalecimiento de las relaciones con el entorno

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Capacitación a los asistentes a los diferentes eventos realizados en torno a las temáticas abordadas en el marco de la Cátedra Rafael Celedón. 	Número de cátedras realizadas	12	7	58%	69%
	Número de asistentes a la cátedra	2.400	1.181	49%	
	Número de organizaciones sociales fortalecidas	7	52	100%	
	Número de actividades realizadas para el fortalecimiento de la relación universidad - entorno	10	7	70%	

PROYECTO: Extensión solidaria y educación continua

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Diplomado en atención a la primera infancia Diplomado en arte y cultura para la primera infancia Formación en economía solidaria. Programas de formación continua como venta de servicios y como opción de grado 	Número de actividades de educación continua realizadas	70	43	61%	66%
	Número de personas capacitadas en las actividades de educación continua	1.400	2.248	100%	
	Número de jornadas de atención integral desarrolladas	17	5	29%	
	Número de beneficiarios de las actividades de extensión solidaria	2.000	1.487	74%	

PROYECTO: Voluntariado Unimagdalena

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de actividades que han permitido lograr la participación activa de más de 200 voluntarios y actividades con los docentes, estudiantes, administrativos, egresados y comunidad externa. 	Número de actividades realizadas por el Voluntariado Unimagdalena	100	98	98%	99%
	Número de proyectos y/o alianzas gestionados por el Voluntariado Unimagdalena	5	5	100%	
	Número de estudiantes activos en el Voluntariado Unimagdalena	300	381	100%	

PROYECTO: Emprendimiento Universitario

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Presentación ante entidades del sector cultural del mercado Asistencia técnica para la grabaciones de la Universidad 	Número de actividades de fomento al emprendimiento realizadas	10	15	100%	76%
	Número de proyectos de emprendimiento apoyados	7	44	100%	
	Número de personas formadas en emprendimiento (estudiantes, docentes, egresados, comunidad externa)	500	145	29%	

PROYECTO: Sistema de seguimiento y acompañamiento al Egresado

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Presentación ante entidades del sector cultural del mercado Asistencia técnica para la grabaciones de la Universidad 	Número de graduados actualizados, carnetizados y participantes en eventos institucionales	2.000	9.971	100%	100%
	Número de graduados beneficiados con el programa de incentivos	100	168	100%	

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
	Número de encuentros de graduados realizados	3	3	100%	

PROYECTO: Alianzas estratégicas Universidad-Empresa

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Se han establecido 80 Alianzas con el sector privado y 10 con el sector público. 60 estudiantes han presentado informe final, para mejorar las organizaciones en lo que va del periodo. 55 convenios legalizados y 44 en proceso 	Número de estudiantes que iniciaron prácticas en entidades públicas y privadas en el periodo	530	646	82%	100%
	Número de proyectos y alianzas establecidas con el sector público y privado durante el periodo	80	82	69%	
	Número de organizaciones fortalecidas por el trabajo final de los estudiantes en prácticas profesionales en el periodo	150	537	100%	



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Fortalecimiento de la planta de personal administrativo

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Se han desarrollado actividades de capacitación a los funcionarios en los siguientes niveles: <ul style="list-style-type: none"> ○ 52 Profesionales Especializados ○ 51 Directores ○ 59 Profesionales Universitarios ○ 105 Técnicos Administrativos ○ 21 Técnicos Operativos • 20 Encuentros y/o Intercambios, de los cuáles fueron 6 Internacionales y 14 Nacionales 	Número de cursos de capacitación y/o entrenamiento realizados	60	56	93%	98%
	Número de administrativos participantes de cursos de capacitación y/o entrenamiento.	240	288	100%	
	Número de empleados administrativos participantes en eventos académicos nacionales e internacionales	10	13	100%	
	Número de movilidades y/o intercambios de personal administrativo	20	20	100%	



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

GESTIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Centro de Atención Infantil de la Universidad (Jardín Infantil, Ludoteca)

INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
Porcentaje de avance en la ejecución de obra	50%	0%	0%	0%
OBSERVACIONES				
<ul style="list-style-type: none"> Este proyecto no cuenta con disponibilidad de recursos para la ejecución 				

PROYECTO: Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión Académica y el Bienestar Universitario

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Adecuación, modernización y dotación de laboratorios: <ul style="list-style-type: none"> Anatomía Humana Arqueología y Antropología Forense Etnografía Adecuación de áreas académicas y de bienestar: <ul style="list-style-type: none"> Centro de Atención a la Comunidad SER Unimagdalena (Consultorio jurídico, Centro de Conciliación, Centro de Desarrollo Humano, Salud Integral y Familiar; Dirección de prácticas profesionales; Centro de Posgrados y Educación Continua; Grupo de estampilla) Modernización de Aulas Ed. Sierra Nevada y Ciénaga Grande. Dotación de computadores e impresoras: Edificio Docente Nuevos Computadores para Salas virtuales: Biblioteca Adquisición de Bus y Buseta vía renting. Adecuación de salones Ed. Dávila Parques Biosaludables Adecuaciones Punto de entrega de almuerzos y refrigerios 	Nuevos metros cuadrados construidos	1.960	0	0%	54%
	Aulas y laboratorios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de actividades académicas	45	44	98%	
	Áreas intervenidas para el desarrollo de actividades de bienestar	5	2	40%	
	Dotación de implementos para el desarrollo de actividades en Disciplinas deportivas y áreas culturales y de salud	25	22	88%	
	Número de estudiantes beneficiados por área construida, adecuada y/o modernizada para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar universitario	12.000	13.262	100%	

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
o Dotación de elementos deportivos y culturales	Número de miembros de la comunidad universitaria beneficiados con el parque automotor	4.000	0	0%	

PROYECTO: Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión de la Extensión, la Proyección Social, Ambiental y Cultural

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
Nuevos equipos de aire acondicionado para el Auditorio de la Casa Museo Gabriel García Márquez	Espacios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de actividades de extensión, proyección social, ambiental y Cultural	4	1	25%	14%
	Número de personas beneficiadas por espacios adecuados y/o modernizados para actividades de extensión, proyección social, ambiental y Cultural	15.000	400	3%	

PROYECTO: Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Soporte Tecnológico, Campus Universitario y la Política de Regionalización

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Adecuación y modernización de áreas administrativas: <ul style="list-style-type: none"> o Desarrollo Estudiantil (Obra civil, mobiliario); o Oficina de Relaciones Internacionales (Obra civil, mobiliario) 	Espacios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de la gestión administrativa	5	5	100%	89%
	Número de personas beneficiadas por espacios y/o redes de servicios adecuadas y/o modernizadas	15.000	10.168	68%	

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> ○ Rectoría (Obra civil, mobiliario) ○ Secretaría General (Obra civil, mobiliario) ○ Centro de Atención a la Comunidad SER Unimagdalena (Áreas Administrativas: Dirección de prácticas Profesionales; Centro de Posgrados; Grupo de Estampilla) ○ Kioscos Digitales 	Número de redes de servicio construidas y/o modernizadas	5	5	100%	



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA



PROYECTO: Accesibilidad e inclusión

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Dotación de equipos de cómputo y audífonos en biblioteca para aprovechamiento de los software lectores de pantalla Jaws y Magig por estudiantes con discapacidad visual. Asignación de Intérpretes de señas colombianas en los distintos eventos institucionales. Demarcación en parqueadero central para estacionamiento de vehículos 	Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad	8	3	38%	38%

PROYECTO: Ampliación, modernización e integración de sistemas de gestión, comunicación e información institucionales

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Adquisición de la herramienta ISOLUCION Sistema para rendición de cuentas (Aplicación Móvil) Desarrollo e implementación de software para acceso a trámites y servicios desde los kioscos digitales. Integración de nuevo sistema de gestión: Seguridad y Salud en el Trabajo Nuevo Sistema de gestión del Consultorio y Centro de Conciliación 	Número de sistemas y/o aplicaciones de apoyo a la gestión implementados	3	3	100%	67%
	Nuevos sistemas de información y/o aplicaciones integrados	3	1	33%	

PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad financiera

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Ordenanza Departamental N° 052 de 2017 en la que se autoriza el incremento al 2% en la tasa de la estampilla de la Universidad. Convenio No. 005 de 2017 con la Gobernación del Magdalena para la auditoría de la Estampilla Refundación Universidad del Magdalena y otras Colocación de recursos de estampilla, mejora de la rentabilidad del 3,5% al 6% efectivo anual. Radicación ante Colpensiones de 2 oficios de reintegro por devolución de aportes en virtud de la Ley 549 de 1999 así: <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de reintegro por devolución de aportes de 12 pensionados de la Universidad. Ante la cual Colpensiones envía oficio en mayo de 2017 donde liquida la devolución de aportes – Ley 549 de 1999 por valor de \$549.915.706 con fecha máxima de pago 31 de octubre. Solicitud de liquidación de reintegro por devolución de aportes en virtud de la Ley 549 de 1999 de 10 pensionados. Ante la cual Colpensiones envía oficio en agosto de 2017 donde liquida la devolución de aportes – Ley 549 de 1999 por valor de \$340.944.170 con fecha máxima de pago 31 de octubre. Reunión con Minhacienda en Bogotá en relación a la aprobación del Cálculo Actuarial y la firma del convenio de Concurrencia. Reunión con Colpensiones para programar una agenda de trabajo con el propósito de continuar con el proceso de subrogación iniciado con el ISS y con los compromisos adquiridos en 2014 en reunión con Colpensiones y acompañamiento de la Procuraduría. 	Incremento del recaudo de recursos provenientes de la estampilla Refundación de la Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio	\$5.000.000.000	\$0	0%	0%
	'Incremento en la generación de recursos por gestión financiera	\$1.000.000.000	\$0	0%	
	Número de pensiones subrogadas en nómina de Colpensiones y compartidas con la Universidad	11	0	0%	
	Disminución del gasto anual por pago de mesadas pensionales	\$300.000.000	\$0	0%	
OBSERVACIONES					
<p>Con corte a Septiembre de 2017 se logró un incremento del 155% en la colocación de recursos de estampilla en comparación con el mismo periodo del año 2016, representado en un ingreso adicional de \$439 millones de pesos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Respecto de los actos administrativos pendientes de expedición por parte de Colpensiones que resuelve la solicitud de subrogación de los 8 pensionados de la Universidad que deben ser asumidos por el sistema general de pensiones, se tratarán como tema principal en reunión programada con Colpensiones el 19 de octubre de 2017. El 21 de septiembre Colpensiones procedió a reconocer la pensión de vejez compartida de un pensionado por valor de \$2.015.569, mesada del año 2017, y se recuperará un retroactivo por valor de \$88.460.928 que se verán reflejados en el mes de octubre en la inclusión en Nómina de Colpensiones. 					



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

GESTIÓN DE
BIENESTAR
UNIVERSITARIO



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Fortalecimiento de los programas de apoyo a la manutención y desarrollo estudiantil

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Se han desarrollado actividades encaminadas al cumplimiento del objetivo del proyecto que han permitido mantener la atención a una población estudiantil beneficiada superior a cinco mil estudiantes. 	Porcentaje de beneficiarios del Programa de Almuerzos y Refrigerios Gratuitos que permanecen matriculados.	80%	95%	100%	100%

PROYECTO: Fortalecimiento de los programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Creación del Programa de Beca de Trabajo por Matricula Creación del Programa de Inclusión para permanencia y Desarrollo Estudiantil 	Porcentaje de estudiantes identificados con factores de riesgo, que fueron seleccionados y son beneficiarios de los programas de apoyo, inclusión y beneficios estudiantiles	20%	55%	100%	100%
	Número de nuevos programas de becas implementados	2	3	100%	

PROYECTO: Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Aumento en la Oferta Deportiva, Cultural y Ampliación de los Servicios de Salud 	Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria participantes en actividades deportivas en los niveles formativo, recreativo y representativo	10%	43%	100%	67%

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
	Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria participantes en actividades culturales en los niveles formativo, recreativo y representativo	25%	4%	16%	
	Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria participantes en eventos y actividades de salud	35%	43%	100%	
	Número de actividades de bienestar realizadas para las familias de estudiantes, docentes, empleados administrativos, pensionados y graduados	4	2	50%	



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

GESTIÓN DE
INTERNACIONALIZACIÓN



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Fortalecimiento de la política de internacionalización de la Universidad del Magdalena

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Diplomado “Cómo Gestionar Recursos nacionales e internacionales no reembolsables para el Desarrollo y la Construcción de Paz”. Aprobación de 9 propuestas hechas a ERASMUS +, 3 proyectos de Movilidad de Créditos con Polonia, Portugal e Italia. 	Número de estudiantes en movilidad nacional e internacional saliente a través de Convocatorias	127	82	65%	79%
	Número de docentes y administrativos capacitados en Cooperación e Internacionalización	80	42	53%	
	Número de estudiantes internacionales y nacionales en movilidad entrante	20	41	100%	
	Número de proyectos financiados en convocatorias internacionales	4	5	100%	



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Diseño e implementación de la política de "Smart University"

LOGROS	INDICADOR	MET A	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Formulación de la iniciativa "Campus Unimagdalena 1.0: Un Campus Mejorado con el Plus de Todos". Diseño de convocatoria para concurso de emprendimiento tecnológico en la fase de prototipo funcional con 5 categorías ligadas a la política de Smart University. Formulación de iniciativa "Unimagdalena Biocultural" para visibilizar la diversidad biocultural del Campus. Definición del marco de referencia internacional para la política de Smart University, basado en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Reportes de Sostenibilidad GRI y Ranking de Sostenibilidad Ambiental de Universidades GreenMetric, Índice de Diversidad Biocultural Identificación de concursos sobre sostenibilidad ambiental en los cuales se puede postular la Universidad del Magdalena para visibilizar buenas prácticas ambientales en el campus Apoyo a estrategia de kioscos digitales en el inventario Formalización y racionalización de trámites y del sistema integrado de gestión Cogui+ en la implementación de la plataforma tecnológica en ISOLución. Fortalecimiento de infraestructura para el monitoreo de variables atmosféricas (Red LMA, Camara, Molino de Campo) gracias a cooperación con la Universidad Politécnica de Cataluña Aplicación a ranking de sostenibilidad ambiental de universidades Green Metric Postulación a concurso internacional Solar Decathlon 2019. Reunión de contacto inicial para desarrollar actividades con el fin de pertenecer a la Red de Campus Sustentable de Chile 	Número de planes estratégicos formulados en la política de "Smart University"	3	0	0%	44%
	Número de prototipos tecnológicos diseñados e implementados en el proceso de adopción de la política de Smart University	9	8	89%	
OBSERVACIONES					

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Grupos de trabajo conformados que formularán los planes estratégicos de la política de Smart University. Seis iniciativas de planes en marcha: PETI, Campus Sostenible, Campus Inteligente, Classroom 3.0, Campus Biocultural y Campus Ampliado. • Alrededor de 30 prototipos tecnológicos identificados con potencial de aplicación en la política de Smart University. • Apoyo económico para mejora de 5 prototipos por parte del Centro de Innovación y Emprendimiento. • Convocatoria en curso para el financiamiento de trabajos de grado donde se promueve el desarrollo de proyectos ligados a la política de Smart University. • Propuesta de Hubs de Innovación “Hi Unimagdalena”, campaña de Crowdfunding “Creo en Unimagdalena”, plataforma de gamificación “Unimagdalena Stars GTE”, Tienda Virtual “TUnimagdalena”. • Se tienen prototipos implementados: Libros Didácticos Multimedia, Cartilla Educativa basada Realidad Aumentada, Solmáforo, Red de Sensores Ambientales, Generación Automática de Listas de Asistencia, Iluminación LED inteligente y autónoma en Aula Libre, Red de pantallas Gran Faro TV, MorroCoyoto DataStorytelling, LingoLorito DataStorytelling, Aplicación móvil A+ Unimagdalena 3G. 					

PROYECTO: Fortalecimiento de la identidad, posicionamiento, presencia digital y de marca de la Universidad del Magdalena

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de propuestas de rediseño del portal web institucional y sometimiento de propuestas económicas a rectoría. • Elaboración de propuesta de plataforma MOOVA y propuesta de agenda de eventos unificada. • Diseño de 8 mascotas bioculturales articuladas a diferentes iniciativas de la Universidad: Loro (multilinguismo), Tortuga (cultura organizacional), Libélula (Procesos lecto-escritores), Pato (Expresión oral), Jaguar (emprendimiento), Iguana (sostenibilidad), Caballito de mar (ética y buen gobierno), Gaviota (marca institucional) • Unimagdalena en la edición especial de @RevistaSemana “El Magdalena Crece” • Plataforma para divulgación y firma de “Pacto Ético por una Calidad Educativa Sostenible en la Universidad del Magdalena – PECES UNIMAGDALENA” y plataforma de veeduría al pacto ético VOCES UNIMAGDALENA. • Posicionamiento de la imagen institucional a través del manejo de redes sociales. Por medio de las cuentas de Twitter @unimagdalena Instagram @unimagdalena y en Facebook Universidad del Magdalena 	Número de plataformas digitales desarrolladas para la promoción de la oferta científica, cultural y artística de la Universidad	2	3	100%	70%
	Porcentaje de ejecución de la estrategia de posicionamiento de marca Unimagdalena basada en el diseño de mascotas digitales bioculturales	50%	20%	40%	

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none">Creación del Boletín Audiovisual UNIMAGDALENA TODAY y el Boletín de Lectura UNIMAGDALENA NEWS. Así mismo se creó el TU AGENDA UNIMAGDALENA con la información de las actividades semanales					



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —

Seguimiento Plan de Acción 2017



CALIFICACIÓN

A+
Clasificación de pago
Calificación largo plazo
Fitch Ratings
COLOMBIA S.A.

