



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —

Seguimiento Plan de Acción 2017



Una universidad + incluyente e innovadora | PERIODO 2016 - 2020



INFORME DE SEGUIMIENTO

Corte Junio 2017

Con el propósito de informar sobre el cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2017, se presenta a continuación la consolidación de la medición de indicadores correspondientes a los 48 proyectos del Plan agrupados por área funcional, teniendo en cuenta las solicitudes de los diferentes responsables según lo contemplado en el Acta 6 del Consejo de Planeación del 20 de junio del presente año.

La Oficina Asesora de Planeación a partir del aporte de cada uno de los responsables de gestión universitaria, recopila y presenta en este documento los avances en el cumplimiento de los proyectos del Plan de Acción, según información suministrada directamente por las dependencias que los gestionan.






OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

**GESTIÓN DE LA
ACREDITACIÓN**



PROYECTO: Fortalecimiento de los Procesos de Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Propuesta de proyecto de investigación: “Prácticas de Renovación de la Acreditación Institucional en Colombia: lecciones aprendidas para el aseguramiento de la calidad en la Universidad del Magdalena”. • Se radicaron para renovación de Registro Calificado los programas: Ingeniería de sistemas (Abril 17-2017), el Doctorado en Ciencias de la Educación (Marzo 6-2017), Doctorado en Ciencias Físicas (Mayo 18-2017). • Renovación de registros de los programas: Ingeniería Electrónica, Administración de Empresa, Derecho, Doctorado en Ciencias del Mar • Trámite ante el CNA para solicitud de renovación de acreditación los siguientes programas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ingeniería Pesquera (Rad CNA 06/06/2016) con informe pares (se encuentra en el MEN para resolución) ○ Cine y Audiovisuales (Rad CNA 06/09/2016) con informe pares (se encuentra en el MEN para resolución) ○ Antropología (Rad CNA 24/01/2017) recibió visita de pares; ○ Enfermería (Rad CNA 05/07/2016) con informe de pares ○ Antropología (Rad. CNA 05/07/2016) recibió visita de pares del 22, 23 y 24 de mayo de 2017. 	Propuesta del proyecto de investigación - Proceso de autoevaluación con fines de renovación de la Acreditación Institucional	1	1	100%	75%
	Número de programas radicados ante el MEN para solicitud de renovación de registros calificados	6	3	50%	
	Número de programas radicados ante el CNA para solicitud de acreditación de alta calidad y renovación	8	6	75%	



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

GESTIÓN
ACADÉMICA



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Formulación de políticas y lineamientos para el diseño y desarrollo curricular

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Formulación de Proyecto de reforma curricular. Revisión de planes de estudio en los Programas de Odontología y Economía Construcción del documento base para la reforma curricular y conformación de un grupo académico para apoyar esta iniciativa. Reunión con la oficina de planeación para revisión de la metodología CDIO y la herramienta NODEXL y su utilización en el análisis de los diseños curriculares. Revisión de los contenidos temáticos de las asignaturas de formación general. Elaboración del documento diagnóstico de fortalezas y debilidades en el factor procesos académicos de los programas de pregrado. Acompañamiento al programa de Odontología en lo relacionado con prerrequisitos, correquisitos, plan de transición y propuesta de reglamento de prácticas. 	Documento de Políticas y lineamientos para el diseño del currículo socializado y aprobado	1	0	0%	0%

PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Ingeniería

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Taller de fortalecimiento Componente Saber Pro Específicas Formulación y evaluación de proyectos de ingeniería (Total asistentes: 138 estudiantes) 	Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado	SI	NO	0%	0%
	Porcentaje de Implementación PEF	25%	0%	0%	

PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • PEP actualizados de los Programas de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas, Tecnología en Gestión Hotelera y Turística 	Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado	SI	NO	0%	0%
	Porcentaje de Implementación PEF	25%	0%	0%	

PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Ciencias de la Salud

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Actualización del PEF del 2009 • Documentos aprobados por Consejo Académico: Maestría en Epidemiología, Maestría en Salud Familiar, Cuidado Renal, Materno infantil. • Atención integral a la comunidad a través del proyecto 'Atención integral en Salud Familiar y convivencia social en La Paz, Fundadores y Ciudad Equidad'. • Atención en salud oral a población vulnerable a través de la clínica odontológica. • Asesoría y consultoría psicológica (223 beneficiarios) por la UAP. • Fortalecimiento de alianzas con el Hospital universitario Fernando Troconis del Magdalena. • Gestión en los Convenios Docencia Servicio: Plazas para internado rotatorio en la Clínica La Milagrosa y la Clínica Mar Caribe; ampliación de plazas para enfermería en la Fundación Cardiovascular • Gestión y puesta en marcha de Catedra Humanizarte (Espacio académico de Fortalecimiento Integral para la comunidad Universitaria) • Convocatoria Docentes Catedráticos (Entrevistas Psicológicas) por la UAP (137 participantes) • Convocatoria Entrenadores deportivos y médicos por la UAP 	Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado	SI	NO	0%	0%
	Porcentaje de Implementación PEF	25%	0%	0%	

PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Ciencias de la Educación

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Documento construido colaborativa y participativamente con docentes, estudiantes y directivos de la facultad con un avance del 70% aproximadamente, incluye, antecedentes de la institución y perspectiva histórica de la facultad, naturaleza y caracterización, contextualización, aspectos conceptuales, propuesta de misión, visión, principios, valores, objetivos, enfoque curricular y pedagógico 	Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado	SI	SI	100%	50%
	Porcentaje de Implementación PEF	25%	0%	0%	

PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Ciencias Básicas

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Oferta de la primera corte de la Maestría en Ecología y Biodiversidad. Avances en la gestión de nuevos convenios. Avances en el proceso Autoevaluación y acreditación del Programa de Biología con fines de renovación del Registro calificado (encuestas, mesas de trabajo, borrador del documento maestro) 	Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado	SI	NO	0%	10%
	Porcentaje de Implementación PEF	25%	5%	20%	

PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Humanidades

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Contratación de personal para la coordinación y la elaboración del Proyecto Educativo de la Facultad de Humanidades. 	Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado	SI	NO	0%	0%
	Porcentaje de Implementación PEF	25%	0%	0%	

PROYECTO: Rediseño y fortalecimiento del Departamento de Estudios Generales e Idiomas

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Acuerdo Académico que deroga los Proyectos Académicos. Reestructuración del Acuerdo 031 por el cual se regula el funcionamiento de Estudios Generales. Encuestas de percepción a 1176 estudiantes con el fin de evaluar el impacto de los servicios y asignaturas ofertadas. Propuesta de acuerdo académico para el requisito de suficiencia de inglés y otros idiomas teniendo en cuenta lo establecido en el acuerdo superior No. 011 de 2017 Regulación de nuevas medidas solicitadas como requisito de grado. Estrategia de contextualización de cursos de inglés. Nueva oferta de cursos enfocada hacia las políticas del Plan de Gobierno 2016-2020. Reformulación de componente de electivas enfocadas a competencias genéricas SABER PRO. Alianzas con empresas privadas Drummond y Puertos de Colombia. Reactivación de los compromisos establecido con el convenio Cambridge University Press. 	Documento de reorganización del Departamento de Estudios Generales e Idiomas socializado y aprobado	1	0	0%	0%

PROYECTO: Mejoramiento de los resultados en las pruebas SABERPRO

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración y aprobación de proyecto para el fortalecimiento de competencias genéricas y específicas • Diseño y aplicación de prueba diagnóstica a 776 estudiantes y socialización de los resultados. • Pruebas de entrenamiento virtual en competencias genéricas. • Reestructuración de Microdiseños. • Avances en evaluación por competencias. • Proyectos formativos específicos para competencias básicas. • Apoyo en gestión tecnológica para el diseño de pruebas de entrenamiento virtual en para Pruebas Saber Pro en la plataforma Blackboard • Creación de 5 Pruebas en conocimientos genéricos con base en bancos de preguntas proporcionadas por el Departamento de Estudios Generales • Programación de talleres por parte de las facultades para el desarrollo de competencias específicas. • Desarrollo de talleres con docentes para formulación de evaluación por competencias. 	Número de talleres, pruebas diagnósticas y actividades de fortalecimiento en competencias básicas genéricas y específicas desarrollados con los estudiantes que presentarán la prueba SABERPRO en el 2017	40	20	50%	50%

PROYECTO: Movilidad de Estudiantes

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de actividades que han permitido apoyar la movilidad de 132 estudiantes 	Número de estudiantes participantes en eventos académicos nacionales e internacionales	400	321	80%	80%

PROYECTO: Movilidad de Docentes

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de actividades que han permitido apoyar la movilidad de 23 docentes Elaboración Resolución Rectoral para regular la Movilidad de docentes 	Número de docentes participantes en eventos académicos nacionales e internacionales	100	62	62%	62%

PROYECTO: Fortalecimiento y Rediseño de la Oferta Académica del Centro Postgrados

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Presentación y Aprobación de los siguientes programas en el Consejo Académico <ul style="list-style-type: none"> Maestrías: Ingenierías, Pesquerías Tropicales, Epidemiología, Salud Familiar y Cooperación Internacional. Especializaciones: Enfermería en Cuidado Renal, Atención Primaria en Materno Perinatal y Cooperación Internacional y Gestión Estratégica. 	Número de programas de posgrado creados	31	0	0%	0%
	Número de diplomados creados	10	0	0%	
OBSERVACIONES					
Actualmente se ha iniciado el proceso de inclusión en el SACES					

PROYECTO: Fortalecimiento y cualificación de la planta docente

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Reuniones de introducción al semestre académico con orientaciones 	Número de docentes en el programa de Formación Avanzada para la Docencia y la Investigación	25	24	96%	50%

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
pedagógicas y administrativas. • Convocatoria docente de cátedras 2017-1 (57)	Número de docentes vinculados por convocatoria pública de méritos, formación avanzada y relevo generacional	51	2	4%	

PROYECTO: Actualización y cualificación docente

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de Orientaciones pedagógicas y administrativas. • Diseño y aplicación de encuestas de intereses de formación. • Taller de microdiseño de Economía. • Curso lenguaje de señas Fac Educación. • Creación de Circular sobre evaluación del aprendizaje. • Reunión con los docentes de todas las facultades para socialización de resultados pruebas SABER PRO. 	Número de docentes cualificados.	200	293	100%	100%

PROYECTO: Apoyo al desarrollo y calidad de vida de los estudiantes

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Bienvenida a estudiantes de primer semestre. • Acompañamiento psicopedagógico para estudiantes: <ul style="list-style-type: none"> ○ Con Altos índices de repitencia académica ○ Con Capacidades diferenciales de aprendizaje. ○ En el programa 'Ser Pilo Paga'. ○ En procesos de readmisión • Consolidación de un grupo de 8 intérpretes de lengua de señas para acompañar a los estudiantes con capacidades diferenciales de aprendizaje. • Realización del encuentro para padres de familia de los estudiantes de primer semestre 2017-I • Semana de inducción para estudiantes con el propósito de generar estrategias de 	Porcentaje de estudiantes con acompañamiento psicopedagógico y atención a sus capacidades diferenciales de aprendizaje	40%	20%	50%	50%

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<p>acompañamiento y adaptación a la vida universitaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espacios de crecimiento espiritual organizados bajo el principio de respeto a la libertad de culto. • Construcción de espacios para el fortalecimiento del liderazgo estudiantil a través de talleres organizados mancomunadamente con el programa de derecho. • Fortalecimiento del proceso de selección, formación y evaluación de los estudiantes que hacen parte del proceso de ayudantías académicas. • Fortalecimiento a la permanencia estudiantil a través del apoyo a la ejecución de programas de matrícula por trabajo y apoyo a la inclusión y permanencia estudiantil. 					

PROYECTO: Mejoramiento de la infraestructura tecnológica para el Sistema AyRE

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Servicios en línea y de manera concurrente para la comunidad universitaria en general • Mejoramiento en los tiempos de respuesta sobre los tramites de aspirantes y estudiantes ante el Grupo de Admisiones • Optimización de los tiempos de respuesta sobre las consultas y servicios que requieren las diferentes dependencias de la Unimagdalena. • Sistema de pre-registro académico en la cual participaron 12.188 estudiantes de pregrado presencial. • Reestructuración del cálculo de promedio académico para los estudiantes que ingresaron a partir del 2016-2. • Mejora en la seguridad de registro de notas por parte de los docentes. • Soportes en pdf para los aspirantes a ingresar en el 2017-2. • Construcción de proyecto para la adquisición de 2 servidores para el soporte del sistema de base de datos y el sistema de información de Ayre. • Integración de los 'paz y salvos' académicos con la Secretaria General. 	Infraestructura tecnológica adquirida y en funcionamiento	80%	40%	50%	50%

PROYECTO: Organización y fortalecimiento del Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas (CETEP)

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de 7 propuestas de aprendizaje y/o materiales digitales a desarrollar con docentes • Atención personalizada a docentes para la incorporación de herramientas TIC a actividades de enseñanza • Diseño inicial del portal Web del CETEP • Formación a docentes en herramientas TIC libres para el Aula (Kahoot, Socrative, etc), en Blackboard y un Curso TIC para investigadores; • Firma del Convenio con Fundación Telefónica con 484 inscritos en cursos de formación • Elaboración de formato de compromiso de "Buenas Practicas de Propiedad Intelectual en la plataforma Blackboard • Redacción y publicación de Boletín mensual de actividades del Cetep - NotasCetep 	Número de materiales y objetos de aprendizaje desarrollados por los profesores bajo la tutoría del CETEP.	20	3	15%	58%
	Número de docentes formados en uso y apropiación de TIC en actividades de enseñanza.	120	125	100%	

PROYECTO: Fortalecimiento y Rediseño de la Oferta Académica del IDEA

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Programas Profesionales por Ciclos Propedéuticos (Administración Pública y Administración en Salud y Seguridad en el Trabajo) en fase de Sustentación ante Consejo Académico para su aprobación. • 1 Programa Profesional en Deportes en Fase de sustentación de correcciones ante consejo de Facultad de Humanidades para su aprobación. • 3 Programas Técnicos Laborales Terminados (Atención Integral a la Primera Infancia), adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud, (Música y Sonido) Adscrito a la Facultad de Humanidades y el Programa de (Oficial de Construcción) Adscrito a la Facultad de Ingeniería. • 1 programa Técnico Laboral en Diseño y animación 3D en fase de sustentación ante el Consejo de Facultad de Humanidades para su aprobación. 	Número de programas de pregrado en modalidad a distancia ofertados	3	0	0%	0%
	Número de programas de formación para el trabajo y desarrollo humano ofertados	4	0	0%	
OBSERVACIONES					
<ul style="list-style-type: none"> • Los Programas de Administración Pública tienen elaborados documentos maestros de los tres niveles a saber Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional con sus respectivos Microdiseños y Acuerdos Académicos., están agendados para la próxima sesión de Consejo Académico. * El Programa Profesional en Deportes tiene elaborado el documento maestro, Microdiseños y el Acuerdo Académico para presentar ante Consejo de Facultad y posteriormente al Consejo Académico. • Los Programas Técnicos Laborales por Competencias de Atención Integral a la Primera Infancia, Música y Sonido, y Oficial de Construcción se encuentran en fase de solicitud de registro ante la secretaría de educación Distrital. * El programa Técnico Laboral por Competencias en Diseño Animación 3D se encuentra en fase de sustentación ante Consejo de Facultad de Humanidades. 					



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Financiación de proyectos de I+D+i

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Presentación de propuestas de proyectos de I+D+i para financiación externa (ICFES: 6; COLCIENCIAS 9) • Presentación de proyectos de I+D+i para financiación interna de acuerdo a la siguiente relación <ul style="list-style-type: none"> ○ Capital Semilla: 11 proyectos ○ Proyectos para fortalecer los procesos de registro calificado y acreditación por alta calidad de algunos programas: 26 proyectos. ○ Fonciencias: 6 proyectos. ○ Internos: 4 • Apertura a la convocatoria para apoyar el desarrollo de trabajos de grado en programas de pregrado, para un total de 90 propuestas entre las facultades 	Número de propuestas de proyectos de I+D+i presentadas para financiación interna, externa y de cooperación internacional.	100	62	62%	53%
	Número de proyectos de I+D+i con financiación interna, externa y de cooperación internacional que inician en el periodo.	50	49	98%	
	Número de trabajos de grado en modalidad investigación aprobados en convocatorias internas de financiación	66	0	0%	

PROYECTO: Diseño, creación y fortalecimiento de unidades organizativas para I+D+i

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Creación del Centro de Innovación y Emprendimiento • Diseño de la creación de la Agencia de Desarrollo Local • Creación del Programa Editorial Unimagdalena • Diseño de los dos centros especializados de I+D (software y genética) 	Número de unidades organizativas para I+D+i diseñadas	4	3	75%	60%
	Número de unidades organizativas para I+D+i creadas	4	2	50%	
	Número de unidades organizativas para I+D+i puestas en marcha o fortalecidas	50	27	54%	

PROYECTO: Desarrollo del talento humano para I+D+i

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de 15 capacitaciones las cuales con la participación de 562 personas. Durante el primer trimestre se contó 303 semilleras de investigación. 	Número de actividades de capacitación en temas relacionados con I+D+i realizadas por la Unimagdalena	20	15	75%	87%
	Número de participantes en actividades de capacitación en temas relacionados con I+D+i	400	562	100%	
	Número de estudiantes miembros de semilleros de investigación y jóvenes investigadores financiados	350	303	87%	

PROYECTO: Protección, promoción y divulgación de la producción intelectual

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Publicación de dos libros producto de investigación. Publicación de dos revistas con importantes resultados científicos. Adelanto en la contratación de la empresa Precision Translators para realizar la traducción y corrección de estilo de los artículos científicos. Enviados a traducción 7 artículos y 4 a corrección estilo (9 artículos fueron sometidos). En el segundo corte se enviaron 4 artículos a 	Número de libros publicados en la editorial Unimagdalena	10	2	20%	33%
	Número de ediciones (volúmenes o números) de revistas científicas publicados por la editorial Unimagdalena	12	2	17%	
	Número de artículos de autoría de investigadores de la Unimagdalena sometidos a publicación en el marco de la convocatoria de apoyo a publicación de artículos en inglés	30	9	30%	
	Número de eventos relacionados con I+D+i realizados por la Unimagdalena	12	9	75%	

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
traducción y 2 a corrección de estilo. • Registro del software SEPEC.	Número de solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.)	4	1	25%	

PROYECTO: Fortalecimiento y Mejoramiento de la Gestión de la I+D+i

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de disponibilidad presupuestal, con el objetivo de realizar las capacitación de la Norma Técnica Colombiana NTC 5801 • 3 nuevas funcionalidades del Software para apoyar la gestión de la I+D+i, el emprendimiento y la creación artística y cultural. <ul style="list-style-type: none"> ○ Gestión de unidades organizativas y personas ○ Gestión de la ejecución presupuestal ○ Presentación al público de la información de las unidades de I+D+i. • Diagnóstico para verificar los equipos que tiene cada empleado de la Vicerrectoría. • Contratación de personal de apoyo para la vicerrectoría. 	Número de procedimientos rediseñados y ajustados a normas o estándares nacionales	10	0	0%	40%
	Número de módulos del Sistemas de Información de Apoyo a la Gestión de la Investigación (SIVI) rediseñados	5	3	60%	
	Número unidades organizativas de gestión de la I+D+i apoyadas con equipos, insumos o personal	10	6	60%	

PROYECTO: Fortalecimiento de las relaciones con el entorno para la realización de actividades de I+D+i

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Convenio la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. • Participación de 22 investigadores como la Dra. Beatriz Rodríguez de España quien visitó a los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad. • Firma de Convenio para fortalecer el grupo Evaluación y Ecología Pesquera. • Firma de Convenio entre la Universidad del Magdalena y la corporación Ventures. 	Número de convenios para dinamizar y realizar actividades de I+D+i	5	2	40%	56%
	Número de integrantes de grupos de investigación de la Unimagdalena en pasantías de I+D+i	30	14	47	
	Número de investigadores de otras instituciones que visitan la Unimagdalena para realizar actividades de I+D+i	35	22	63%	
	Número de integrantes de grupos de investigación que participan en eventos relacionados con I+D+i	100	74	74%	

PROYECTO: Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión de la Investigación, la Innovación y el Emprendimiento

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Diseño preliminar de espacios en un nuevo bloque, para determinados grupos de investigación y el Centro de Innovación y Emprendimiento. • Adquisición de elementos para el fortalecimiento de las actividades en las unidades de I+D+i los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ○ 207 equipos ○ 12 licencias de software ○ 34 libros y bases de datos. 	Número de espacios físicos para I+D+i nuevos o mejorados	6	0	0%	50%
	Número de equipos, licencias de software, libros y bases de datos para I+D+i adquiridos	200	253	100%	



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

**GESTIÓN DE LA
EXTENSIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL**



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Participación en convocatorias externas

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de actividades y que han permitido presentar 24 propuestas en convocatorias externas, de las cuales 22 han sido adjudicadas 	Número de propuestas presentadas	12	24	100%	90%
	Número de propuestas adjudicadas	6	22	100%	
	Recursos gestionados por convocatorias (millones de pesos)	12.000	8.384	70%	

PROYECTO: Fortalecimiento del sistema de museos

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Exposiciones: Arte religioso, Eco, Entorno y Simultaneidad. Talleres de restauración de piezas y de conservación de piezas arqueológicas. Revista ciudad y Cultural Territorios y Patrimonio. Creación de la Asociación de mujeres Arsanas - emprendedoras de Aracataca. Taller de Ecos y simultaneidad. 	Número de actividades realizadas (exposiciones de arte y etnográficas, actividades culturales y producciones musicales)	67	59	88%	83%
	Número de publicaciones y mecanismos de difusión cultural	4	5	100%	
	Número de asistentes al Sistema de Museos	20.000	11.600	58%	
	Número de Encuentros, seminarios y talleres artísticos con cooperación nacional y/o internacional del Sistema de Museos	7	6	86%	

PROYECTO: Fomento y creación de espacios académicos para el fortalecimiento de las relaciones con el entorno

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Capacitación a los asistentes a los diferentes eventos realizados en torno a las temáticas abordadas en el marco de la Cátedra Rafael Celedón. 	Número de cátedras realizadas	12	5	42%	57%
	Número de asistentes a la cátedra	2.400	899	37%	
	Número de organizaciones sociales fortalecidas	7	8	100%	
	Número de actividades realizadas para el fortalecimiento de la relación universidad - entorno	10	5	50%	

PROYECTO: Extensión solidaria y educación continua

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Diplomado en atención a la primera infancia Diplomado en arte y cultura para la primera infancia Formación en economía solidaria. Programas de formación continua como venta de servicios y como opción de grado 	Número de actividades de educación continua realizadas	70	42	60%	48%
	Número de personas capacitadas en las actividades de educación continua	1.400	2.190	100%	
	Número de jornadas de atención integral desarrolladas	17	4	24%	
	Número de beneficiarios de las actividades de extensión solidaria	2.000	175	9%	

PROYECTO: Voluntariado Unimagdalena

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de actividades que han permitido lograr la participación activa de más de 200 voluntarios y actividades con los docentes, estudiantes, administrativos, egresados y comunidad externa. 	Número de actividades realizadas por el Voluntariado Unimagdalena	100	48	48%	65%
	Número de proyectos y/o alianzas gestionados por el Voluntariado Unimagdalena	5	4	80%	
	Número de estudiantes activos en el Voluntariado Unimagdalena	300	200	67%	

PROYECTO: Emprendimiento Universitario

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Presentación ante entidades del sector cultural del mercado Asistencia técnica para la grabaciones de la Universidad 	Número de actividades de fomento al emprendimiento realizadas	10	7	70%	30%
	Número de proyectos de emprendimiento apoyados	7	1	14%	
	Número de personas formadas en emprendimiento (estudiantes, docentes, egresados, comunidad externa)	500	30	6%	

PROYECTO: Sistema de seguimiento y acompañamiento al Egresado

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Presentación ante entidades del sector cultural del mercado Asistencia técnica para la grabaciones de la Universidad 	Número de graduados actualizados, carnetizados y participantes en eventos institucionales	2.000	1.703	85%	73%
	Número de graduados beneficiados con el programa de incentivos	100	168	100%	

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
	Número de encuentros de graduados realizados	3	1	33%	

PROYECTO: Alianzas estratégicas Universidad-Empresa

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Se han establecido 80 Alianzas con el sector privado y 10 con el sector público. 60 estudiantes han presentado informe final, para mejorar las organizaciones en lo que va del periodo. 55 convenios legalizados y 44 en proceso 	Número de estudiantes que iniciaron prácticas en entidades públicas y privadas en el periodo	530	434	82%	84%
	Número de proyectos y alianzas establecidas con el sector público y privado durante el periodo	80	55	69%	
	Número de organizaciones fortalecidas por el trabajo final de los estudiantes en prácticas profesionales en el periodo	150	227	100%	



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Fortalecimiento de la planta de personal administrativo

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Se han desarrollado actividades de capacitación a los funcionarios en los siguientes niveles: <ul style="list-style-type: none"> ○ 44 Profesionales Especializados ○ 19 Directores ○ 49 Profesionales Universitarios ○ 97 Técnicos Administrativos ○ 19 Técnicos Operativos • 17 Encuentros y/o Intercambios, de los cuáles fueron 3 Internacionales y 14 Nacionales 	Número de cursos de capacitación y/o entrenamiento realizados	60	36	60%	86%
	Número de administrativos participantes de cursos de capacitación y/o entrenamiento.	240	236	98%	
	Número de empleados administrativos participantes en eventos académicos nacionales e internacionales	10	11	100%	
	Número de movilidades y/o intercambios de personal administrativo	20	17	85%	



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

GESTIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Centro de Atención Infantil de la Universidad (Jardín Infantil, Ludoteca)

INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
Porcentaje de avance en la ejecución de obra	50%	0%	0%	0%

PROYECTO: Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión Académica y el Bienestar Universitario

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Adecuación, modernización y dotación de laboratorio de Anatomía Ejecución de adecuaciones en laboratorios de Biología General y Química General-Bioquímica; Laboratorio Facultad Ciencias Empresariales, Centro de Emprendimiento e Innovación, oficinas de investigadores (Estudios y diseños); Laboratorio de Arqueología (obra civil); Laboratorio de Etnografía (obra civil) Adecuación de áreas académicas y de bienestar (en ejecución): Edificio Villa Country; Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación; Unidad de atención psicológica; Dirección de Prácticas Profesionales, Centro de Postgrados y otras unidades académico-administrativas; Edificio Dávila; Salones (Dotación de aires acondicionados); Edificios de Salones Sierra Nevada y Ciénaga Grande; 42 Salones segundo y tercer piso (Obra civil y eléctrico, dotación de aires acondicionados); 2 Parques Biosaludables; Dotación de elementos deportivos y culturales (29 Disciplinas) 	Nuevos metros cuadrados construidos	1.960	0	0%	0%
	Aulas y laboratorios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de actividades académicas	45	0	0%	
	Áreas intervenidas para el desarrollo de actividades de bienestar	5	0	0%	
	Dotación de implementos para el desarrollo de actividades en Disciplinas deportivas y áreas culturales y de salud	25	0	0%	
	Número de estudiantes beneficiados por área construida, adecuada y/o modernizada para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar universitario	12.000	0	0%	
	Número de miembros de la comunidad universitaria beneficiados con el parque automotor	4.000	0	0%	

PROYECTO: Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión de la Extensión, la Proyección Social, Ambiental y Cultural

INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
Espacios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de actividades de extensión, proyección social, ambiental y Cultural	4	0	0%	0%
Número de personas beneficiadas por espacios adecuados y/o modernizados para actividades de extensión, proyección social, ambiental y Cultural	15.000	0	0%	

PROYECTO: Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Soporte Tecnológico, Campus Universitario y la Política de Regionalización

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Adecuación y modernización de áreas administrativas: Desarrollo Estudiantil (Obra civil, mobiliario); Departamento de Relaciones Internacionales (Obra civil, mobiliario) En Ejecución: Adecuación de parqueaderos internos y externos; Kioskos digitales 	Espacios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de la gestión administrativa	5	2	40%	13%
	Número de personas beneficiadas por espacios y/o redes de servicios adecuadas y/o modernizadas	15.000	0	0%	
	Número de redes de servicio construidas y/o modernizadas	5	0	0%	



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Accesibilidad e inclusión

INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad	8	0	0%	0%

PROYECTO: Ampliación, modernización e integración de sistemas de gestión, comunicación e información institucionales

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Adquisición de la herramienta ISOLUCION 	Número de sistemas y/o aplicaciones de apoyo a la gestión implementados	3	1	33%	17%
	Nuevos sistemas de información y/o aplicaciones integrados	3	0	0%	

PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad financiera

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Convenio No. 005 de 2017 con la Gobernación del Magdalena para la auditoría de la Estampilla Refundación Universidad del Magdalena y otras Se canceló el valor de la devolución de aportes de 5 pensionados por valor de \$188.998.501 por medio de los comprobantes de pago N° 05117000000005 y 05117000000004. Se formalizó la documentación ante el PAC de Colpensiones el día 9 de mayo de 2017 de los pensionados: 1. Martha Cecilia Ortega Torregrosa Sobreviviente de Valencia Rodríguez Francisco Jacobo, 2. Orozco Vega Jesús María, 3. Cuadrado Parra Enrique Antonio, 4. García Castro Alberto Emilio, 5. Pérez Zapata Hernan. Se radicó ante Colpensiones el Oficio N° DTH-337-17 Ref. Reintegro por 	Incremento del recaudo de recursos provenientes de la estampilla Refundación de la Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio	\$5.000.000.000	\$0	0%	0%
	'Incremento en la generación de recursos por gestión financiera	\$1.000.000.000	\$0	0%	

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
devolución de aportes en virtud de la Ley 549 de 1999, donde se solicita la liquidación de la devolución de aportes de 12 pensionados para avanzar con las siguientes solicitudes de subrogación, así: <ol style="list-style-type: none"> 1. Candelario Leotur Maria 2. Castillo Galvan Leandro Arturo 3. Delgado Vanegas Jose Leandro 4. Lopez Carrascal Alfonso 5. Manjarres Garcia Gustavo Adolfo 6. Montegro de la Cruz Manuel Andres 7. Muñiz Jurado Humberto 8. Orozco Barrera Jorge Emilio 9. Perez Vanegas Nelson 10. Pertuz de los Reyes Gilberto 11. Quintero Cantillo Sigifredo 12. Villalobos Rico Ricardo 	Número de pensiones subrogadas en nómina de Colpensiones y compartidas con la Universidad	11	0	0%	
	Disminución del gasto anual por pago de mesadas pensionales	\$300.000.000	\$0	0%	
OBSERVACIONES					
Se espera respuesta por parte de Colpensiones en un periodo no mayor a 60 días liquidando los aportes a los cuales la Universidad del Magdalena deberá realizar la liquidación. La radicación de las solicitudes de subrogación de los pensionados 1. Candelario Leotur Maria, 2. Castillo Galvan Leandro Arturo, 3. Delgado Vanegas Jose Leandro, 4. Lopez Carrascal Alfonso, 5. Manjarres Garcia Gustavo Adolfo, 6. Montegro de la Cruz Manuel Andres, 7. Muñiz Jurado Humberto, 8. Orozco Barrera Jorge Emilio, 9. Perez Vanegas Nelson, 10. Pertuz de los Reyes Gilberto, 11. Quintero Cantillo Sigifredo, 12. Villalobos Rico Ricardo. Posterior pago por parte de la Universidad del Magdalena de la liquidación generada por Colpensiones.					



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

GESTIÓN DE
BIENESTAR
UNIVERSITARIO



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Fortalecimiento de los programas de apoyo a la manutención y desarrollo estudiantil

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Aumento en la cobertura, pasando de 5137 a 5465, lo cual representa un incremento aproximado del 6% 	Porcentaje de beneficiarios del Programa de Almuerzos y Refrigerios Gratuitos que permanecen matriculados.	80%	81%	100%	100%

PROYECTO: Fortalecimiento de los programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Creación del Programa de Beca de Trabajo por Matricula Creación del Programa de Inclusión para permanencia y Desarrollo Estudiantil 	Porcentaje de estudiantes identificados con factores de riesgo, que fueron seleccionados y son beneficiarios de los programas de apoyo, inclusión y beneficios estudiantiles	20%	18%	90%	95%
	Número de nuevos programas de becas implementados	2	3	100%	

PROYECTO: Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Aumento en la Oferta Deportiva, Cultural y Ampliación de los Servicios de Salud 	Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria participantes en actividades deportivas en los niveles formativo, recreativo y representativo	10%	22%	100%	63%

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
	Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria participantes en actividades culturales en los niveles formativo, recreativo y representativo	25%	4%	16%	
	Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria participantes en eventos y actividades de salud	35%	30%	86%	
	Número de actividades de bienestar realizadas para las familias de estudiantes, docentes, empleados administrativos, pensionados y graduados	4	2	50%	



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

GESTIÓN DE
INTERNACIONALIZACIÓN



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Fortalecimiento de la política de internacionalización de la Universidad del Magdalena

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Diplomado “Cómo Gestionar Recursos nacionales e internacionales no reembolsables para el Desarrollo y la Construcción de Paz”. Aprobación de 9 propuestas hechas a ERASMUS +, 3 proyectos de Movilidad de Créditos con Polonia, Portugal e Italia. 	Número de estudiantes en movilidad nacional e internacional saliente a través de Convocatorias	127	16	13%	66%
	Número de docentes y administrativos capacitados en Cooperación e Internacionalización	80	42	53%	
	Número de estudiantes internacionales y nacionales en movilidad entrante	20	24	100%	
	Número de proyectos financiados en convocatorias internacionales	4	5	100%	



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —
Seguimiento
Plan de Acción 2017

GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020

PROYECTO: Diseño e implementación de la política de "Smart University"

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • Formulación de la iniciativa "Campus Unimagdalena 1.0: Un Campus Mejorado con el Plus de Todos". • Diseño de convocatoria para concurso de emprendimiento tecnológico en la fase de prototipo funcional con 5 categorías ligadas a la política de Smart University. • Formulación de iniciativa "Unimagdalena Biocultural" para visibilizar la diversidad biocultural del Campus. • Definición del marco de referencia internacional para la política de Smart University, basado en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Reportes de Sostenibilidad GRI y Ranking de Sostenibilidad Ambiental de Universidades GreenMetric, Índice de Diversidad Biocultural • Identificación de concursos sobre sostenibilidad ambiental en los cuales se puede postular la Universidad del Magdalena para visibilizar buenas prácticas ambientales en el campus • Apoyo a estrategia de kioscos digitales en el inventario • Formalización y racionalización de trámites y del sistema integrado de gestión Cogui+ en la implementación de la plataforma tecnológica en ISOLución. • Fortalecimiento de infraestructura para el monitoreo de variables atmosféricas (Red LMA, Camara, Molino de Campo) gracias a cooperación con la Universidad Politécnica de Cataluña 	Número de planes estratégicos formulados en la política de "Smart University"	3	0	0%	33%
	Número de prototipos tecnológicos diseñados e implementados en el proceso de adopción de la política de Smart University	9	6	67%	
OBSERVACIONES					
<p>Ya se conformaron los grupos de trabajo que formularán los planes estratégicos de la política de Smart University. Seis iniciativas de planes en marcha: PETI, Campus Sostenible, Campus Inteligente, Classroom 3.0, Campus Biocultural y Campus Ampliado. Ya se han identificado alrededor de 30 prototipos tecnológicos con potencial de aplicación en la política de Smart University. Apoyo económico para mejora de 5 prototipos por parte del Centro de Innovación y Emprendimiento. Asimismo, está en curso la convocatoria para financiamiento de trabajos de grado donde se promueve el desarrollo de proyectos ligados a la política de Smart University. Se tienen prototipos implementados: Libros Didácticos Multimedia, Cartilla Educativa basada Realidad Aumentada, Solmáforo, Red de Sensores Ambientales, Generación Automática de Listas de Asistencia, Iluminación LED inteligente y autónoma en Aula Libre.</p>					

PROYECTO: Fortalecimiento de la identidad, posicionamiento, presencia digital y de marca de la Universidad del Magdalena

LOGROS	INDICADOR	META	MEDICIÓN DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	AVANCE DEL PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> Gestión de propuestas de rediseño del portal web institucional y sometimiento de propuestas económicas a rectoría. Elaboración de propuesta de plataforma MOOVA y propuesta de agenda de eventos unificada. Diseño de 5 mascotas bioculturales articuladas a diferentes iniciativas de la Universidad: Loro (multilinguismo), Tortuga (cultura organizacional), Libelula (Procesos lecto-escritores), Pato (Expresión oral), Jaguar (emprendimiento) Posicionamiento de la imagen institucional a través del manejo de redes sociales. Por medio de las cuentas de Twitter @unimagdalena Instagram @unimagdalena y en Facebook Universidad del Magdalena; se realiza una permanente y fuerte labor de difusión de los logros, alcances, eventos, noticias y toda la información emitida desde la Universidad, dirigida a público interno (estudiantes, docentes, egresados y administrativos) y externo (medios de comunicación). 	Número de plataformas digitales desarrolladas para la promoción de la oferta científica, cultural y artística de la Universidad	2	2	0%	70%
	Porcentaje de ejecución de la estrategia de posicionamiento de marca Unimagdalena basada en el diseño de mascotas digitales bioculturales	50%	20%	40%	



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

— INFORME DE —

Seguimiento Plan de Acción 2017



CERTIFICADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD



CALIFICACIÓN

A+
Categoría de pago
Calificación largo plazo
Fitch Ratings
COLOMBIA S.A

