



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO

# PLAN DE ACCIÓN 2018



Una universidad + incluyente e innovadora | PERIODO 2016 - 2020





# INFORME DE SEGUIMIENTO

Corte Septiembre de 2018

Con el propósito de informar sobre el cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2018, se presenta a continuación la consolidación de la medición de indicadores correspondientes a los 40 proyectos del Plan agrupados por área funcional.

La Oficina Asesora de Planeación a partir del aporte de cada uno de los responsables de gestión universitaria, recopila y presenta en este documento los avances en el cumplimiento de los proyectos del Plan de Acción, según información suministrada directamente por las dependencias que los gestionan.





SEGUIMIENTO  
**PLAN DE ACCIÓN** 2018

# GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





<b>Proyecto</b>	Fortalecimiento de los procesos de autoevaluación, acreditación y mejoramiento continuo	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Fomentar, hacer seguimiento y promover los procesos de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad en los programas académicos y en la Institución.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Informe de avance de acciones de mejora recomendadas por el Ministerio de Educación Nacional -MEN- (Resolución de acreditación), plan de mejoramiento institucional e indicadores de calidad	1	1	100,0%
Número de programas radicados y en trámite ante el MEN para solicitud de registro calificado.	25	2	8,0%
Número de programas radicados y en trámite ante el MEN para renovación de registro calificado	9	3	33%
Número de programas radicados y en trámite ante el CNA para solicitud de acreditación de alta calidad o renovación	5	2	40,0%

#### Logros y Avances

Obtención de Registro Calificado de:

1. Maestría en Enseñanza del Lenguaje y la Lengua Castellana
2. Maestría en Cooperación Internacional
3. Especialización en Cooperación Internacional y Gestión Estratégica
4. Especialización en Derecho Procesal
5. Especialización en Finanzas
6. Maestría en Enseñanza de las Matemáticas
7. Profesional en Deporte
8. Maestría en Ciencias Agrarias
9. Esp. En Gestión para el Desarrollo Territorial
10. Esp. En Gerencia de Mercadeo
11. Esp. En Derecho Administrativo
12. Maestría en Ingeniería
13. Maestría en Desarrollo Territorial Sostenible
14. Maestría en Epidemiología
15. Maestría en Administración
16. Esp. En Formulación y Gestión Integral de Proyectos
17. Esp. En Alta Gerencia
18. Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales
19. Especialización en Derecho Constitucional



Renovación de Registro Calificado de 3 Programas

1. Doctorado en Ciencias de la Educación
2. Ingeniería Ambiental y Sanitaria
3. Ingeniería Industrial

Aprobación de Modificación de Plan de Estudios de Antropología

Solicitud de Modificación del Plan de Estudios de Odontología

Radicación de solicitud de Renovación de Registro Calificado de 3 Programas:

1. Negocios Internacionales
2. Enfermería
3. Psicología

Radicación de solicitud de Renovación de Acreditación por Alta Calidad de los Programas:

1. Biología
2. Economía

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 137.630.000	63.52%



SEGUIMIENTO  
**PLAN DE ACCIÓN** 2018

# GESTIÓN ACADÉMICA



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





<b>Proyecto</b>	Formulación de políticas y lineamientos para el diseño y desarrollo curricular	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Reformular la políticas y lineamientos para el diseño del currículo mediante estrategias participativas de la comunidad interna y externa.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de eventos para la reformulación de políticas y lineamientos para el diseño del currículo.	40	48	100%
Número de documentos para la reformulación de políticas y lineamientos para el diseño del currículo	2	1	50%

#### Logros y Avances

1. Elaboración de Syllabus para el desarrollo de competencias: Proyecto de vida, Lectura crítica-Debate, Razonamiento y Representación matemática.
2. Jornada de trabajo para la articulación de los perfiles de egreso y ocupacional con las competencias transversales y específicas.
3. Actualización de 3 PEP (Negocios Internacionales, Economía y Psicología).
4. Culminación de un primer documento de fundamentos para la enseñanza y construcción de un 2do documento sobre lineamientos curriculares y pedagógicos.
5. Proceso de renovación curricular de los diferentes programas académicos.

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 137.800.000	99.41%



<b>Proyecto</b>	Desarrollo de competencias y mejoramiento de los resultados en pruebas estandarizadas	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas estandarizadas	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de estudiantes participantes en talleres y eventos de formación para el fortalecimiento en competencias genéricas y específicas	1500	1809	100%
Cualificación de docentes en formación y evaluación por competencias	200	147	73.5%

#### Logros y Avances

Aplicación de 2 simulacros virtuales (en competencias genéricas y específicas) con una participación de más de 2.500 estudiantes en total.

Elaboración del nuevo cuadernillo de competencias genéricas.

Demostraciones positivas por parte de los estudiantes frente a la prueba y la valoración de los talleres.

Actualización de la formulación de competencias genéricas en las asignaturas del área de formación general.

Crecimiento en la participación de los estudiantes en las actividades relacionadas con el fortalecimiento de las pruebas genéricas y específicas.

Desarrollo de talleres a docentes en la formulación y evaluación por competencia

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 397.953.655	60.76%



<b>Proyecto</b>	Movilidad de estudiantes	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Fortalecer el intercambio de estudiantes con comunidades académicas nacionales e internacionales	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de estudiantes participantes en eventos académicos nacionales e internacionales	320	357	100%
<b>Logros y Avances</b>			
Aprobación de la Resolución No. 088 de fecha 01 de febrero de 2018, por medio del cual se establece la nueva reglamentación para la movilidad nacional e internacional de estudiantes de pregrado en la modalidad presencial y a distancia de la Universidad del Magdalena			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 317.649.893	45.09%



<b>Proyecto</b>	Movilidad de docentes	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Fortalecer el intercambio de docentes con comunidades académicas nacionales e internacionales.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de docentes participando en eventos nacionales e internacionales	120	99	82.5%
<b>Logros y Avances</b>			
Aprobación Resolución No. 087 de fecha 01 de febrero de 2018, por medio del cual se establece la nueva reglamentación para el apoyo de movilidad regional, nacional e internacional de docentes de carrera o en periodo de prueba, ocasional y catedráticos.			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 300.631.923	59.91%



<b>Proyecto</b>	Fortalecimiento y Rediseño de la Oferta Académica de la Universidad del Magdalena	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Reorganizar y fortalecer la Universidad en su componente organizacional y de oferta académica de programas	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de programas técnico profesional y tecnológicos creados	5	0	0%
Número de programas profesionales creados	4	1	25%
Número de programas de postgrados creados	31	20	64.5%
<b>Logros y Avances</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 programas creados.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Técnico Laboral en información turística y patrimonial</li> <li>2. Técnico laboral por competencia en diseño y animación 3D</li> <li>3. Técnico laboral por competencias en tránsito, transporte y seguridad vial</li> <li>4. Profesional en Deportes</li> <li>5. Programa técnico laboral en operario agrícola cultivo de banano,</li> <li>6. Programa técnico laboral en operaciones básicas pesqueras</li> </ol> </li> <li>• 22 programas de postgrados ofertados: 9 especializaciones y 13 Maestrías</li> </ul>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 277.054.500	51.95%



<b>Proyecto</b>	Fortalecimiento, actualización y cualificación de la planta docente	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Ampliar el número de docentes de planta con alta titulación	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de docentes en el programa de Formación Avanzada para la Docencia y la Investigación	3	1	33%
Número de docentes vinculados por convocatoria pública de méritos, formación avanzada y relevo generacional.	76	0	0%
Número de docentes cualificados	300	277	92.3%

#### Logros y Avances

- Vinculación de un docente de la Facultad de Ingeniería al programa de formación avanzada.
- Docentes participando activamente en procesos de cualificación para la evaluación por competencias.
- Grupo de 20 docentes interesados para desarrollar cualificación de evaluación por niveles de desempeño.

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 571.295.465	62.56%



<b>Proyecto</b>	Talento Magdalena	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Promover el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Porcentaje de estudiantes que ingresan al programa	80%	80%	100%
Logros y Avances			
<p>96% de estudiantes matriculados pertenecientes al programa Talento Magdalena.</p> <p>92% de asistencia a curso preparatorio en competencias básicas de los estudiantes pertenecientes al Programa Talento Magdalena</p> <p>100% de los estudiantes beneficiarios del Programa Talento Magdalena hacen parte del programa de almuerzos y refrigerios.</p> <p>100% de los apoyos económicos semestrales del 0.5% del SMMLV para la compra de textos y materiales de estudio</p> <p>Entrega de bicicletas como medio alternativo de transporte.</p>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 1.920.000.000	55.11%



<b>Proyecto</b>	Innovación educativa basada en tecnología	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Incorporar las TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de materiales y Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) desarrollados por los profesores bajo la tutoría del CETEP.	27	6	22%
Número de docentes asistentes a cualificaciones sobre uso y apropiación de TIC en actividades de enseñanza-aprendizaje.	120	169	100%
<b>Logros y Avances</b>			
Diplomado en Innovación Educativa con TIC es el escenario propicio para trabajar en los objetos virtuales de aprendizaje (OVA), se iniciarán las asesorías en octubre.			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 104.000.000	92.12%



<b>Proyecto</b>	Programa de Atención Psicológica	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Brindar servicios de calidad soportados en la investigación científica, que permitan dar solución a las necesidades de la comunidad universitaria, familias, grupos sociales, organizaciones del nivel local y regional, y demás que requieran los servicios y la ayuda psicológica asistencial.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria beneficiarios de los servicios psicológicos en atención individual	3%	1%	33%
Número de actividades de promoción y prevención en salud mental realizadas para la comunidad universitaria	34	18	53%
Número de actividades para facilitar la permanencia y la inclusión de la comunidad estudiantil	12	10	83%
Número de actividades de extensión y proyección social	6	11	100%
Número de convenios o alianzas estratégicas establecidas	5	3	60%

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 46.000.000	100%



SEGUIMIENTO  
**PLAN DE ACCIÓN** 2018

# GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





<b>Proyecto</b>	Fortalecimiento de la política de internacionalización de la Universidad del Magdalena	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de la investigación, la docencia y la extensión, mediante la participación en Consorcios y Alianzas Internacionales, movilidad nacional e internacional de estudiantes y en los diferentes espacios y contextos de formación, trabajo y vida universitaria	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de estudiantes en movilidad nacional e internacional saliente a través de Convocatorias	100	30	30%
Número de docentes y administrativos capacitados en Cooperación e Internacionalización	80	18	22.5%
Número de estudiantes internacionales y nacionales en movilidad entrante	40	17	42.5%
Número de proyectos financiados en convocatorias internacionales	5	4	80%
Número de estudiantes en cursos de idiomas Conexión Global	200	192	96%

#### Logros y Avances

Realización de Cursos Conexión Global (Portugués, Alemán y Francés)

Movilidad de 11 estudiantes en el Programa Prácticas Globales.

Movilidad Nacional e Internacional de 75 estudiantes a través del programa Conexión Global II de 2017 y Conexión Global I de 2018 a Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Portugal, España, Francia, Eslovaquia, República Checa, Italia, Polonia, China y Taiwán. (semestre 2018-II)

Reuniones con facultades para evaluación de procesos de Internacionalización.

Adjudicación de 4 proyectos de Cooperación Internacional con financiación externa.

Movilidad de Doble Titulación de 3 estudiantes Bajo Convocatoria.

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 1.526.000.000	79.43%



SEGUIMIENTO  
**PLAN DE ACCIÓN** 2018

# GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





<b>Proyecto</b>	Financiación de la formación científica	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Mejorar las capacidades científicas de profesores y funcionarios miembros de grupos de investigación de la Universidad por medio de la financiación de cursos independientes homologables en programas de doctorado de instituciones colombianas o extranjeras.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de profesores y funcionarios miembros de grupos de investigación beneficiados	10	14	70%
<b>Logros y Avances</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cursos independientes de formación homologables en programas de actualización en ciencias jurídicas y Doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires.</li> <li>• Doctorado en Psicología de la Universidad del Valle.</li> </ul>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 300.000.000	63.47%



<b>Proyecto</b>	Formulación, ejecución y gestión de proyectos de I+D+i	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Financiar total o parcialmente la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo experimental, innovación, creación artística y cultural, con el fin de generar producción intelectual y fortalecer las capacidades de los grupos de investigación	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de propuestas de proyectos de I+D+i presentadas para financiación interna, externa y de cooperación internacional.	200	278	100%
Número de proyectos de I+D+i con financiación interna, externa y de cooperación internacional que inician en el periodo	70	78	100%
Número de trabajos de grado en modalidad investigación aprobados en convocatorias internas de financiación	40	30	75%
<b>Logros y Avances</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio de 38 proyectos de 41 aprobados en la Convocatoria FONCIENCIAS 2017.</li> <li>• Inicio de 30 proyectos de pregrado aprobados en segunda versión (2018) de la convocatoria para el apoyo de trabajos de grado en pregrado.</li> <li>• Presentación de propuestas para financiación externa a 3 convocatorias (2 ante el Fondo para la promoción, investigación y Tecnología; 1 para John Templeton Foundation).</li> </ul>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$2.608.810.802	57.12%



<b>Proyecto</b>	Diseño, creación y fortalecimiento de unidades de I+D+i y de gestión de I+D+i	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Diseñar, crear y fortalecer las unidades de I+D+i y de gestión de I+D+i, tales como, la Agencia de Desarrollo Local, centros especializados de servicios, el Centro de Colecciones, Grupos de Investigación y demás unidades existentes en la Unimagdalena.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de unidades organizativas diseñadas o creadas	4	2	50%
Número de unidades organizativas puestas en marcha o fortalecidas.	52	45	86%

#### Logros y Avances

- Aprobación y Creación del grupo de Estadística y métodos cuantitativos.
- Aprobación en Consejo Superior de la creación de los Centros e Institutos de Investigación.
- Propuesta de resolución para la creación de la Agencia de Desarrollo Local
- Recepción de solicitudes de ejecución por concepto de incentivo otorgado a grupos clasificados en convocatoria 781-2017 de Colciencias

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$956.716.000	53.87%



<b>Proyecto</b>	Protección y transferencia de la propiedad intelectual producto de actividades de I+D+i	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Proteger y transferir la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural generada por los grupos de investigación y los investigadores de la Unimagdalena.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.)	10	0	0%
Número de convenios o contratos de transferencia de propiedad intelectual	2	0	0%
<b>Logros y Avances</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento elaborado sobre la política y reglamento de propiedad intelectual de la Unimagdalena.</li> <li>• Identificación de activos intangibles y socialización de herramienta informática</li> <li>• Reuniones con grupo de docentes del Programa de Ingeniería pesquera para conocer los productos susceptibles de protección para evaluación local y nacional.</li> </ul>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 105.600.000	94.48%



<b>Proyecto</b>	Edición, publicación y divulgación de la producción bibliográfica y audiovisual	<p><b>Avance del Proyecto</b></p> <p><b>77%</b></p>
<b>Objetivo</b>	Editar, publicar y divulgar la producción bibliográfica y audiovisual generada por comunidad académica, científica y cultural tanto externa como interna de Unimagdalena	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de ediciones (volúmenes o números) de revistas publicaciones por la editorial	12	8	67%
Número de obras bibliográficas y audiovisuales publicados por la editorial	15	10	67%
Número de artículos de autoría de investigación de la Unimagdalena sometidos a publicaciones en el marco de la convocatoria de apoyo a publicación de artículos en inglés	25	25	100%
<b>Logros y Avances</b>			
Firma de convenios con entidades para la coedición de Libros Académicos, artísticos y de investigación que aumentan las publicaciones de la editorial.			
Apertura de convocatorias: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocatoria para la publicación de artículos.</li> <li>• III y IV Convocatoria para publicar obras bibliográficas y audiovisuales</li> <li>• Convocatoria de apoyo a la publicación de artículos en inglés</li> </ul>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$705.617.884	85.40%



<b>Proyecto</b>	Organización de eventos de I+D+i	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Mejorar las capacidades del talento humano dedicado a actividades de I+D+i por medio de capacitaciones de diversos tipos y eventos organizados en Unimagdalena.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de participantes en eventos relacionados con I+D+i organizados por la Unimagdalena	500	304	60.8%
Número de eventos relacionados con I+D+i realizados por la Unimagdalena	30	46	100%

#### Logros y Avances

- Financiación de movilidad docente, estudiante y visita de expertos a través de Convocatorias.
- Apoyo a la visita de 3 estudiantes japoneses en el marco de las relaciones entre Unimagdalena y la JICA.
- Primera y segunda sesión de la Cátedra de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
- Celebración del día de la mujer investigadora.
- Talleres de entrenamiento a cargo del CIE
- Reunión de la Red de Mentores del Magdalena
- Desarrollo de 4 sesiones de la Cátedra Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con la visita de 2 Investigadores.
- Realización de 7 cursos o talleres en beneficio de la comunidad
- 2 Encuentros de ciencia, arte y la cultura.

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$428.000.000	52.29%



<b>Proyecto</b>	Promoción y acompañamiento en procesos de innovación y emprendimiento	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Atender a los miembros de la comunidad universitaria interesados en graduarse con la opción Práctica de Innovación y Emprendimiento o iniciar procesos de Spin-Off.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de trabajos de grado en modalidad de práctica de innovación y emprendimiento.	10	3	30%
Número de productos mínimos viables desarrollados.	10	21	100%
Número de planes de negocios desarrollados	10	6	60%
<b>Logros y Avances</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realización de I y II KickOff UNIMAGDALENA</li> <li>Modelo de intervención del CIE: programa de acompañamiento con mentores exclusivos a cada equipo emprendedor.</li> <li>Registro y aprobación de 7 nuevas propuestas de prácticas de innovación y emprendimiento</li> <li>Realización del evento IDDS 2018 – Nuevos Territorios costeros.</li> <li>Asesorías a las propuestas radicadas del primer Innovation Challenge</li> <li>Vinculación de empresarios al programa Innova con Nosotros.</li> <li>Recepción de propuestas del Innovation Challenge 2.</li> <li>Culminación del programa de acompañamiento del primer semestre académico.</li> <li>Coordinación de conferencias de emprendimiento social con la presencia de emprendedores nacionales e internacionales del evento IDDS</li> </ul>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 186.600.000	75.62%



<b>Proyecto</b>	Fortalecimiento de relaciones con el entorno para I+D+i	<p><b>Avance del Proyecto</b></p> <p><b>73%</b></p>
<b>Objetivo</b>	Crear y fortalecer relaciones con organizaciones del entorno local, nacional e internacional que permitan dinamizar la realización de actividades de I+D+i por medio del establecimiento y operación de convenios, la movilidad saliente y entrante, la participación en eventos y la coautoría de productos de I+D+i.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de convenios para dinamizar y realizar actividades de I+D+i	5	1	20%
Número de integrantes de grupos de investigación que participan en eventos o pasantías relacionados con I+D+i	55	160	100%
Número de investigadores de otras instituciones que visitan la Unimagdalena para realizar actividades de I+D+i	35	59	100%

#### Logros y Avances

- Financiación de movilidad de 12 expertos, 32 docentes y 12 estudiantes a través de las convocatorias estipuladas por la Vicerrectoría de Investigación.
- Movilidad de 7 docentes a West Lafayette (EEUU) a realizar una pasantía en investigación en la Universidad de Purdue.
- Firma de Convenios con la Red de Investigación Estudios Organizacionales en América Latina, el Caribe e Iberoamérica (REOALCel)
- Apoyo a docentes japoneses para trabajar con el programa de Ingeniería Pesquera.

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$1.021.408.058	95.37%



<b>Proyecto</b>	Infraestructura, dotación, equipos, software y bibliografía para actividades de I+D+i	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Mejorar la infraestructura física y tecnológica para I+D+i con la construcción o adecuación de espacios físicos, la adquisición o mejoramiento de equipos, la adquisición e incorporación de tecnologías de información y comunicación, y la adquisición de fuentes de conocimiento científico como bases de datos y demás material bibliográfico.	


Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de espacios físicos para I+D+i nuevos o mejorados	16	10	62%
Número de equipos, licencias de software, libros y bases de datos para I+D+i adquiridos	5	5	100%
<b>Logros y Avances</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejoras en los espacios de oficinas en Intropic y 9 Laboratorios para el mejoramiento del funcionamiento en las actividades administrativas y de investigación.</li> <li>Inicio de obras de construcción del Edificio Modular</li> <li>Adquisición de 5 bases de datos fundamentales para los procesos de investigación y académicos.</li> </ul>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$2.828.853.351	98.04%



SEGUIMIENTO  
**PLAN DE ACCIÓN** 2018

# GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





<b>Proyecto</b>	Participación en convocatorias externas	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Facilitar la gestión para la consecución de recursos externos mediante la presentación de ofertas de servicios para suplir las necesidades expresadas por entidades públicas y/o empresas privadas	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de propuestas presentadas	8	21	100%
Número de propuestas adjudicadas	7	17	100%
Recursos gestionados por convocatorias (millones de pesos)	8000	15430	100%

#### Logros y Avances

- Pioneros como Universidad en la ejecución del proyecto Piloto "Construyendo Juntos Entornos Protectores" articulados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF en la Región Caribe.
- Fortalecimiento en la relación y trabajo conjunto con entidades del sector público y privado a través de proyectos de gran impacto en el Departamento del Magdalena.
- Certificado de reconocimiento FENALCO SOLIDARIO por prácticas de Responsabilidad Empresarial Institucional

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$19.747.310	65.16%



<b>Proyecto</b>	Fortalecimiento del Sistema de Museos y la Oferta Cultural	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Generar espacios para la interacción universidad - sociedad en las diferentes manifestaciones culturales	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de actividades realizadas (exposiciones de arte y etnográficas, actividades culturales y producciones musicales)	80	67	84%
Número de seminarios y/o programas de formación continua en: arte, patrimonio cultura y turismo	10	5	50%
Número de publicaciones y mecanismos de difusión cultural	4	5	100%
Número de asistentes al Sistema de Museos	28.000	26.837	96%
Número de actividades de apoyo en iniciativas culturales en proyección de arte y cultura a nivel interno y/o externo	5	7	100%
Número de actividades de apoyo en iniciativas culturales en proyección de arte y cultura a nivel interno y/o externo	10	6	60%
Número de encuentros, seminarios y talleres artísticos en arte, cultura para el emprendimiento e innovación tecnológica con cooperación nacional y/o internacional del Sistema de Museos.	8	7	88%

#### Logros y Avances

- Proceso de implementación del proyecto de Campus Museo Vivo Permanente - Unimagdalena.
- Vinculación al proyecto restauración y conservación del estadio Eduardo Santos y la creación del museo del fútbol.
- Creación, difusión y divulgación de la revista cultural ATARRAYA de la Vicerrectoría de extensión y proyección social.
- Apoyo en la creación de los programas técnico laboral por competencias en diseño y elaboración de vestuario para las artes y la cultura y el programa de auxiliar de guía turística y patrimonial

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$299.718.770	79.62%



<b>Proyecto</b>	Fomento y creación de espacios académicos para el fortalecimiento de las relaciones con el entorno	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Generar valor social en el entorno propiciando espacios de reflexión y formación sobre temas de actualidad e interés general, para la comunidad universitaria, organizaciones sociales y sus comunidades de influencia.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de cátedras realizadas	12	7	58%
Número de asistentes a la cátedra	2000	1020	51%
Número de organizaciones sociales fortalecidas	8	59	100%
Número de actividades realizadas para el fortalecimiento de la relación universidad - entorno	10	59	100%
<b>Logros y Avances</b>			
Desarrollo de temáticas de reflexión en el marco de la cátedra abierta, respondiendo a las problemáticas del entorno local, regional y nacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homofobia</li> <li>• Espacio para la construcción de paz</li> <li>• Defensa y análisis jurídicos del feminicidio</li> </ul>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$153.994.620	80%



<b>Proyecto</b>	Extensión solidaria y educación continua	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Fomentar la interacción de la Universidad con la comunidad.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de actividades y programas de educación continua realizadas por las unidades académicas	70	52	74%
Número de personas capacitadas en las actividades de educación continua	2000	3836	100%
Número de actividades de salud familiar y convivencia social, ambiental y cultural (Jornadas de atención integral)	20	16	80%
Número de beneficiarios de las actividades de extensión solidaria	4000	5070	100%
<b>Logros y Avances</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avance en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género (SGIG).</li> <li>• Fortalecimiento a organizaciones sociales de base en el distrito de Santa Marta.</li> <li>• Aumento de la cobertura en los barrios de la ciudad de Santa Marta a través del proyecto Fútbol por la Paz.</li> <li>• Creación de la asociación de mujeres artesanas y emprendedoras de Aracataca.</li> <li>• Incremento en el número de beneficiarios del proyecto alfabetización tecnológica.</li> <li>• Formulación del proyecto de generación de ingresos para 150 mujeres en situación vulnerabilidad en los barrios Fundadores, 20 de octubre y bastidas del Distrito de Santa Marta.</li> </ul>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 466.319.931	78.25%



<b>Proyecto</b>	Voluntariado Unimagdalena	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Vincular a actores universitarios y de la comunidad externa que tengan vocación de servicios para desarrollar proyectos en beneficio de la sociedad en general a través de un ejercicio libre y organizado en cumplimiento de la política de responsabilidad social universitaria	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de actividades realizadas por el Voluntariado Unimagdalena	120	111	92%
Número de proyectos y/o alianzas gestionados por el Voluntariado Unimagdalena	5	12	100%
Número de estudiantes activos en el Voluntariado Unimagdalena	350	716	100%
Número de docentes de Unimagdalena activos en el Voluntariado	20	17	85%
Número de egresados de Unimagdalena activos en el Voluntariado	50	155	100%
Número de personas beneficiadas de las actividades del Voluntariado	700	4.896	100%
<b>Logros y Avances</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento en el número de integrantes en el proyecto voluntariado Unimagdalena.</li> <li>• Formación de líderes comunales y desplazados por la violencia en el marco del Diplomado Alfabetización Tecnológica.</li> <li>• Creación del Diplomado en Finanzas Personales.</li> <li>• Reconocimiento por la Rede de Voluntariado Nacional</li> </ul>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$81.000.000	87.62%



<b>Proyecto</b>	Sistema de seguimiento y acompañamiento al Egresado	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Implementar el sistema de seguimiento al egresado que fortalezca su vínculo con la Institución.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de graduados actualizados, carnetizados y participantes en eventos institucionales	4000	209	5%
Numero de graduados vinculados al programa de emprendimiento	10	0	0%
Número de graduados beneficiados a través de estímulos académicos	120	196	100%
Numero de graduados vinculados a través de vacantes ofertadas por la Bolsa de Empleo Unimagdalena	100	0	0%
<b>Logros y Avances</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se destacan los mecanismos institucionales que han dado la oportunidad para beneficiar a los egresados a través de estímulos académicos.</li> </ul>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$136.500.000	67.31%



<b>Proyecto</b>	Alianzas estratégicas Universidad - Empresa	<p><b>Avance del Proyecto</b></p> <p><b>95%</b></p>
<b>Objetivo</b>	Promover el desarrollo de proyectos conjuntos universidad - sector público y privado.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de estudiantes activos en prácticas profesionales en entidades públicas	70	493	100%
Número de estudiantes activos en prácticas profesionales en entidades privadas	50	809	100%
Número de estudiantes activos con prácticas profesionales en el exterior	10	21	100%
Número de alianzas y/o Convenios establecidas con entidades del sector público y privado	50	38	76%
Número de organizaciones fortalecidas por el trabajo final de los estudiantes en prácticas profesionales en el periodo	150	424	100%

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$167.243.228	80.55%



SEGUIMIENTO  
**PLAN DE ACCIÓN** 2018

# GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





<b>Proyecto</b>	Fortalecimiento de la planta de personal administrativo	<p><b>Avance del Proyecto</b></p> <p><b>88%</b></p>
<b>Objetivo</b>	Cualificar los empleados públicos administrativos y promover el intercambio de experiencias, como medios para el fortalecimiento de las competencias laborales y de gestión.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de cursos de capacitación y/o entrenamiento realizados	60	49	81.7%
Número de administrativos participantes de cursos de capacitación y/o entrenamiento.	280	201	71.8%
Número de empleados administrativos participantes en eventos académicos nacionales e internacionales	12	20	100%
Número de movilidades y/o intercambios de personal administrativo.	20	26	100%
<b>Logros y Avances</b>			
Se han realizado actividades que han permitido desarrollar 26 encuentros o intercambios de los cuales 11 son internacionales y 15 a nivel nacional.			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$362.099.000	75.55%



SEGUIMIENTO  
**PLAN DE ACCIÓN** 2018

# GESTIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





<b>Proyecto</b>	Fortalecimiento de los programas de apoyo a la manutención y desarrollo estudiantil	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Incrementar la cobertura de los programas de apoyo a la manutención para mitigar los factores de riesgos económicos que conlleven al abandono del sistema educativo	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Porcentaje de beneficiarios del Programa de Almuerzos y Refrigerios Gratuitos que permanecen matriculados.	80%	96%	100%
<b>Logros y Avances</b>			
Se han realizado actividades que han permitido entregar en promedio 850 almuerzos y 1400 refrigerios diariamente			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$1.395.194.218	99.86%



<b>Proyecto</b>	Fortalecimiento de los programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil	<p><b>Avance del Proyecto</b></p> <p><b>90%</b></p>
<b>Objetivo</b>	Incrementar la cobertura de los programas de apoyo, inclusión y beneficios estudiantiles orientados a mitigar los factores de riesgo (de exclusión, de marginación o de abandono del sistema educativo)	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Tasa de éxito de estudiantes que reciben asesoría por parte de ayudantes académicos en docencia.	80%	72%	90%
<b>Logros y Avances</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incremento de la población de estudiantes en apoyo de las monitorias académicas</li> <li>• Proyecto para el diseño del sistema de información de Bienestar Universitario con el objeto de fortalecer el seguimiento y el control del Programa de Ayudantías</li> </ul>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$2.845.183.175	47.44%



<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Promover de manera individual y colectiva la participación activa de la comunidad universitaria, en actividades deportivas y culturales que generen buenos hábitos de cultura física, aprovechamiento del tiempo libre, estilos de vida saludable y formación integral.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria participantes en actividades deportivas en los niveles formativo, recreativo y representativo	20%	29%	100%
Porcentaje de participación de estudiantes, docentes y Administrativos en actividades de salud	35%	70%	100%
Porcentaje de participación de estudiantes, docentes y Administrativos en actividades de Cultura	10%	43%	100%
Número de actividades de bienestar realizadas para las familias de estudiantes, docentes, empleados administrativos, pensionados y graduados	5	9	100%
Porcentaje de estudiantes con acompañamiento psicopedagógico y atención a sus capacidades diferenciales de aprendizaje.	40%	50%	100%

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$2.887.288.822	83.8%



SEGUIMIENTO  
**PLAN DE ACCIÓN** 2018

# GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





<b>Proyecto</b>	Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión Académica y el Bienestar Universitario	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Ampliar y modernizar la infraestructura física, logística y tecnológica orientada a la gestión académica y el bienestar universitario.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Nuevos metros cuadrados construidos	14222	0	0%
Aulas y laboratorios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de actividades académicas	13	5	38.5%
Áreas intervenidas para el desarrollo de actividades de bienestar	3	1	33%
Dotación de implementos para el desarrollo de actividades en Disciplinas deportivas y áreas culturales y de salud	24	7	29.2%
Número de estudiantes beneficiados por área construida, adecuada y/o modernizada para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar universitario	16500	0	0%
Número de miembros de la comunidad universitaria beneficiados con el parque automotor	4000	2956	73.9%

#### Logros y Avances

- Sub-proyecto Biblioteca 3G, el cual incluye la suscripción a libros digitales y nuevas bases de datos, adecuaciones civiles, ampliación de la red de datos (WiFi), adquisición de tabletas, tableros electrónicos, televisores, entre otros elementos.
- Se ejecutaron las obras de adecuación del Laboratorio de Energía Renovable, ubicado en la azotea del edificio Centro Docente, el cual se articula con el sistema de energía renovable del edificio y con los equipos de monitoreo ambiental y atmosférico a cargo de grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería.
- Se avanzó en las obras civiles y eléctricas para la adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos de la Universidad.
- Se adelantaron mejoras en los sistemas de aire acondicionado de los laboratorios ubicados en el Intropic, el Laboratorio Acuicultura (Hangar Granja) y en áreas de la Oraloteca.



- Se avanza en la construcción del edificio modular 'Centro de Innovación y Emprendimiento' el cual contempla además laboratorios para la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas.
- En el mes de agosto de 2018 se reinició obra del nuevo edificio de aulas 'Río Magdalena' el cual tiene un avance general de ejecución del 87%.
- Se adelanta la implementación del sistema de audio y video, acústica, automatización e iluminación para los auditorios y suministro de equipos de proyección para los salones de clases del nuevo edificio de aulas 'Río Magdalena'.
- Se avanzó en la formulación del proyecto de modernización del laboratorio de física el cual cuenta con diseños y presupuesto.
- Se avanzó en el diagnóstico de los laboratorios de los programas de ingeniería (Agronómica, Ambiental y Sanitaria, Civil, Electrónica, Industrial, Pesquera, Sistemas) y de la Facultad de Ciencias de la Salud.
- En el piso 6 del Hospital Universitario Fernando Troconis - HUFT, se adelantaron las obras consistentes en actividades preliminares de demoliciones y desmonte, además se encuentra en proceso de diseños conceptuales y contratación de diseños definitivos. En el piso 6 del HUFT está previsto el funcionamiento de: Centro de Investigación, Auditorio Modular, área de Procedimientos Básicos, Laboratorio de Genética, salones de clases, Sala de Consulta Virtual especializada, unidad de atención psicológica UAP, Centro de Atención de Medicina Tropical CAMT, entre otras áreas.
- Dotación de implementos para el desarrollo de actividades en disciplinas deportivas y áreas culturales y de salud: Fútbol, Porrismo, Rugby, Ultimate, Karate, Danza Moderna y el consultorio de fisioterapia

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$20.467.053.254	78.37%



<b>Proyecto</b>	Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión de la Extensión, la Proyección Social, Ambiental y Cultural	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión de la extensión, la proyección social, ambiental y cultural	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Espacios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de actividades de extensión, proyección social, ambiental y Cultural	2	1	50%
Número de personas beneficiadas por espacios adecuados y/o modernizados para actividades de extensión, proyección social, ambiental y Cultural	15.000	16.932	100%
<b>Logros y Avances</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Obras de adecuación e implementación de un nuevo sistema de aire acondicionado e iluminación led para el museo de arte, el auditorio 'Madre Margot Dávila' y la sala del Consejo Superior, ubicados en el Claustro San Juan Nepomuceno.</li> <li>Se avanza en la construcción de la torre auto soportada para el funcionamiento de la emisora cultural 'Unimagdalena Radio'</li> </ul>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$400.000.000	96.69%



<b>Proyecto</b>	Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión administrativa, soporte tecnológico y el campus universitario y la Política de Regionalización	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión administrativa y la política de regionalización	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Espacios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de la gestión administrativa	5	4	80%
Número de personas beneficiadas por espacios y/o redes de servicios adecuadas y/o modernizadas	18.000	4.974	27.6%
Número de redes de servicio construidas y/o modernizadas	7	1	14.3%

#### Logros y Avances

- Apertura a la Tienda Universitaria 'Café del Lago', en el marco del convenio de cooperación institucional entre la Universidad y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité Departamental de Cafeteros del Magdalena.
- Modernización y adecuación de la sala de juntas del Consejo Académico y la Rectoría
- Construcción de parqueadero cubierto para vehículos institucionales.
- Implementación de sistema de malla a tierra en el Anfiteatro Virtual
- Avance en las obras de ampliación y modernización de redes hidrosanitarias y eléctricas del campus
- Obras de adecuación del almacenamiento intermedio de residuos hospitalarios y similares de la Clínica Odontológica y la Dirección de Bienestar Universitario.
- Adecuación de la superficie para cajas estacionarias de residuos no peligrosos y perímetro del punto de almacenamiento central de residuos peligrosos.

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$788.254.949	90.4%



SEGUIMIENTO  
**PLAN DE ACCIÓN** 2018

# GESTIÓN ADMINISTRATIVA



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





<b>Proyecto</b>	Accesibilidad e inclusión	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad	10	2	20%
<b>Logros y Avances</b>			
Adaptación en los servicios de la tienda universitaria 'Café del Lago' con información accesible en lengua de señas colombiana. Implementación del nuevo portal web institucional que cuenta con calificación 'AAA' de la W3C por su accesibilidad Web lo cual facilita el acceso de las personas con capacidades diferenciales.			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$0	0%



<b>Proyecto</b>	Ampliación, modernización e integración de sistemas de gestión, comunicación e información institucionales	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación de tecnologías y herramientas de gestión para mejorar la agilidad de los procesos, la recopilación y entrega oportuna de información, que garanticen el acceso y la calidad de la información pública, y promuevan la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de sistemas de gestión integrados a COGUI+ que cuenten con certificación de sus procesos bajo estándares nacionales y/o internacionales	4	1	25%
Número de sistemas y/o aplicaciones de apoyo a la gestión implementados	3	0	0%
Nuevos sistemas de información y/o aplicaciones integrados	2	0	0%
Número de Transferencias documentales realizadas al Archivo Central	1000	0	0%

#### Logros y Avances

Integración de sistemas de gestión a COGUI+: Se encuentran en proceso:

- Sistema de gestión de Igualdad de Género SGIG - fase diagnóstica en proceso.
- Sistema de Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) - Fase documentación.
- Sistema de gestión de la Clínica Odontológica - fase documentación.
- Sistema de gestión de Cultura de Paz Organizacional - fase inicial.
- Realización de 13 capacitaciones para preparar transferencia documental de acuerdo a los lineamientos del procedimiento GD-P02.
- Desarrollo de 23 jornadas de asistencia técnica en organización de archivos.
- Revisión de 522 cajas X300 de material para transferir (149 metros lineales).
- Eliminación documental del material identificado e inventariado por las dependencias (180 cajas).
- Clasificación y organización de material para eliminación documental (100 cajas)

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$196.754.073	89.75%



<b>Proyecto</b>	Fortalecimiento de la capacidad financiera	<b>Avance del Proyecto</b>  
<b>Objetivo</b>	Fortalecer la capacidad financiera de la institución.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Porcentaje de incremento del recaudo de recursos provenientes de la estampilla Refundación de la Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio con relación a la vigencia anterior	69%	23%	33%
Recursos gestionados de orden nacional durante la vigencia para inversión o funcionamiento	\$7.000.000.000	\$813.390.453	11.6%
Número de pensiones subrogadas en nómina de Colpensiones y compartidas con la Universidad	17	8	47.1%
Disminución del gasto anual por pago de mesadas pensionales	\$480.000.000	\$104.146.461	21.7%
Retroactivo pensonal generado por la subrogación pensonal durante la vigencia	\$1.500.000.000	\$490.618.374	32.7%
Porcentaje de Expedientes organizados de los diferentes convenios firmados por la Institución (Recursos Administrados)	100%	15%	15%
Porcentaje de Depuración de los saldos de las cuentas que conforman el activo de la Institución, revelados en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2017	100%	55%	55%
Porcentaje de Depuración de los saldos de las cuentas que conforman el pasivo de la Institución, revelados en los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2017	100%	22%	22%



### Logros y Avances

- El Gobierno Nacional dispuso la asignación de \$30 mil millones en el presupuesto de la nación 2018 que fueron asignados a la base presupuestal del SUE, de los cuales la Universidad recibió \$813 millones.
- El Ministerio de Educación Nacional adelanta la gestión para la asignación de recursos por valor de \$70.000.000.000 con el propósito de distribuir este monto entre las universidades públicas para desarrollar proyectos de inversión, de los cuales a la Universidad le correspondería un total de \$2.438.952.341.

#### Gestión y auditoría de la de la estampilla:

- Lanzamiento e implementación del programa de fiscalización y cultura tributaria 'Declarar y pagar las estampillas es la vía' en el marco del Convenio No. 005 de 2017 suscrito entre Gobernación del Magdalena y la Universidad para la auditoría de la estampilla de la Universidad y otras.
- Gestión ante los 6 municipios del Departamento (Ciénaga, Pedraza, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Remolino y Zapayán) que a la vigencia 2017 no habían acogido la estampilla, de los cuales a septiembre de 2018 se han acogido 3 (Sitio Nuevo, Remolino y Zapayán) a través de acuerdos municipales.

#### Saneamiento del Pasivo Pensional:

- Reconocimiento de ocho (8) pensiones de vejez de carácter compartida por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES; incrementando el número de pensiones subrogadas por el Administrador del Régimen de Prima Media a noventa y cuatro (94).
- Reliquidación de dos (2) pensiones de vejez de carácter compartida en cumplimiento de fallos judiciales en donde se condenó a COLPENSIONES en calidad de Litis consorte.
- Recuperación a través del retroactivo pensional - RETROPATRONO de \$490.618.374, aumentando el retroactivo pensional acumulado a \$13.470.494.063,00.
- Ahorro en la nómina de pensionados de la Universidad de \$111.622.873, permitiendo un ahorro acumulado aproximado en el pago de mesadas pensionales de \$22.260.000.000

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$1.566.507.500	84.12%



SEGUIMIENTO  
**PLAN DE ACCIÓN** 2018

# GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





<b>Proyecto</b>	Implementación de la política de "Smart University"	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Fortalecer el concepto de "Smart University" de la Universidad del Magdalena a partir del diseño y formulación de planes estratégicos en sistemas de información (SI), tecnologías de información (TI) e infraestructura energética, y la adecuación de espacios físicos y/o virtuales que estén acordes con la visión estratégica definida.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de planes estratégicos formulados en la política de "Smart University"	4	12	100%
Porcentaje de puntos totales (Total Score) en Ranking Internacional de Sostenibilidad Ambiental UI Green Metric	38%	32%	84.2%
Espacios adecuados y/o modernizados bajo el concepto de Smart University	6	4	66.7%

#### Logros y Avances

- Primer ejercicio de planificación participativa del campus universitario con la facilitación de profesores de la Universidad de Hull (Inglaterra), usando la metodología de taller tipo-Sintegración, en el marco de la Jornada 7 de Ágiles Unimagdalena (22 al 24 de marzo).
- Primera versión del programa estratégico "Campus Biocultural Universidad del Magdalena: Hub de Innovación Regional en sostenibilidad" dividido en 12 planes estratégicos.
- 3 Jornadas del "Día S" (día sin carro y sin moto) en el campus Unimagdalena
- Obra civil para acondicionar el Laboratorio "Casas Naranjo" en eficiencia energética, energías renovables y monitoreo atmosférico.
- Instalación de sistemas fotovoltaicos que registran más de 1.2 MWh generados
- Instalación de 2 domos geodésicos en el campus para acondicionarlos como Hubs de innovación.

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$1.096.300.000	63%



<b>Proyecto</b>	Fortalecimiento de la identidad, posicionamiento, presencia digital y de marca de la Universidad del Magdalena"	<p><b>Avance del Proyecto</b></p> <p><b>85%</b></p>
<b>Objetivo</b>	Mejorar el posicionamiento y la presencia digital y de marca de Unimagdalena, a través del rediseño de un portal institucional integral que incluya el desarrollo de plataformas digitales que promuevan la oferta científica, cultural y artística de la Universidad.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de plataformas digitales desarrolladas para la promoción de la oferta científica, cultural y artística de la Universidad	2	2	100%
Porcentaje de ejecución de la estrategia de posicionamiento de marca Unimagdalena basada en el diseño de mascotas digitales bioculturales	50%	35%	70%
<b>Logros y Avances</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avances significativos en desarrollo del nuevo portal web.</li> <li>• Página web de la tienda virtual terminada.</li> <li>• Recolección de información y aplicación de encuestas de satisfacción a estudiantes y graduados, insumos requeridos para la realización del Plan de Desarrollo QS Stars.</li> <li>• Avances en el diseño de la aplicación móvil para el campus que permita explorar mapas interactivos y códigos QR</li> </ul>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$1.078.600.000	95.67%



<b>Proyecto</b>	Formulación del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico 2020 - 2030 - Fase I diagnóstico	<b>Avance del Proyecto</b> 
<b>Objetivo</b>	Establecer una línea base de los factores y principales indicadores de acreditación institucional para la construcción del plan de desarrollo de la Universidad articulado con los referentes estratégicos al 2030	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Diagnóstico elaborado	1	0	0%
Número de sesiones participativas	3	1	33.3%
<b>Logros y Avances</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño de hoja de ruta para la formulación del Plan de Desarrollo.</li> <li>• Diseño de campaña SIEMBRA por Unimagdalena.</li> <li>• Conformación de Equipos de Trabajo.</li> <li>• Organización de sesión de trabajo con coordinador del CNA.</li> </ul>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$120.000.000	0%



SEGUIMIENTO

# PLAN DE ACCIÓN 2018

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020