



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN 2018



Una universidad + incluyente e innovadora | PERIODO 2016 - 2020





INFORME DE SEGUIMIENTO

Corte marzo de 2018

Con el propósito de informar sobre el cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2018, se presenta a continuación la consolidación de la medición de indicadores correspondientes a los 38 proyectos del Plan agrupados por área funcional.

La Oficina Asesora de Planeación a partir del aporte de cada uno de los responsables de gestión universitaria, recopila y presenta en este documento los avances en el cumplimiento de los proyectos del Plan de Acción, según información suministrada directamente por las dependencias que los gestionan.





SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 2018

GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





Proyecto	Fortalecimiento de los procesos de autoevaluación, acreditación y mejoramiento continuo	Avance del Proyecto
Objetivo	Fomentar, hacer seguimiento y promover los procesos de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad en los programas académicos y en la Institución.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Informe de avance de acciones de mejora recomendadas por el Ministerio de Educación Nacional -MEN- (Resolución de acreditación), plan de mejoramiento institucional e indicadores de calidad	1	0	0
Número de programas radicados y en trámite ante el MEN para solicitud de registro calificado.	25	0	0
Número de programas radicados y en trámite ante el MEN para renovación de registro calificado	9	0	0
Número de programas radicados y en trámite ante el CNA para solicitud de acreditación de alta calidad o renovación	5	2	40%

Logros y Avances

Obtención de Registro Calificado de:

- Maestría en Enseñanza del Lenguaje y la Lengua Castellana
- Maestría en Cooperación Internacional
- Especialización en Cooperación Internacional y Gestión Estratégica
- Especialización en Derecho Procesal
- Especialización en Finanzas
- Maestría en Enseñanza de las Matemáticas
- Profesional en Deporte
- Maestría en Ciencias Agrarias

Aprobación de Modificación de Antropología.

Radicación de la solicitud de Registro Calificado de

- Maestría en Enseñanza de Las Ciencias Naturales
- Especialización en Derecho Constitucional

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 77.000.000	72.76%



SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 2018

GESTIÓN ACADÉMICA



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





Proyecto	Formulación de políticas y lineamientos para el diseño y desarrollo curricular	Avance del Proyecto
Objetivo	Reformular la políticas y lineamientos para el diseño del currículo mediante estrategias participativas de la comunidad interna y externa.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de eventos para la reformulación de políticas y lineamientos para el diseño del currículo.	40	17	42.5%
Número de documentos para la reformulación de políticas y lineamientos para el diseño del currículo	2	1	50%

Logros y Avances

Contratación de asesorías especializadas
 Elaboración del documento sobre fundamento de Quehacer Docente.
 Desarrollo de conferencias:

- Características de los docentes
- El currículo por competencias
- El enfoque de competencias en la Educación Superior

Organización de equipos de renovación curricular en los programas académicos
 Construcción de propuestas curriculares para los nuevos programas
 Construcción de una propuesta de enfoque curricular y pedagógico

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 150.000.000	62%



Proyecto	Desarrollo de competencias y mejoramiento de los resultados en pruebas estandarizadas	Avance del Proyecto
Objetivo	Mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas estandarizadas	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de estudiantes participantes en talleres y eventos de formación para el fortalecimiento en competencias genéricas y específicas	1500	1025	68.3%
Cualificación de docentes en formación y evaluación por competencias	200	150	75%

Logros y Avances

Aplicación de simulacro virtual en competencias específicas

Elaboración del nuevo cuadernillo de competencias genéricas.

Demostraciones positivas por parte de los estudiantes frente a la prueba y la valoración de los talleres.


Actualización de la formulación de competencias genéricas en las asignaturas del área de formación general.

Crecimiento en la participación de los estudiantes en las actividades relacionadas con el fortalecimiento de las pruebas genéricas y específicas.

Desarrollo de talleres a docentes en la formulación y evaluación por competencia

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 233.253.655	57.4%



Proyecto	Movilidad de estudiantes	Avance del Proyecto 
Objetivo	Fortalecer el intercambio de estudiantes con comunidades académicas nacionales e internacionales	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de estudiantes participantes en eventos académicos nacionales e internacionales	320	104	32.5%
Logros y Avances			
Aprobación de la Resolución No. 088 de fecha 01 de febrero de 2018, por medio del cual se establece la nueva reglamentación para la movilidad nacional e internacional de estudiantes de pregrado en la modalidad presencial y a distancia de la Universidad del Magdalena			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 257.649.893	10.44%



Proyecto	Movilidad de docentes	Avance del Proyecto
Objetivo	Fortalecer el intercambio de docentes con comunidades académicas nacionales e internacionales.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de docentes participando en eventos nacionales e internacionales	120	23	19.2%
Logros y Avances			
Aprobación Resolución No. 087 de fecha 01 de febrero de 2018, por medio del cual se establece la nueva reglamentación para el apoyo de movilidad regional, nacional e internacional de docentes de carrera o en periodo de prueba, ocasional y catedráticos.			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 282.631.923	8.45%



Proyecto	Fortalecimiento y Rediseño de la Oferta Académica de la Universidad del Magdalena	Avance del Proyecto
Objetivo	Reorganizar y fortalecer la Universidad en su componente organizacional y de oferta académica de programas	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de programas técnico profesional y tecnológicos creados	5	4	80%
Número de programas profesionales creados	4	12	100%
Número de programas de postgrados creados	31	20	64.5%
Logros y Avances			
<p>Programas a Espera de registros Calificados del Ministerio de Educación:</p> <p>Técnicos profesionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesos de Gestión Pública Territorial • Prevención de Riesgos Laborales <p>Tecnología:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnólogo en Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo • Tecnólogo en Gestión Pública Territorial <p>Profesional por ciclo propedéutico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administración de la Salud y Seguridad en el Trabajo • Administración Pública <p>Profesional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deporte <p>Aprobación de 20 documentos maestros para la creación de programas de postgrado</p> <p>Especializaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derecho procesal • Cooperación Internacional y Gestión Estratégica • Finanzas • Derecho Administrativo • Gerencia de Mercadeo • Gestión para el Desarrollo Territorial • Alta Gerencia • Formulación y Gestión Integral de Proyectos <p>Maestrías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antropología • Administración 			



- Ciencias Agrarias
- Cooperación Internacional
- Desarrollo Territorial
- Ecología
- Enseñanzas de las Matemáticas
- Enseñanzas del Lenguaje
- Epidemiología
- Ingeniería
- Pesquerías Tropicales
- Psicología Clínica, Jurídica y Forense.

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 117.500.000	73.19%



Proyecto	Fortalecimiento, actualización y cualificación de la planta docente	Avance del Proyecto
Objetivo	Ampliar el número de docentes de planta con alta titulación	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de docentes en el programa de Formación Avanzada para la Docencia y la Investigación	3	0	0%
Número de docentes vinculados por convocatoria pública de méritos, formación avanzada y relevo generacional.	76	0	0%
Número de docentes cualificados	300	232	77.3%
Logros y Avances			
Seguimiento y fijación de acuerdos con los docentes del programa de formación avanzada para la docencia y la investigación que están pendientes por graduación.			
Presentación al Consejo Académico por parte de los Decanos del estado de todos los docentes del programa de formación avanzada para la docencia y la investigación.			
Incremento de la participación de docentes en el proceso de cualificación.			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 324.721.114	37.63%



Proyecto	Talento Magdalena	Avance del Proyecto
Objetivo	Promover el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Porcentaje de estudiantes que ingresan al programa	80%	75%	93.8%
Logros y Avances			
<p>96% de estudiantes matriculados pertenecientes al programa Talento Magdalena.</p> <p>92% de asistencia a curso preparatorio en competencias básicas de los estudiantes pertenecientes al Programa Talento Magdalena</p> <p>100% de los estudiantes beneficiarios del Programa Talento Magdalena hacen parte del programa de almuerzos y refrigerios.</p> <p>100% de los apoyos económicos semestrales del 0.5% del SMMLV para la compra de textos y materiales de estudio</p> <p>Entrega de bicicletas como medio alternativo de transporte.</p>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 1.920.000.000	28.8%



Proyecto	Innovación educativa basada en tecnología	Avance del Proyecto
Objetivo	Incorporar las TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de materiales y Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) desarrollados por los profesores bajo la tutoría del CETEP.	27	0	0%
Número de docentes asistentes a cualificaciones sobre uso y apropiación de TIC en actividades de enseñanza-aprendizaje.	120	45	37.5%

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 100.000.000	9.40%



SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 2018

GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





Proyecto	Fortalecimiento de la política de internacionalización de la Universidad del Magdalena	Avance del Proyecto
Objetivo	Mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de la investigación, la docencia y la extensión, mediante la participación en Consorcios y Alianzas Internacionales, movilidad nacional e internacional de estudiantes y en los diferentes espacios y contextos de formación, trabajo y vida universitaria	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de estudiantes en movilidad nacional e internacional saliente a través de Convocatorias	100	1	1%
Número de docentes y administrativos capacitados en Cooperación e Internacionalización	80	27	33.8%
Número de estudiantes internacionales y nacionales en movilidad entrante	40	17	42.5%
Número de proyectos financiados en convocatorias internacionales	5	3	60%
Número de estudiantes en cursos de idiomas Conexión Global	200	113	56.5%

Logros y Avances

Realización de Convocatoria Cursos Conexión Global (Alemán y Francés)

Movilidad internacional de 1 estudiante a través del programa de conexión global I de 2017 a Université de Nantes, Francia (Semestre 2018-I)

Reuniones con Facultades para Evaluación de los procesos de Internacionalización

Inscripción a 3 proyectos de cooperación internacional con financiación externa.

Postulación de estudiantes que iniciaran movilidad de Doble titulación en 2018.

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 1.606.000.000	9.10%



SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 2018

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





Proyecto	Financiación de la formación científica	Avance del Proyecto
Objetivo	Mejorar las capacidades científicas de profesores y funcionarios miembros de grupos de investigación de la Universidad por medio de la financiación de cursos independientes homologables en programas de doctorado de instituciones colombianas o extranjeras.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de profesores y funcionarios miembros de grupos de investigación beneficiados	10	7	70%

Logros y Avances

Realización de dos convocatorias:

- Cursos independientes de formación homologables en programas de actualización en ciencias jurídicas y Doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
- Doctorado en Psicología de la Universidad del Valle.

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 300.000.000	10.85%



Proyecto	Formulación, ejecución y gestión de proyectos de I+D+i	Avance del Proyecto
Objetivo	Financiar total o parcialmente la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo experimental, innovación, creación artística y cultural, con el fin de generar producción intelectual y fortalecer las capacidades de los grupos de investigación	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de propuestas de proyectos de I+D+i presentadas para financiación interna, externa y de cooperación internacional.	200	155	77.5%
Número de proyectos de I+D+i con financiación interna, externa y de cooperación internacional que inician en el periodo	70	2	2.9%
Número de trabajos de grado en modalidad investigación aprobados en convocatorias internas de financiación	40	0	0%
Logros y Avances			
Apertura de convocatorias Fonciencias 2018 y segunda versión de Financiación de Trabajos 2018.			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 3.651.372.104	18.45%



Proyecto	Diseño, creación y fortalecimiento de unidades de I+D+i y de gestión de I+D+i	Avance del Proyecto
Objetivo	Diseñar, crear y fortalecer las unidades de I+D+i y de gestión de I+D+i, tales como, la Agencia de Desarrollo Local, centros especializados de servicios, el Centro de Colecciones, Grupos de Investigación y demás unidades existentes en la Unimagdalena.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de unidades organizativas diseñadas o creadas	4	2	50%
Número de unidades organizativas puestas en marcha o fortalecidas.	52	0	0%

Logros y Avances

- Aprobación y Creación del grupo de Estadística y métodos cuantitativos.
- Aprobación en Consejo Superior de la creación de los Centros e Institutos de Investigación.
- Propuesta de resolución para la creación de la Agencia de Desarrollo Local

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$952.900.000	37.29%



Proyecto	Protección y transferencia de la propiedad intelectual producto de actividades de I+D+i	Avance del Proyecto
Objetivo	Proteger y transferir la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural generada por los grupos de investigación y los investigadores de la Unimagdalena.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.)	10	0	0%
Número de convenios o contratos de transferencia de propiedad intelectual	2	0	0%
Logros y Avances			
Reuniones con la Firma Olarte Moure sobre los activos intangibles de 6 grupos de investigación			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 105.600.000	40.57%



Proyecto	Edición, publicación y divulgación de la producción bibliográfica y audiovisual	Avance del Proyecto
Objetivo	Editar, publicar y divulgar la producción bibliográfica y audiovisual generada por comunidad académica, científica y cultural tanto externa como interna de Unimagdalena	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de ediciones (volúmenes o números) de revistas publicaciones por la editorial	12	0	0%
Número de obras bibliográficas y audiovisuales publicados por la editorial	15	1	6.7%
Número de artículos de autoría de investigación de la Unimagdalena sometidos a publicaciones en el marco de la convocatoria de apoyo a publicación de artículos en inglés	25	9	36%
Logros y Avances			
Firma de convenios con entidades para la coedición de Libros Académicos, artísticos y de investigación que aumentan las publicaciones de la editorial.			
Apertura de tres convocatorias: <ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria para la publicación de artículos. • III Convocatoria para publicar obras bibliográficas y audiovisuales • Convocatoria de apoyo a la publicación de artículos en inglés 			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 729.500.000	38.73%



Proyecto	Organización de eventos de I+D+i	Avance del Proyecto
Objetivo	Mejorar las capacidades del talento humano dedicado a actividades de I+D+i por medio de capacitaciones de diversos tipos y eventos organizados en Unimagdalena.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de ediciones (volúmenes o números) de revistas publicaciones por la editorial	500	184	36%
Número de obras bibliográficas y audiovisuales publicados por la editorial	30	7	23%

Logros y Avances

Financiación de movilidad docente, estudiante y visita de expertos a través de Convocatorias.

Apoyo a la visita de 3 estudiantes japoneses en el marco de las relaciones entre Unimagdalena y la JICA.

Realización de eventos:

- Primera y segunda sesión de la Cátedra de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
- Celebración del día de la mujer investigadora.
- Talleres de entrenamiento a cargo del CIE
- Reunión de la Red de Mentores del Magdalena

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 468.000.000	27.39%



Proyecto	Promoción y acompañamiento en procesos de innovación y emprendimiento	Avance del Proyecto
Objetivo	Atender a los miembros de la comunidad universitaria interesados en graduarse con la opción Práctica de Innovación y Emprendimiento o iniciar procesos de Spin-Off.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de trabajos de grado en modalidad de práctica de innovación y emprendimiento.	10	1	10%
Número de productos mínimos viables desarrollados.	10	9	90%
Número de planes de negocios desarrollados	10	4	40%
Logros y Avances			
<p>Realización del primer evento KickOff: Enseñanza de la metodología Lean Startup a estudiantes interesados en inscribirse en la práctica de innovación y emprendimiento.</p> <p>Modelo de intervención del CIE: programa de acompañamiento con mentores exclusivos a cada equipo emprendedor.</p>			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 186.600.000	37.65%




Proyecto	Fortalecimiento de relaciones con el entorno para I+D+i	Avance del Proyecto
Objetivo	Crear y fortalecer relaciones con organizaciones del entorno local, nacional e internacional que permitan dinamizar la realización de actividades de I+D+i por medio del establecimiento y operación de convenios, la movilidad saliente y entrante, la participación en eventos y la coautoría de productos de I+D+i.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de convenios para dinamizar y realizar actividades de I+D+i	5	0	0%
Número de integrantes de grupos de investigación que participan en eventos o pasantías relacionados con I+D+i	55	61	100%
Número de investigadores de otras instituciones que visitan la Unimagdalena para realizar actividades de I+D+i	35	9	25%
Logros y Avances			
Financiación de movilidad de docentes, estudiantes y visita de expertos a través de las convocatorias estipuladas por la Vicerrectoría de Investigación.			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 812.580.831	26.47%



Proyecto	Infraestructura, dotación, equipos, software y bibliografía para actividades de I+D+i	Avance del Proyecto 
Objetivo	Mejorar la infraestructura física y tecnológica para I+D+i con la construcción o adecuación de espacios físicos, la adquisición o mejoramiento de equipos, la adquisición e incorporación de tecnologías de información y comunicación, y la adquisición de fuentes de conocimiento científico como bases de datos y demás material bibliográfico.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de espacios físicos para I+D+i nuevos o mejorados	16	0	0%
Número de equipos, licencias de software, libros y bases de datos para I+D+i adquiridos	5	0	0%
Logros y Avances			
Adjudicación del contrato del edificio modular y trámite de licencia de construcción			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 2.659.102.303	17.16%



SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 2018

GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





Proyecto	Participación en convocatorias externas	Avance del Proyecto
Objetivo	Facilitar la gestión para la consecución de recursos externos mediante la presentación de ofertas de servicios para suplir las necesidades expresadas por entidades públicas y/o empresas privadas	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de propuestas presentadas	8	11	100%
Número de propuestas adjudicadas	7	9	100%
Recursos gestionados por convocatorias (millones de pesos)	8000	9139	100%

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 10.000.000	50%



Proyecto	Fortalecimiento del Sistema de Museos y la Oferta Cultural	Avance del Proyecto
Objetivo	Generar espacios para la interacción universidad - sociedad en las diferentes manifestaciones culturales	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de actividades realizadas (exposiciones de arte y etnográficas, actividades culturales y producciones musicales)	80	22	27.5%
Número de seminarios y/o programas de formación continua en: arte, patrimonio cultura y turismo	10	0	0%
Número de publicaciones y mecanismos de difusión cultural	4	1	25%
Número de asistentes al Sistema de Museos	28000	2500	8.9%
Número de actividades de apoyo en iniciativas culturales en proyección de arte y cultura a nivel interno y/o externo	5	0	0%
Número de actividades de apoyo en iniciativas culturales en proyección de arte y cultura a nivel interno y/o externo	10	0	0%
Número de encuentros, seminarios y talleres artísticos en arte, cultura para el emprendimiento e innovación tecnológica con cooperación nacional y/o internacional del Sistema de Museos.	8	0	0%

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 101.800.000	99.89%



Proyecto	Fomento y creación de espacios académicos para el fortalecimiento de las relaciones con el entorno	Avance del Proyecto
Objetivo	Generar valor social en el entorno propiciando espacios de reflexión y formación sobre temas de actualidad e interés general, para la comunidad universitaria, organizaciones sociales y sus comunidades de influencia.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de cátedras realizadas	12	3	25%
Número de asistentes a la cátedra	2000	280	14%
Número de organizaciones sociales fortalecidas	8	0	0%
Número de actividades realizadas para el fortalecimiento de la relación universidad - entorno	10	0	0%

Logros y Avances

Desarrollo de tres temáticas de reflexión en el marco de la cátedra abierta, respondiendo a las problemáticas del entorno local, regional y nacional:

- Homofobia
- Espacio para la construcción de paz
- Defensa y análisis jurídicos del feminicidio

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 100.000.000	93.66%



Proyecto	Extensión solidaria y educación continua	Avance del Proyecto
Objetivo	Fomentar la interacción de la Universidad con la comunidad.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de actividades y programas de educación continua realizadas por las unidades académicas	70	4	5.7%
Número de personas capacitadas en las actividades de educación continua	2000	115	5.8%
Número de actividades de salud familiar y convivencia social, ambiental y cultural (Jornadas de atención integral)	20	0	0%
Número de beneficiarios de las actividades de extensión solidaria	4000	0	0%

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$ 306.544.750	73.02%



Proyecto	Voluntariado Unimagdalena	Avance del Proyecto
Objetivo	Vincular a actores universitarios y de la comunidad externa que tengan vocación de servicios para desarrollar proyectos en beneficio de la sociedad en general a través de un ejercicio libre y organizado en cumplimiento de la política de responsabilidad social universitaria	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de actividades realizadas por el Voluntariado Unimagdalena	120	38	31%
Número de proyectos y/o alianzas gestionados por el Voluntariado Unimagdalena	5	5	100%
Número de estudiantes activos en el Voluntariado Unimagdalena	350	381	100%
Número de docentes de Unimagdalena activos en el Voluntariado	20	4	20%
Número de egresados de Unimagdalena activos en el Voluntariado	50	83	100%
Número de personas beneficiadas de las actividades del Voluntariado	700	885	100%
Logros y Avances			
Incremento en la participación en el Voluntariado UNIMAGDALENA de representantes constituido por Estudiantes, Docentes, Egresado y Administrativos			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$50.000.000	92.10%



Proyecto	Sistema de seguimiento y acompañamiento al Egresado	Avance del Proyecto
Objetivo	Implementar el sistema de seguimiento al egresado que fortalezca su vínculo con la Institución.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de graduados actualizados, carnetizados y participantes en eventos institucionales	4000	209	5%
Numero de graduados vinculados al programa de emprendimiento	10	0	0%
Número de graduados beneficiados a través de estímulos académicos	120	196	100%
Numero de graduados vinculados a través de vacantes ofertadas por la Bolsa de Empleo Unimagdalena	100	0	0%

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$56.000.000	73.09%



Proyecto	Alianzas estratégicas Universidad - Empresa	<p>Avance del Proyecto</p> <p>86%</p>
Objetivo	Promover el desarrollo de proyectos conjuntos universidad - sector público y privado.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de estudiantes activos en prácticas profesionales en entidades públicas	70	219	100%
Número de estudiantes activos en prácticas profesionales en entidades privadas	50	382	100%
Número de estudiantes activos con prácticas profesionales en el exterior	10	10	100%
Número de alianzas y/o Convenios establecidas con entidades del sector público y privado	50	17	34%
Número de organizaciones fortalecidas por el trabajo final de los estudiantes en prácticas profesionales en el periodo	150	211	100%

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$67.094.765	54.44%



SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 2018

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





Proyecto	Fortalecimiento de la planta de personal administrativo	<p>Avance del Proyecto</p> <p>20%</p>
Objetivo	Cualificar los empleados públicos administrativos y promover el intercambio de experiencias, como medios para el fortalecimiento de las competencias laborales y de gestión.	


Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de cursos de capacitación y/o entrenamiento realizados	60	12	20%
Número de administrativos participantes de cursos de capacitación y/o entrenamiento.	280	173	61%
Número de empleados administrativos participantes en eventos académicos nacionales e internacionales	12	0	0%
Número de movilidades y/o intercambios de personal administrativo.	20	0	0%
Logros y Avances			
Se han realizado actividades que han permitido desarrollar 11 cursos de capacitación o entrenamiento internos y 1 externo.			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$221.999.000	31.43%



SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 2018

GESTIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





Proyecto	Fortalecimiento de los programas de apoyo a la manutención y desarrollo estudiantil	Avance del Proyecto
Objetivo	Incrementar la cobertura de los programas de apoyo a la manutención para mitigar los factores de riesgos económicos que conlleven al abandono del sistema educativo	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Porcentaje de beneficiarios del Programa de Almuerzos y Refrigerios Gratuitos que permanecen matriculados.	80%	0%	0%
Logros y Avances			
Se han realizado actividades que han permitido entregar en promedio 850 almuerzos y 1400 refrigerios diariamente			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$1.223.194.217	49.72%



Proyecto	Fortalecimiento de los programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil	<p>Avance del Proyecto</p> <p>0%</p>
Objetivo	Incrementar la cobertura de los programas de apoyo, inclusión y beneficios estudiantiles orientados a mitigar los factores de riesgo (de exclusión, de marginación o de abandono del sistema educativo)	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Tasa de éxito de estudiantes que reciben asesoría por parte de ayudantes académicos en docencia.	80%	0%	0%
Logros y Avances			
<p>Oferta de 311 cupos de los cuales 266 fueron seleccionados en las diferentes áreas y tipos de ayudantía así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayudantía Académica en Docencia: 201 seleccionados • Ayudantía Académica en Extensión: 53 seleccionados • Ayudantía Administrativa: 12 seleccionados 			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$2.443.450.950	11.21%



Proyecto	Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria	Avance del Proyecto
Objetivo	Promover de manera individual y colectiva la participación activa de la comunidad universitaria, en actividades deportivas y culturales que generen buenos hábitos de cultura física, aprovechamiento del tiempo libre, estilos de vida saludable y formación integral.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria participantes en actividades deportivas en los niveles formativo, recreativo y representativo	20%	8%	40%
Porcentaje de participación de estudiantes, docentes y Administrativos en actividades de salud	35%	20%	57%
Porcentaje de participación de estudiantes, docentes y Administrativos en actividades de Cultura	10%	2%	20%
Número de actividades de bienestar realizadas para las familias de estudiantes, docentes, empleados administrativos, pensionados y graduados	5	3	60%
Porcentaje de beneficiarios del Programa de Almuerzos y Refrigerios Gratuitos que permanecen matriculados.	40%	0%	0%

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$2.587.350.000	53.39%



SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 2018

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





Proyecto	Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión Académica y el Bienestar Universitario	Avance del Proyecto
Objetivo	Ampliar y modernizar la infraestructura física, logística y tecnológica orientada a la gestión académica y el bienestar universitario.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Nuevos metros cuadrados construidos	14222	0	0%
Aulas y laboratorios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de actividades académicas	13	0	0%
Áreas intervenidas para el desarrollo de actividades de bienestar	3	0	0%
Dotación de implementos para el desarrollo de actividades en Disciplinas deportivas y áreas culturales y de salud	24	0	0%
Número de estudiantes beneficiados por área construida, adecuada y/o modernizada para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar universitario	16500	0	0%
Número de miembros de la comunidad universitaria beneficiados con el parque automotor	4000	645	16%

Logros y Avances

Estudios y diseños del edificio modular 'Centro de Innovación y Emprendimiento' que contempla laboratorios para la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas.

A través del Acuerdo Superior N° 02 de 2018 se autorizó el proceso de contratación necesario para la construcción del edificio del 'Centro de Innovación y Emprendimiento'.

Se avanza en la formulación del proyecto de modernización del laboratorio de física el cual cuenta con diseños y presupuesto.



Se ha avanzado en el diagnóstico de los laboratorios de los programas de ingeniería (Agronómica, Ambiental y Sanitaria, Civil, Electrónica, Industrial, Pesquera, Sistemas) y de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Se encuentra en ejecución, en el piso 6 del Hospital Universitario Fernando Troconis - HUFT, obras consistentes en actividades preliminares de demoliciones y desmonte, además se encuentra en proceso de diseños conceptuales y contratación de diseños definitivos.

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$13.624.176.982	18.92%



Proyecto	Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión de la Extensión, la Proyección Social, Ambiental y Cultural	Avance del Proyecto
Objetivo	Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión de la extensión, la proyección social, ambiental y cultural	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Espacios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de actividades de extensión, proyección social, ambiental y Cultural	2	0	0%
Número de personas beneficiadas por espacios adecuados y/o modernizados para actividades de extensión, proyección social, ambiental y Cultural	15000	0	0%
Logros y Avances			
Se avanzó en la contratación para la construcción de la torre auto soportada para el funcionamiento de la emisora cultural 'Unimagdalena Radio'.			
Se adelantan obras de adecuación e implementación de un nuevo sistema de aire acondicionado e iluminación led para el museo de arte, el auditorio 'Madre Margot Dávila' y la sala del Consejo Superior ubicados en el Claustro San Juan Nepomuceno			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$400.000.000	81.60%



Proyecto	Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión administrativa, soporte tecnológico y el campus universitario	Avance del Proyecto
Objetivo	Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión administrativa y la política de regionalización	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Espacios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de la gestión administrativa	5	2	40%
Número de personas beneficiadas por espacios y/o redes de servicios adecuadas y/o modernizadas	18000	0	0%
Número de redes de servicio construidas y/o modernizadas	7	0	0%

Logros y Avances

Apertura a la Tienda Universitaria 'Café del Lago', en el marco del convenio de cooperación institucional entre la Universidad y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité Departamental de Cafeteros del Magdalena.

Adelantos en el sub-proyecto Biblioteca 3G, el cual contempla la suscripción a libros digitales y nuevas bases de datos, adecuaciones civiles, ampliación de la red de datos (WiFi), adquisición de tabletas, tableros electrónicos, televisores, entre otros elementos.

Avance en obras de ampliación y modernización de redes hidrosanitarias y eléctricas del campus. (Porcentaje de ejecución de obra: 60% redes hidrosanitarias y 29% redes eléctricas)

Avance en las obras de modernización y adecuación de la sala de juntas del Consejo Académico y la Rectoría.

Obras de adecuación del almacenamiento intermedio de residuos hospitalarios y similares de la Clínica Odontológica y la Dirección de Bienestar Universitario.

Adecuación de la superficie para cajas estacionarias de residuos no peligrosos y perímetro del punto de almacenamiento central de residuos peligrosos.

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$503.744.600	76.73%



SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 2018

GESTIÓN ADMINISTRATIVA



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





Proyecto	Accesibilidad e inclusión	Avance del Proyecto
Objetivo	Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad	10	1	10%
Logros y Avances			
Adaptación en los servicios de la tienda universitaria 'Café del Lago' con información accesible en lengua de señas colombiana.			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$250.000.000	0%



Proyecto	Ampliación, modernización e integración de sistemas de gestión, comunicación e información institucionales	Avance del Proyecto
Objetivo	Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación de tecnologías y herramientas de gestión para mejorar la agilidad de los procesos, la recopilación y entrega oportuna de información, que garanticen el acceso y la calidad de la información pública, y promuevan la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de sistemas de gestión integrados a COGUI+ que cuenten con certificación de sus procesos bajo estándares nacionales y/o internacionales	4	0	0%
Número de sistemas y/o aplicaciones de apoyo a la gestión implementados	3	0	0%
Nuevos sistemas de información y/o aplicaciones integrados	2	0	0%
Número de Transferencias documentales realizadas al Archivo Central	1000	0	0%

Logros y Avances

Desarrollo (90%) del sistema de información web denominado PAR para la gestión de creación, renovación y acreditación de programas académicos y trazabilidad de los documentos por tipo de solicitud.

Gestión Documental:

- Realización de seis (6) capacitaciones para preparar transferencia documental de acuerdo a los lineamientos del procedimiento GD-P02.
- Desarrollo de diez (10) jornadas de asistencia técnica en organización de archivos.
- Revisión de 419 cajas X300 de material para transferir (120 metros lineales).

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$151.754.073	55.24%



Proyecto	Fortalecimiento de la capacidad financiera	Avance del Proyecto
Objetivo	Fortalecer la capacidad financiera de la institución.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Porcentaje de incremento del recaudo de recursos provenientes de la estampilla Refundación de la Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio con relación a la vigencia anterior	69%	0%	0%
Recursos gestionados de orden nacional durante la vigencia para inversión o funcionamiento	\$7.000.000	\$0	0%
Número de pensiones subrogadas en nómina de Colpensiones y compartidas con la Universidad	17	2%	11.8%
Disminución del gasto anual por pago de mesadas pensionales	\$480.000.000	\$14.619.446	3%
Retroactivo pensonal generado por la subrogación pensonal durante la vigencia	\$1.500.000.000	\$63.004.157	4.2%
Porcentaje de Expedientes organizados de los diferentes convenios firmados por la Institución (Recursos Administrados)	100%	7%	7%
Porcentaje de Depuración de los saldos de las cuentas que conforman el activo de la Institución, revelados en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2017	100%	25%	25%
Porcentaje de Depuración de los saldos de las cuentas que conforman el pasivo de la Institución, revelados en los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2017	100%	15%	15%



Logros y Avances

- Gestión ante la Presidencia de la República y el MEN, para la destinación de recursos para la dotación de nuevos edificios: Río Magdalena y Centro de bienestar Universitario
- Diseño del Programa de Cultura Tributaria en el marco del Convenio No. 005 de 2017 suscrito entre Gobernación del Magdalena y la Universidad para la auditoría de la estampilla de la Universidad y otras.
- Avance en mesas de trabajo con 18 entidades del Departamento con el objeto de socializar el convenio entre la Gobernación y la Universidad, así como la gestión de cobro y el Programa de Cultura Tributaria.
- Reuniones de trabajo con autoridades de 3 de los 6 los municipios que a la fecha no han acogido la estampilla.
- Subrogación por parte de Colpensiones de (2) extrabajadores de la Universidad.
- Reliquidación por parte de Colpensiones de (2) extrabajadores de la Universidad.
- Retorno a la Universidad por concepto de retroactivo pensional \$63.004.157 correspondiente a (1) pensionado.
- Pago por concepto de reintegro por la devolución de aportes en virtud de la Ley 549 de 1999, correspondiente a extrabajadores pensionados por la Institución que se encuentran en proceso de subrogación pensional ante Colpensiones, según lo dispuesto en la Resolución N° 063 del 21 de marzo de 2018 de la Vicerrectoría Administrativa por un valor de \$348.435.567, liquidación que fue enviada por Colpensiones de 12 extrabajadores de la Universidad el día 16 de febrero de 2018, lo que permitirá avanzar en este trámite y se generará ahorro de recursos.

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$1.043.005.000	75.58%



SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 2018

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





Proyecto	Implementación de la política de "Smart University"	Avance del Proyecto
Objetivo	Fortalecer el concepto de "Smart University" de la Universidad del Magdalena a partir del diseño y formulación de planes estratégicos en sistemas de información (SI), tecnologías de información (TI) e infraestructura energética, y la adecuación de espacios físicos y/o virtuales que estén acordes con la visión estratégica definida.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de planes estratégicos formulados en la política de "Smart University"	4	1	25%
Porcentaje de puntos totales (Total Score) en Ranking Internacional de Sostenibilidad Ambiental UI Green Metric	38%	32%	84%
Espacios adecuados y/o modernizados bajo el concepto de Smart University	6	0	0%

Logros y Avances

- Primer ejercicio de planificación participativa del campus universitario con la facilitación de profesores de la Universidad de Hull (Inglaterra), usando la metodología de taller tipo-Sintegración, en el marco de la Jornada 7 de Ágiles Unimagdalena (22 al 24 de marzo).
- 12 temáticas definidas ligadas al concepto de "Campus Biocultural" que se pueden convertir en 12 planes específicos para desarrollar la política de "Smart University"
- Instalación de sistemas fotovoltaicos y otros equipos del Laboratorio "Casas Naranja" en Eficiencia Energética, Energías Renovables y Monitoreo Atmosférico.
- Avance en la contratación para la instalación de 2 domos geodésicos en el campus.

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$1.100.000.000	59.93%



Proyecto	Fortalecimiento de la identidad, posicionamiento, presencia digital y de marca de la Universidad del Magdalena"	<p>Avance del Proyecto</p> <p>0%</p>
Objetivo	Mejorar el posicionamiento y la presencia digital y de marca de Unimagdalena, a través del rediseño de un portal institucional integral que incluya el desarrollo de plataformas digitales que promuevan la oferta científica, cultural y artística de la Universidad.	

Indicadores	Meta	Medición	Cumplimiento
Número de plataformas digitales desarrolladas para la promoción de la oferta científica, cultural y artística de la Universidad	2	0	0%
Porcentaje de ejecución de la estrategia de posicionamiento de marca Unimagdalena basada en el diseño de mascotas digitales bioculturales	50%	0%	0%
Logros y Avances			
<ul style="list-style-type: none"> • Avances significativos en desarrollo del nuevo portal web. • Página web de la tienda virtual terminada. • Recolección de información y aplicación de encuestas de satisfacción a estudiantes y graduados, insumos requeridos para la realización del Plan de Desarrollo QS Stars. • Avances en el diseño de la aplicación móvil para el campus que permita explorar mapas interactivos y códigos QS 			

PRESUPUESTO	EJECUTADO
\$900.000.000	65.57%



SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN 2018

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



Una universidad + incluyente e innovadora

PERIODO 2016 - 2020