



PLAN DE ACCIÓN 2022

INFORME DE SEGUIMIENTO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

AÚN+ incluyente
e innovadora | PERIODO
20.24



PRESENTACIÓN

En el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Universitario -PDU- “UNIMAGDALENA COMPROMETIDA 2020 – 2030” se desarrollan propósitos estratégicos que permiten a la Institución alcanzar las metas de crecimiento en el horizonte de tiempo planteado. Con el fin de articular la operatividad del PDU con el Plan de Gobierno 2020-2024 “Por una Universidad aún más Incluyente e Innovadora” la Oficina Asesora de Planeación, consolidó el Plan de Acción - PDA 2022, que tiene como objetivo operatizar y colocar en valor las metas en los diferentes escenarios de interés institucional.

El PDA 2022 este compuesto por 60 proyectos que se integran a los cinco (5) compromisos estratégicos del PDU, tal como se observa en la siguiente ilustración.



Ilustración N° 1. Proyectos del PDA por compromisos estratégicos.

Este informe de ejecución del PDA, comprende los reportes de actividades y ejecución presupuestal realizados entre enero y junio de 2022. En este periodo se logró un **cumplimiento de metas del 41%** y un **avance en la ejecución de los proyectos del 50%**. La **ejecución presupuestal** fue de **\$ 13.039.015.161** equivalente al **38 %** del presupuesto total del plan de acción definido para esta vigencia.




Los proyectos que hacen parte del PDA 2022, están agrupados por compromiso estratégico, y para su presentación se organiza de la siguiente manera:

- Proyecto
 - Nombre
 - Principales proyectos
 - Responsable
 - Principales Logros
 - Avance de metas
 - Ejecución Financiera


A continuación, se presenta el resumen del seguimiento general técnico y financiero por compromiso estratégico del PDU:

■ 0% – 24,9% Aceptable ■ 25 – 39,9% Satisfactorio ■ ≥ 40% Sobresaliente

Ejecución Técnica



Avances de Actividades por Compromiso Estratégico



Ejecución Financiera



La ejecución financiera del Plan de Acción – PDA 2022, es equivalente al 38% del total del presupuesto asignado, esto se logró, como consecuencia de la aplicación del principio de planeación presupuestal, en el cual se previeron los riesgos contractuales y las posibles consecuencias técnicas que podrían presentarse con la entrada en vigor de lo dispuesto en la circular Conjunta 100-006 de 2021 Presidencia de la Republica; Aplicación de la ley de garantías electorales - ley 996 de 2005.

En este orden de ideas, la Universidad planeó la ejecución de la inversión de manera que, las actividades sustantivas se desarrollaran normal y adecuadamente, logrando el cumplimiento o el avance parcial de las metas del Plan de Desarrollo Universitario -PDU- “UNIMAGDALENA COMPROMETIDA 2020 – 2030” y del Plan de Gobierno 2020-2024 “Por una Universidad aún más Incluyente e Innovadora”.

COMPROMISO ESTRATEGICO I



Universidad Comprometida con la Calidad

Acreditación Nacional en Alta Calidad de la institución, facultades y programas académicos

Objetivo: Realizar el apoyo técnico y acompañamiento integral al proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de Programas Académicos

Responsable: Director de Programa / Decano Facultad / Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Documento de autoevaluación para la renovación de la acreditación nacional en alta calidad del programa de Administración de Empresas radicado	1	0
Documento de autoevaluación para la renovación de la acreditación nacional en alta calidad del programa de Ingeniería Agronómica	1	0
Documento de autoevaluación para la acreditación nacional en alta calidad por primera vez de los programas académicos de pregrado	1	1

Principales Avances

- Se realizaron (15) quince jornadas de asesoría técnica para la acreditación nacional en alta calidad del programa de Administración de Empresas
- Se realizó acompañamiento técnico para el diseño y cargue en plataforma questionpro del instrumento para la recolección de percepción aplicable a los diferentes estamentos: docentes, estudiantes, directivos y empleadores del programa administración de empresa.
- Se realizó el 100% de las jornadas de asesoría técnica proyectadas con el equipo del programa de Ingeniería Agronómica (6) seis jornadas en total.
- Se radicó en la plataforma SACES-CNA del Informe de autoevaluación y plan de mejoramiento del programa de pregrado presencial Ingeniería Industrial para obtener la acreditación por alta calidad.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 90.832.000

Diseño del sistema interno institucional de aseguramiento de la calidad e implementación en la Facultad de Ingeniería bajo el modelo AUDIT

Objetivo: Diseñar el Sistema interno de aseguramiento de calidad institucional e implementación en la Facultad de Ingeniería bajo el modelo Audit Colombia

Responsable: Responsable del Grupo de Gestión de la Calidad/ Decano Facultad de Ingeniería/Jefe de la Oficina Asesora de Planeación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Sistema interno de Aseguramiento de la Calidad bajo el estándar Audit Colombia implementado en la Facultad de Ingeniería	1	0
Sistema interno de Aseguramiento de la Calidad a nivel institucional bajo el estándar Audit Colombia diseñado	1	0

Principales Avances

- Documento elaborado que contiene el diseño del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la Facultad de Ingeniería bajo el modelo Audit Colombia
- Revisión del contexto de mejoramiento continuo en el marco del concepto Siembra Unimagdalena
- Se realizó la caracterización de los criterios de las 10 dimensiones para la Facultad de Ingeniería
- Articulación COGUI con sistema Audit
- Articulación de las dimensiones Audit Colombia con los criterios ABET
- Se realizó la articulación de los factores de acreditación institucional con dimensiones del modelo Audit.
- Se elaboró del marco del PHVA del Sistema de seguramiento interno articulado en COGUI+.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Evaluación de impactos institucionales

Objetivo: Implementar el modelo de monitoreo, evaluación y valoración de impactos institucionales internos y externos

Responsable: Rector/ Vicerrectores/ Jefe de la Oficina Asesora de Planeación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Prototipo del sistema de monitoreo, evaluación y valoración de impactos institucionales internos y externos diseñado	1	0

Principales Avances

- Avance en la metodología de trabajo y se ha avanzado en un primero objetivo que trata de la identificación de los aportes de la Universidad del Magdalena en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Se realizó la valoración inicial de los aportes que la Unimagdalena realiza a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los criterios establecidos en el ranking Times Higher Education (THE), a partir del análisis de los diferentes programas y actividades que se desarrollan en torno a los ODS y la identificación de la productividad investigativa de los últimos 10 años para cada uno de los ODS

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Acreditaciones y certificaciones internacionales

Objetivo: Realizar el apoyo técnico y acompañamiento integral al proceso de autoevaluación con fines de acreditación y certificaciones internacionales

Responsable: Directores de Programa de Ingeniería Pesquera, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Industrial / Decano de Facultad de Ingeniería /Jefe de la Oficina Asesora de Planeación/Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Documento para la Acreditación Internacional como Universidad comprometida radicado	1	0
Documento de autoevaluación de las condiciones iniciales para la acreditación internacional de programas académico pregrado presencial radicado	3	0

Principales Avances

- Se elaboró el documento técnico de autoevaluación bajo criterios ACCEU. El documento contempla los criterios técnicos de acreditación del modelo Engaged University- ACEEU.
- Se elaboró un (1) informe que consolida en resumen los aspectos más relevantes enviado a ABET de los programas académicos Ingeniería Agronómica (BSc) e Ingeniería de Sistemas (Bsc), en el marco de la presentación de inicial de dichos programas a el proceso de acreditación por alta calidad a nivel internacional el cual constituye un insumo valioso al proceso de acreditación de los programas académicos de pregrado presencial (Electrónica, Industrial y Pesquera) que serán radicados ante ABET.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 20.000.000

Certificación de programas técnicos y tecnológicos

Objetivo: Brindar la documentación requerida para obtener la certificación de programas técnicos y tecnológicos

Responsable: Director del CREO /Responsable del Grupo de Gestión de la Calidad

Indicadores:



Nombre	Meta	Medición
Auditoria de seguimiento para la certificación en normas técnicas colombianas de calidad del programa Técnico Laboral por competencias en Oficinista, Clasificación y Archivo realizada con concepto favorable	1	1
Documento maestro actualizado para la certificación en normas técnicas colombianas de calidad del programa Técnico laboral por competencias en Tránsito, Transporte y Seguridad Vial.	1	1
Documento maestro actualizado para la certificación en normas técnicas colombianas de calidad del programa Técnico laboral por competencias en Sistema de Refrigeración Industrial y Comercial	1	1
Documento maestro actualizado para la certificación en normas técnicas colombianas de calidad del programa Técnico laboral en Auxiliar de Salud Oral	1	1
Auditoria de seguimiento al CREO como institución de educación para el trabajo realizada con concepto favorable	1	0

Principales Avances

En el marco de la certificación de programas técnicos y tecnológicos, logramos lo siguiente:

- Actualización del instrumento evaluación del curso
- Construcción procedimiento de prácticas normativas
- Se definieron los requisitos y criterios para el desarrollo de las practicas académicas contempladas en el procedimiento.
- Plan de estudios alineado a las tablas de saberes.
- Cronograma de auditoría interna 2022.
- En proceso implementación de instrumentos de seguimiento.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Fortalecimiento de la oficina de aseguramiento de la calidad

Objetivo: Fortalecer las capacidades técnicas de la oficina de aseguramiento de la calidad

Responsable: Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Estudio para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la oficina de aseguramiento de la calidad	1	0

Principales Avances

- Se elaboró el diagnóstico de las condiciones actuales y las capacidades técnicas de la oficina asesora de calidad, por medio del desglose de Trabajo, se analizaron e identificaron las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades de la Oficina.
- Se avanzó parcialmente en la elaboración del documento de análisis del estado deseado y plan de cierre de brecha construido

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Diseño e implementación del nuevo modelo educativo institucional

Objetivo: Crear las condiciones que permitan la implementación del nuevo del modelo para la calidad educativa sostenible con enfoque híbrido, pertinente, personalizable, flexible, inclusivo e intercultural

Responsable: Rector/Vicerrector Académico/Vicerrector de Investigación/Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Jefe de la Oficina Asesora de Planeación/ Director Curricular y de Docencia/Enlaces Curriculares/Director del CETEP/Equipo Asesor PEI /Decanos/Directores de Programa/Director del Centro de Plurilingüismo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Documento de lineamientos para la actualización integral del modelo educativo y de los lineamientos curriculares asociados al proyecto educativo institucional aprobado	1	0
Porcentaje programas académicos adaptados completa o parcialmente al nuevo modelo educativo	100%	0
Profesores con dedicación de tiempo completo equivalente capacitados para la apropiación del nuevo modelo de calidad educativa sostenible	15%	21%

Principales Avances

- Se elaboró el documento borrador en el que se encuentra una propuesta de contenido del PEI.
- Se elaboró y aprobó en Consejo Académico el marco de competencias lingüísticas en el Idioma. Así mismo, se definió una ruta de trabajo para la elaboración de los cronogramas de adopción al interior de cada uno de los programas de pregrado.
- Se capacitaron al 21% de docentes con dedicación de tiempo, en apropiación del nuevo modelo de calidad educativa sostenible.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Diseño de un nuevo sistema de evaluación docente

Objetivo: Diseñar e implementar el nuevo instrumento de evaluación docente

Responsable: Rector/Vicerrector Académico/Director Curricular y de Docencia



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Piloto de evaluación docente aplicado	1	0

Principales Avances

- Se diseñó y aprobó en el Consejo Académico el nuevo instrumento de Evaluación Docente.
- El primer piloto de evaluación docente se aplicará para el periodo 2022-I entre el 11 de julio al 3 de agosto de 2022.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Desarrollo de las competencias genéricas y específicas

Objetivo: Mejorar las competencias genéricas y específicas de los estudiantes para la presentación de las pruebas Saber Pro

Responsable: Vicerrector Académico/Decanos/Directores de Programas

Indicadores:



Nombre	Meta	Medición
Estudiantes por encima de la media	50%	49%
Porcentaje de estudiantes entrenados para el fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas	55%	30%

Principales Avances

- Se han desarrollado seis (6) cohortes de talleres de fortalecimiento en competencias genéricas, en los cuales han participado (1404) de estos 419 cumplieron con el 50% o más de asistencia a los talleres programados, lo que arroja un porcentaje de asistencia del 30%. Algunos programas participantes:

- *Administración Pública
- *Administración de la Seguridad y Salud en el trabajo
- *Profesional en Deporte
- *Licenciatura en Educación Básica Énfasis Humanidades Lengua Castellana
- *Técnico profesional en prevención de riesgos laborales
- *Técnico profesional en procesos de gestión pública territorial
- *Tecnología en Educación Física y recreación y deportes
- *Tecnología en gestión en seguridad y salud en el trabajo
- *Tecnología en gestión pública territorial
- *Derecho
- *Historia y Patrimonio
- *Lic. en Preescolar
- *Lic. en Educación Infantil
- *Lic. en Informática
- *Lic. en Educación Básica con énfasis en informática
- *Administración de empresas.
- *Negocios internacionales.....

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 91.278.404

Participación en eventos virtuales y presenciales nacionales e internacionales de fortalecimiento de las capacidades de estudiantes y docentes

Objetivo: Propiciar espacios virtuales y presenciales de interacción académica entre los estudiantes de la Universidad del Magdalena y comunidades nacionales e internacionales

Responsable: Vicerrector Académico/Decanos/Directores de Programa/ Jefe de Oficina de Relaciones Internacionales



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de participantes en espacios virtuales y presenciales de interacción académica	100	93
Número de escenarios nacionales e internacionales de interacción académica donde participa la Universidad	50	38
Número de recomendaciones formales a las facultades para fortalecer los resultados del proceso misional con base a las experiencias adquiridas en los espacios de participación	5	6

Principales Avances

- Se logró la participación en 93 participantes en espacios virtuales y presenciales de interacción académica
- Se logró la participación institucional en 38 escenarios nacionales e internacionales de interacción académica.
- Logramos 6 recomendaciones formales para las facultades, realizadas por docentes y estudiantes que participaron en espacios de interacción académica, lo cual permitirá fortalecer los procesos misionales y los servicios que presten los programas a los estudiantes.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 78.949.356

Ampliación de la planta de personal docente a través de concurso público de méritos

Objetivo: Ampliar la planta de personal docente de la Universidad para el desarrollo de los procesos misionales de la Institución

Responsable: Rector/Vicerrector Académico/Equipo Asesor



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Profesores vinculados a la planta global de la Universidad	90	0
Profesores vinculados a la planta global de la Universidad con título de Doctorado	41%	0%

Principales Avances

- Se reglamentó la etapa inicial del proceso de convocatoria para proveer el banco de hojas de vida de aspirantes elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la vinculación de profesores de planta en la Universidad del Magdalena.
- Se conformó la lista de elegibles para la eventual vinculación a la planta docente en el marco del Programa de Formación Avanzada para la Docencia y la Investigación de la Universidad del Magdalena

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Implementación del programa de formación para la docencia y la investigación

Objetivo: Implementar la política de formación avanzada, científica y de relevo generacional

Responsable: Vicerrector Académico/Decanos/Director del CETEP//Director de Talento Humano/Director del Centro de Plurilingüismo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Profesores cubiertos por el Programa de Formación Avanzada	20	20
Cursos ofertados en Bloque 10 para la apropiación del nuevo modelo de la calidad educativa sostenible para docentes	2	0
Docentes capacitados en resultados de aprendizaje, aula invertida, aprendizaje significativo y uso de plataformas	100	212
Número de cursos desarrollados para la cualificación y formación de la planta docente	6	1
Docentes de planta y ocasionales certificados en segunda lengua	15%	0%

Principales Avances

- Logramos beneficiar a veinte (20) docentes con en el programa de formación avanzada
- Se revisaron los contenidos propuestos para los cursos "Diseña una línea, ruta, actividad de aprendizaje" y "Diseña el aprendizaje de una asignatura", con esta revisión se propone un nuevo curso denominado "Diseña el aprendizaje" que abarca algunos de los contenidos de los cursos iniciales
- Se capacitaron a 212 docentes en resultados de aprendizaje, aula invertida, aprendizaje significativo y uso de plataformas
- Se actualizó el curso de Brightspace, y se establecieron nuevos cursos para la cualificación y formación de la planta docente, cada uno de ellos presenta su propio avance, a saber:
 - *Fotografía (en producción)
 - *Hub de innovación (en producción)
 - *Curso general de propiedad intelectual (en desarrollo de su estructura)
 - *Curso de Acceso a Bases de Datos Electrónicas, Descubridor Tayrona y Gestores Bibliográficos (estructura definida)
 - * Diseña el aprendizaje (estructura en desarrollo)

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 421.555.639

Programa de reconocimiento a la buena docencia y a la innovación educativa

Objetivo: Incentivar, promover y distinguir la buena práctica docente e innovación educativa como elemento transformador generacional

Responsable: Vicerrector Académico/Decanos/Director del CETEP



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Acuerdo superior de adopción del programa del Programa de reconocimiento a la buena docencia	1	0
Docentes premiados por sus prácticas de buena docencia e innovaciones educativas	25	0

Principales Avances

- Se avanzó en la revisión del borrador del acuerdo superior del Programa de reconocimiento a la buena docencia.
- Se aprobaron los términos de referencia de la convocatoria de premiación de prácticas de buena docencia e innovaciones educativas

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Rediseño de la Oficina de Relaciones Internacionales

Objetivo: Fortalecer las capacidades técnicas de la oficina de relaciones internacionales

Responsable: Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Estudio técnico para el rediseño de la Oficina de Relaciones Internacionales aprobado	1	0

Principales Avances

- Se realizó el diagnóstico interno de las condiciones actuales y las capacidades técnicas de la oficina de las relaciones internacionales contemplando como frontera de análisis los desafíos que tiene la Universidad a 2024 y 2030.
- Se avanzó parcialmente en la elaboración del documento de análisis del estado deseado y plan de cierre de brecha construido

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Internacionalización Institucional

Objetivo: Desarrollar acciones que permitan la internacionalización los procesos misionales y la gestión de proyectos de cooperación

Responsable: Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales/Vicerrector Académico/Vicerrector de Investigación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Estudiantes en movilidad internacional	48	12
Profesores en movilidad internacional	15	10
Nuevo programa académico con doble titulación	1	0

Principales Avances

- Se elaboro el documento inicial para la doble titulación internacional entre nuestra Maestría en Pesquerías Tropicales y la Maestría en Acuicultura y Pesca de la Universidad de Cádiz.
- Se aplicó con éxito a la convocatoria de financiación de movilidad en el marco de dobles titulaciones de la AUIP. Se esperan resultados en agosto.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 62.780.000

Fortalecimiento de la identidad, posicionamiento, presencia digital y de marca

Objetivo: Mejorar el posicionamiento y la presencia digital y de marca de Unimagdalena, a través de la difusión en medios de comunicación y el refinamiento de marca institucional.

Responsable: Director de Comunicaciones



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Boletines de prensa publicados	491	229
Boletines Audiovisuales Publicados	434	207
Programas del Campus TV emitidos	47	24
Notas radiales publicadas	279	104

Principales Avances

- Se publicaron 82 boletines de prensa internos y 105 boletines externos.
- Se han publicado 207 Boletines audiovisuales.
- Se emitieron 24 programas del Campus TV.
- Se han publicado 104 notas radiales.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 439.714.089

Análisis del reconocimiento y posicionamiento institucional

Objetivo: Incrementar el posicionamiento institucional y su impacto en el desarrollo local, regional y nacional, desde las perspectivas misionales

Responsable: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación/Vicerrector de Extensión y Proyección Social/ Vicerrector Académico/ Vicerrector de Investigación/ Vicerrector Administrativo/Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Estudio sobre la imagen institucional y de la gestión estratégica	1	1
Reconocimiento internacional QS Stars obtenido	1	1

Principales Avances

- Se desarrolló el estudio del reconocimiento e imagen institucional de la Universidad del Magdalena ante el tejido empresarial, los actores sociales y la comunidad en general del Departamento del Magdalena, así como por parte de los egresados de los programas de posgrados en los últimos 5 años de la institución.
- Se elaboró un análisis de oferta y demanda de pregrado y posgrado desde las tendencias mundiales hasta la realidad colombiana en general, particularizando en el territorio.
- Se estructuró una propuesta de direccionamiento institucional a partir de la información obtenida en los objetivos anteriores.
- Se recibieron los reconocimientos internacionales QS Stars obtenido. Se lograron los reconocimientos internacionales Qs Stars con una valoración de excelencia académica y evaluación de 3 estrellas. Ingresamos al ranking QS World University Rankings de las 1200 mejores universidades del Mundo, ocupando el puesto 23 en el país.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 166.600.000

Fortalecimiento de la oferta académica de pregrado

Objetivo: Diseñar, actualizar y ofertar programas académicos de pregrado para fomentar la innovación, la investigación y la creación en el territorio

Responsable: Vicerrector Académico/ Decanos Facultades/Jefe de la Oficina Aseguramiento de la Calidad



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Documento para la creación de nuevos programas de pregrado	2	1

Principales Avances

- Se elaboró el documento maestro correspondiente al programa de Licenciatura en Matemáticas (modalidad virtual), aprobados por Consejo Académico y listos para ser radicados ante el sistema SACES.
- Se avanzó en la elaboración del documento maestro correspondiente al programa de Tecnología en Gestión Contable (modalidad virtual).

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

COMPROMISO ESTRATEGICO II

Universidad Comprometida con la Inclusión, la Interculturalidad y la Pluridiversidad



Programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil

Objetivo: Desarrollar acciones que faciliten permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil

Responsable: Director de Bienestar Universitario/Director de Desarrollo Estudiantil



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de estudiantes beneficiados con el programa de permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil	854	543

Principales Avances

- Se asignaron 543 becas a estudiantes del programa de permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 598.875.996

Fortalecimiento de los programas de apoyo a la manutención y desarrollo estudiantil

Objetivo: Contribuir con el acceso y la permanencia, a través de un suministro alimenticio fomentando estilos de vida saludables

Responsable: Director de Bienestar Universitario



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Numero de beneficios semestrales del programa de refrigerios y almuerzos	5504	5768

Principales Avances

- Se logró la entrega de Almuerzo 113.440 y Refrigerios 110.995; para un total 224.435, y beneficiar a 5.768 estudiantes.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 913.808.000

Programa de plurilingüismo que comprende lenguas tradicionales, lenguaje de señas e idiomas internacionales.

Objetivo: Implementar la política de plurilingüismo

Responsables: Director del Centro de Plurilingüismo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Diseño y adopción del marco institucional de competencias lingüísticas	1	1
Diseño del examen diagnóstico para determinar el nivel en lenguas extranjeras	1	0

Principales Avances

- Se diseñó y adoptó el marco institucional de competencias lingüísticas.
- Borrador de examen diagnóstico de gramática.
- Borrador de examen diagnóstico de comprensión lectora.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Innovación educativa basada en tecnología

Objetivo: Fomentar la incorporación de las TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa

Responsables: Director CETEP



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y cursos virtuales autónomos desarrollados por la comunidad universitaria	60	122
Cursos ofrecidos para la formación en competencias digitales para docentes	2	1
Docentes certificados en competencias digitales	100	0
Cursos ofrecidos para la formación en competencias digitales para estudiantes	2	0
Estudiantes certificados competencias digitales	812	0

Principales Avances

- La plataforma del Bloque 10 actualmente cuenta con 22.905 usuarios de los cuales para este año 2022 se han registraron 4.782 nuevos usuarios, clasificados de la siguiente manera: 6 directivos, 53 funcionarios, 19 dependencias, 136 docentes, 4.235 estudiantes y 331 externos.
- Se crearon 3 nuevos cursos, 119 Objetos Virtuales de Aprendizaje - OVA desarrollados por la comunidad universitaria.
- Se crearon 17 grupos nuevos.
- 2.254 finalizaciones de cursos por parte de la comunidad universitaria: 88 cursos aprobados por docentes, 1.715 usuarios capacitados en competencias digitales: 101 docentes capacitados, 1.462 estudiantes capacitados, 29 Administrativos, 123 externos en competencias digitales.
- Actualización del curso de Brighspace para docentes

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 77.320.760

Desarrollo de acciones institucionales y alianzas con el entorno para fortalecer procesos de formación, investigación y extensión para la creación de valor social en el territorio

Objetivo: Fomentar la incorporación de las TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa Desarrollar acciones orientadas a la formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la comunidad universitaria

Responsables: Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Director de Desarrollo Estudiantil/Director de Desarrollo Social y Productivo/Directora de Prácticas Profesionales/Directores de Programa/Facultad de Ingeniería



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Cursos ofertados en formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos	5	1
Porcentaje de organizaciones y movimientos estudiantiles beneficiarios del programa de formación de líderes	90%	90%
Personas certificadas en liderazgo transformacional inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la creación de valor social en el territorio	425	0

Principales Avances

- Se avanza en el desarrollo del curso en liderazgo transformacional, se encuentran inscritos en el diplomado de liderazgo transformacional noventa (90) estudiantes que hacen parte de diferentes programas y asociaciones de la universidad.
- En total hay 39 asociaciones las cuales se encuentran registradas, 49 de los estudiantes inscritos en el diplomado en liderazgo transformacional hacen parte de estas.
- Logramos vincular 9 entidades a la cátedra:
Alcaldía de Sitio Nuevo, Cormagdalena, Colegio Departamental de Sitio Nuevo, Colegio de Bachillerato Simón Bolívar de Barranquilla, Comisión Colombiana del Océano, DANE, Santa Marta Vital, Cámara de Comercio y la Institución Educativa Mixta San Pedro Alejandrino.
- 28 Estudiantes participantes en prácticas académicas.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 73.348.752

Desarrollo de programas integradores de innovación social, alfabetización y profesionalización en comunidades

Objetivo: Desarrollar proyectos integradores, planes de vida en las comunidades e iniciativas institucionales que permitan fortalecer capacidades técnicas en estudiantes de instituciones educativas, validación de bachillerato, certificación por competencias y validación de pre saberes

Responsable: Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Dirección de Proyección Cultural/Director del CIE/Director del CREO/Facultad de Ciencias Empresariales y Económica/Facultad de Educación/Programa de Historia y Patrimonio



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Programas Integradores de Innovación Social con acompañamiento institucional desarrollados	5	4
Beneficiarios del Programa de Alfabetización y Educación Básica y Media para Adultos	50	58
Instituciones educativas participantes en el programa de articulación de programas técnicos y tecnológicos con la media vocacional	2	2
Nuevos beneficiarios del Programa de validación por competencias y reconocimiento de saberes	100	55
Profesores o instructores en deporte, arte o cultura caracterizados para aplicar al programa de validación por competencias y reconocimiento de saberes	100	11

Principales Avances

- Se avanza con la ejecución de 4 proyectos integradores; Proyecto PRISMA, El Gran Pescaito, Floreciendo Algarrobo y Arhuaco
- Se logró la identificación y caracterizaron 58 madres cabezas de familia con el fin de realizar proceso de preparación articulados a la Facultad de Educación, con miras a la presentación el examen de validación del bachillerato ante el ICFES.
- Se suscribieron (dos) 2 convenios de colaboración para la articulación de programas académicos con la media vocacional; IE Normal María Auxiliadora y San Pedro Alejandrino

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 32.850.925

Consolidación del programa Talento Magdalena

Objetivo: Promover el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico

Responsable: Director de Desarrollo Estudiantil/Vicerrector Académico/Jefe de la Oficina Asesora de Planeación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de estudiantes del programa graduados durante la vigencia	10	0
Tasa de permanencia de los estudiantes del programa	90%	89%
Número de estudiantes que hacen prácticas profesionales o sociales en el territorio	20	0
Número de estudiantes que reciben acompañamiento psicopedagógico	450	360
Boletín técnico del análisis de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios del programa	2	0

Principales Avances

- Retención del 89% durante el periodo 2022-I, correspondiente a la población de estudiantes activos durante el periodo académico referenciado.
- Se logró el ingreso de la décima cohorte de Talento Magdalena en el año 2022. Llegando a una población total de 1645 estudiantes beneficiados.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 1.844.222.189

Modernización de la normativa institucional

Objetivo: Crear o actualizar el marco normativo institucional

Responsable: Vicerrector Académico/Decanos/Director de Desarrollo Curricular y de docencia/Director de Desarrollo Estudiantil



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Jornadas participativas de construcción del Nuevo Estatuto Docente	2	0
Jornadas participativas de construcción del Nuevo Reglamento Estudiantil	2	0

Principales Avances

- Se definieron los planes de trabajo para el desarrollo de las jornadas participativas para la construcción del Nuevo Reglamento Estatuto Docente y Reglamento Estudiantil

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Programa de fomento y apoyo a la visibilidad, asociatividad y fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles

Objetivo: Fomentar y apoyar la visibilidad, asociatividad y fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles

Responsable: Director de Desarrollo Estudiantil/Vicerrector Académico/Vicerrector de Extensión y Proyección Social



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Puesta en funcionamiento del Centro para el Liderazgo Estudiantil	100%	67%
Organizaciones estudiantiles fortalecidas	50%	37%

Principales Avances

- Se inauguró el **centro para el liderazgo estudiantil** en el mes de junio.
- Se realizó la primera versión de la Feria de Asociaciones Estudiantiles, en la cual participaron 30 de estas.
- Se logró la materialización de una nueva asociación estudiantil, la cual fue registrada ante la Cámara de Comercio.
- Se adelantaron en el 2022-I, 5 de los 7 módulos del diplomado en liderazgo transformacional.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

COMPROMISO ESTRATEGICO III

Universidad Comprometida con la Creación, la Investigación y la Innovación



Fortalecimiento de la oferta académica para la creación, investigación e innovación

Objetivo: Diseñar, actualizar y ofertar programas académicos para fomentar la innovación, la investigación y la creación en el territorio

Responsable: Decanos Facultades/Vicerrector de Investigación/Vicerrector Académico/Director del Centro de Posgrado y Formación Continua/ Jefe de la Oficina Aseguramiento de la Calidad



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Documento para la creación de nuevos programas de maestría	5	2
Documento para la creación de nuevos programas de doctorado	3	0

Principales Avances

- Se elaboraron los Documentos Técnicos para la creación del programa de Maestría en Enfermería y el programa de Maestría en enseñanzas de la segunda lengua de la facultad de educación.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 12.000.000

Formulación, ejecución y gestión de proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento

Objetivo: Formular, financiar y gestionar proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento, con el fin de generar producción intelectual, cultural y artística para fortalecer los grupos de investigación y creación

Responsable: Vicerrector de Investigación/Director de Gestión del Conocimiento



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Propuestas de proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento presentadas para financiación interna y externa	90	70
Proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento con financiación interna y externa que inician en la vigencia.	65	20
Propuestas de trabajo de grado (pregrado y posgrado) presentadas en convocatorias internas	70	16
Trabajos de grado/posgrados con financiación interna que inician en la vigencia.	45	17

Principales Avances

- Se ejecutó la convocatoria para apoyar el desarrollo de pasantías de investigación en contextos rurales para programas de pregrado y convocatoria para fomentar actividades y proyectos de creación artística y cultural en la Universidad del Magdalena. Iniciaron actividades un total de 16 proyectos, entre internos, externos y de pasantía (incluidos como proyecto de trabajo de grado).
- Se dio apertura a la convocatoria de financiación de proyectos de desarrollo tecnológico, la cual contempla la financiación de 8 proyectos de desarrollo tecnológico con el fin de llevarlas a TRL5 y poder iniciar procesos de patente.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 955.428.084

Fortalecimiento de unidades del sistema institucional de investigación, creación, innovación y emprendimiento

Objetivo: Fortalecer las unidades del sistema institucional de investigación, creación, innovación y emprendimiento

Responsable: Vicerrector de Investigación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Estudios técnicos para la creación del Instituto de investigación en innovación en salud	1	0
Creación de nuevos grupos de investigación.	2	1

Principales Avances

- Se realizó un estudio de vigilancia científico - tecnológica para soportar la creación de un grupo relacionado con las ciencias del deporte.
- Se gestionó la creación del Grupo de Investigación en Historia, Patrimonio y Creación Artística y Cultural (GIHPCAC) (COL0226137) y se dio aval en InstituLAC.
- Se ha trabajado en los estudios preliminares para la creación del instituto de innovación en salud, a partir de un match de capacidades de los grupos de Ciencias de la Salud Unimagdalena. Ya se cuenta con el informe de vigilancia científica.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 333.806.667

Fortalecimiento de capacidades científicas en Genética y Biología Molecular

Objetivo: Fortalecer las capacidades científicas en Genética y Biología Molecular para la institución

Responsable: Vicerrector de Investigación/Directora del Centro de Genética y Biología Molecular



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Secuencias genómicas publicadas en bases de datos	200	200
Número de actividades de capacitación afines con el centro	4	2
Número de convenios para realizar pruebas diagnósticas o de vigilancia epidemiológica	3	2

Principales Avances

- El Laboratorio de **Biología Molecular de la Universidad del Magdalena** obtuvo reconocimiento por el Instituto Nacional de Salud como miembro del Programa Nacional de Caracterización Genómica de SARS-CoV-2.
- Se logró postular a la convocatoria 930 de 2022, CONVOCATORIA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN EN COLOMBIA DE REACTIVOS, INSUMOS Y METODOLOGÍAS, PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EN SALUD PÚBLICA de Miniciencias, con la propuesta: "Desarrollo de método diagnóstico de variantes circulantes de Mycobacterium tuberculosis mediante uso de herramientas moleculares en la región Caribe de Colombia".
- Se logró publicar 200 secuencias Genómicas en bases de datos.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 180.460.369

Protección, divulgación y transferencia de conocimiento, tecnología, arte y cultura

Objetivo: Proteger, divulgar y transferir la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural, resultante de actividades de ciencia, tecnología e innovación

Responsable: Vicerrector de Investigación/Director de Transferencia del Conocimiento y Propiedad Intelectual



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.)	40	12
Eventos de investigación, creación, innovación y emprendimiento organizados por la Unimagdalena de manera presencial y virtual	40	49
Profesores, Estudiantes, Jóvenes Investigadores miembros de grupos de investigación participantes presentando resultados en eventos de investigación, creación, innovación y emprendimiento nacionales e internacionales en modalidad presencial o virtual.	30	10
Cursos y/o capacitaciones para el fortalecimiento de las competencias en investigación, creación, innovación y emprendimiento organizados por la Unimagdalena para la comunidad académica y el personal administrativo.	10	8

Principales Avances

- Se han registrado 12 Solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.), entre las cuales obra literaria editada, obra audiovisual, software y una patente.
- Se desarrollaron 8 capacitaciones para el fortalecimiento de las competencias en investigación, creación, innovación y emprendimiento.
- Se realizaron 49 eventos de investigación, creación, innovación y emprendimiento.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 294.142.441

Edición, realización, publicación, divulgación y posicionamiento de la producción bibliográfica y audiovisual

Objetivo: Proteger, divulgar y transferir la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural, resultante de actividades de ciencia, tecnología e innovación

Responsable: Editar, realizar, publicar, divulgar y posicionar la producción bibliográfica y audiovisual generada por comunidad académica, científica y cultural, tanto externa como interna de Unimagdalena



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Obras bibliográficas y audiovisuales publicados por la editorial.	35	19
Ediciones (volumenes o números) de revistas científicas, divulgativas y boletines, publicadas por la editorial Unimagdalena.	20	5
Artículos de autoría de investigadores de la Unimagdalena sometidos a evaluación o aceptados para publicación	150	66
Participaciones de la Unimagdalena en ferias y festivales de investigación, creación, innovación y emprendimiento a nivel local, nacional e internacional presenciales o virtuales.	15	3

Principales Avances

- La Universidad participó con éxito en la Feria del Libro de Bogotá. Con más de 12 novedades editoriales.
- Se dio apertura a la primera convocatoria del año 2022 para financiar la publicación de libros relacionados con los ecosistemas estratégicos del departamento del Magdalena.
- Se dio apertura a la convocatoria de apoyo a publicación de artículos científicos.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 504.063.862

Fortalecimiento y gestión de colecciones científicas

Objetivo: Fortalecer y gestionar las diferentes colecciones que integran el Centro de Colecciones Científicas (CCC).

Responsable: Vicerrector de Investigación/Director del Centro de Colecciones Científicas



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Especímenes registrados en los diferentes sistemas de gestión nacionales	25000	28084
Colecciones incluidas formalmente como parte del Centro en la vigencia	2	0

Principales Avances

- Se prepararon 44669 especímenes, distribuidos de la siguiente manera: Ficológica, 4507; Marinas, 5285; Entomológica, 34349; y Briológica, 528.
- En el transcurso de este periodo han sido curado bajo protocolos estandarizados de preservación e identificación, 4254 ejemplares de elementos coleccionables referenciados a las colecciones biológicas.
- Se han identificado y mantenido bajo procedimientos curatoriales a 44669 especímenes, distribuidos de la siguiente manera: Ficológica, 4507; Marinas, 5285; Entomológica, 34349; y Briológica, 528.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 62.500.000

Fomento, gestión y acompañamiento en procesos de innovación y emprendimiento innovador y creación artística y cultural

Objetivo: Fomentar, gestionar y dar acompañamiento en las actividades de innovación, emprendimiento y creación artística y cultural que puedan resultar en productos mínimos viables, planes de negocio o empresas Spin- Off o StartUp, Industrias creativas, procesos de gestión y emprendimiento cultural

Responsable: Vicerrector de Investigación/Director del Centro de Innovación y Emprendimiento



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Trabajos de grado iniciados en modalidad de práctica de innovación, emprendimientos y creación artística y cultural.	20	22
Productos mínimos viables validados	10	3
Empresas creadas en la vigencia	6	3
Spin Off creada	1	0
Planes de negocio desarrollados	5	2
Productos de Industrias creativas, procesos de gestión y emprendimiento cultural puestos en marcha.	15	11

Principales Avances

- Se dio inicio al programa PI-e promovido por la Superintendencia de Industria y Comercio donde iniciaron alrededor de 18 equipos que se espera que sean los mismos que finalicen todo el acompañamiento y realicen el registro de signos distintivos.
- Se recibió el aval de 2 prácticas de innovación y emprendimiento, (2) PIE finalizaron dando cumplimiento al requisito de grado de las cuales (1) prototipo funcional y (1) Plan de negocio, así mismo se ha venido avanzando en el acompañamiento de más 20 equipos que actualmente están desarrollando el programa de acompañamiento para emprendedores #CIEemprende.
- Se realizó con la Universidad de Economía Nacional y Mundial de Bulgaria - UNWE, CIE Chats: Round Table "Best practices in the context of social entrepreneurship UNWE - Unimagdalena and future challenges", se dio a conocer el estado del ecosistema de emprendimiento bulgaro y los desafíos que enfrentan los emprendedores sociales en dicho país.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 165.579.999

Fomento, consolidación y gestión de relaciones con el entorno para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento

Objetivo: Fortalecer las alianzas estratégicas universidad-empresa-estado-sociedad, así como la formulación de proyectos, gestión de recursos de cofinanciación que contribuyan a la transformación resiliente del territorio y sus comunidades.

Responsable: Vicerrector de Investigación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Convenios para dinamizar y realizar actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento.	25	9
Movilidades entrantes y salientes para eventos y acciones de gestión que permitan el fortalecimiento de la investigación, creación, innovación y emprendimiento	40	10

Principales Avances

- Se suscribieron nueve (9) convenios, los cuales tiene como propósito financiar proyectos y actividades de Investigación.
- En cuanto a las movilidades para fomentar acciones de gestión que permitan el fortalecimiento, se ejecutaron diez (10) apoyo económico para el fortalecimiento de la investigación, creación, innovación y emprendimiento.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 111.529.289

Mejoramiento de infraestructura física y dotación locativa, tecnológica o bibliográfica para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento

Objetivo: Mejorar la infraestructura física y tecnológica para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento con la construcción o adecuación de espacios físicos, la adquisición o mejoramiento de equipos, incorporación de tecnologías de información y comunicación, y de fuentes de conocimiento científico como bases de datos y demás material bibliográfico.

Responsable: Vicerrector de Investigación/Director Administrativo/Responsable del Grupo de Biblioteca



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Bases de datos y herramientas informáticas para investigación, creación, innovación y emprendimiento adquiridos o con membresía.	7	7
Informe técnico de uso de las bases de datos y herramientas informáticas para investigación, creación, innovación y emprendimiento adquiridos o con membresía.	1	0
Espacios físicos para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento nuevos o mejorados	5	0

Principales Avances

- Se fortaleció los paquetes de bases de datos de libros electrónicos: - Elsevier - Consorcio Colombia, ORCID Colombia, Oxford University Press - Consorcio Colombia, Paquete Web Of Science, Sage - Consorcio Colombia, Springer - Consorcio Colombia, Taylor Francis - Consorcio Colombia con la empresa CONSORTIA SAS, quien figura en Colombia como única empresa autorizada de su distribución, para la vigencia 2022.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 901.966.800

Ciencia Abierta

Objetivo: Gestión de la producción científica, artística y cultural en acceso abierto.

Responsable: Vicerrector de Investigación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Productos de creación, investigación e innovación en acceso abierto del repositorio institucional	225	106
Productos de creación, investigación e innovación de la Editorial Unimagdalena en acceso abierto	210	34
Productos de creación, investigación e innovación de producción audiovisual en acceso abierto	20	5
Colecciones científicas en acceso abierto puestas al servicio de la comunidad	2	0

Principales Avances

- Se han identificado 106 Productos de creación, investigación e innovación en acceso abierto del repositorio institucional, que corresponden a trabajos de grado que se pueden consultar libremente.
- 34 productos de Open Access que son títulos de la Editorial.
- 5 productos de la videosfera en acceso abierto

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Fortalecimiento de las competencias de profesores y administrativos para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación.

Objetivo: Fortalecer las capacidades científicas del personal académico y administrativo de la Universidad.

Responsable: Vicerrector de Investigación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Profesores catedráticos, ocasionales y personal administrativo participantes del programa de formación científica (maestrías y doctorados)	10	4

Principales Avances

- Logramos fortalecer las capacidades científicas del personal académico y administrativo, tenemos 4 Funcionarios beneficiados del programa de formación científica (maestrías y doctorados)

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 37.692.923

Apropiación social del conocimiento a partir de nuevas formas de divulgación basadas en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia

Objetivo: Fortalecer los procesos de apropiación social del conocimiento con nuevas formas de transferencia y divulgación del conocimiento

Responsable: Vicerrector de Investigación/Director de Transferencia del Conocimiento y Propiedad Intelectual/Vicerrector de Extensión y Proyección Social



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Eventos de socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimiento.	15	6
Iniciativas de apropiación social del conocimiento basada en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia desarrolladas	7	10
Productos para la socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimientos y divulgación generados	70	26

Principales Avances

- Se realizaron 26 productos audiovisuales generados a partir de las estrategias Apropiación Social del Conocimiento.
- Se desarrollaron 3 salidas de apropiación social del conocimiento, en Cuenca del Congo, para el proyecto ARQUEOLOGÍA REGIONAL DE LA MICROCUENCA DEL CONGO - CIUDADES PERDIDAS DE LA SIERRA. A Minca y La Victoria, se hicieron las tomas de los Circuitos de Museos de la Sierra y Santa Marta y En Tasajera se grabó el documental como 'El Rol de la Mujer en la Pesca Artesanal, que fue proyectado en la clausura del Curso Como comunicar ciencia e innovación: reflexiones y buenas prácticas.
- Se realizaron 10 iniciativas de apropiación social

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 96.970.000

COMPROMISO ESTRATEGICO IV

Universidad Expandida y Comprometida con el Territorio



Implementación del modelo de universidad expandida a través de sedes regionales (digitales y/o físicas) y alianzas para el fortalecimiento de oferta académica en territorio

Objetivo: Implementar acciones para el fortalecimiento de las sedes digitales y la articulación de la oferta académica en el territorio

Responsable: Director del CREO/Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Director CETEP



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Sedes digitales fortalecidas	13	7

Principales Avances

- Creación de micrositio de las Sedes Digitales Bloque 10 Unimagdalena; en el que se encontrarán rutas de aprendizaje diseñadas para los estudiantes y docentes de Instituciones Educativas de los municipios y para los pertenecientes al CREO. Así mismo, la comunidad en general podrá acceder a capacitaciones, cursos, a los servicios de consultoría ofrecidos por El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, El Consultorio Empresarial y Contable y a los servicios ofrecidos por el PAP: <https://bloque10.unimagdalena.edu.co/sdtp240322/>
- Certificación de más de 120 personas en el curso de Alfabetización Tecnológica en el Municipio de San Zenón, corregimiento de Peñoncito.
- La participación de más de 1500 personas en las Sedes Digitales entre los meses febrero y marzo, en actividades como: capacitaciones, actividades académicas CREO, actividades académicas, apoyo en proceso de inscripción SENA, apoyo en el seguimiento a estudiantes antiguos y nuevos del CREO y actividades en alianzas con el Voluntariado Unimagdalena

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 63.442.484

Fortalecimiento de los servicios del sistema de museos, arte y cultura de la Universidad del Magdalena.

Objetivo: Propiciar espacio para el desarrollo de las artes y la cultura en la comunidad universitaria

Responsable: Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Facultad de Ciencias Básica/Director del Centro de Colecciones Científicas/Director de Proyección Cultural/Director del CIDS/Director del Programa de Historia y Patrimonio



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Plan Maestro y Zonificación del Bosque Seco Implementado	1	0
Jardín Botánico en funcionamiento	1	0
Jornadas de formación y creación artístico cultural desarrolladas	12	7
Eventos culturales desarrollados	5	2
Espacios museográficos virtualizados	3	0
I Fase del Pueblito Caribeño en funcionamiento	1	0

Principales Avances

- Se ha logrado a la fecha la visita de 1640 personas
- Se realizó el taller comunitario de la región Caribe para la actualización de la Estrategia Nacional para la Conservación de Aves de Colombia – ENCA.
- se elaboró la cartilla de aves de las especies representativas del Bosque seco Tropical y el campus universitario.
- Se consolidó una nueva línea de investigación en hongos.
- Se diseñó al 100% del recorrido virtual del Pueblito Caribeño en funcionamiento.
- Se realizó el lanzamiento del concurso internacional los niños pintan a Gabo en Filbo.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 20.791.089

Fortalecimiento del relacionamiento con graduados a partir de un enfoque integral y sistemático.

Objetivo: Diseñar y poner en funcionamiento la Plataforma integral de inteligencia y monitoreo del entorno

Responsable: Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Director de Desarrollo Social y Productivo/Director del CIDS/Directora de Centro de Egresados



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Documento de conceptualización para la creación de la plataforma integral de inteligencia y monitoreo del entorno a partir del caso de estudio de Santa Marta, realizado	1	0
Plan de oferta de cursos de educación continuada y aprendizaje a lo largo de la vida bajo esquema de suscripción anual, realizado	1	0
Sistema de información de graduados fortalecido	1	0

Principales Avances

- Se realizó el encuentro de graduados del programa de ingeniería ambiental y sanitaria.
- Se realizó el encuentro de ingeniería electrónica
- Se realizó jornada de caracterización de los egresados de los programas de ingeniería ambiental y sanitaria y electrónica.
- Se aplicó la encuesta sobre el estudio de percepción del concejo nacional de acreditación 2021 con la finalidad de indagar sobre la opinión que tienen los graduados sobre los mecanismos y acciones de acompañamiento que lleva el concejo y sobre los aspectos por mejorar en los procesos de acreditación.
- Se realizaron siete conexiones graduadas donde se logró impactar a 178 egresados que asistieron de manera virtual y presencial.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$45.000.000

Promoción de alianzas público y privadas, cooperación nacional e internacional para la creación de valor social en el territorio.

Objetivo: Desarrollar alianzas con el entorno para fortalecer procesos de formación, investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento.

Responsable: Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Director de Desarrollo Social y Productivo/Director de Centro de Egresado



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de alianza suscritas con actores del entorno	15	4
Recursos externos gestionados (millones de pesos)	15000	9987

Principales Avances

- Se suscribieron 4 alianzas con las siguientes entidades: Asamblea Departamental del Magdalena, AUNAP y CORMAGDALENA.
- Se creó del **CECIN UNIMAGDALENA**: Centro Especializado en Consultorías e Interventorías
- Se ejecuta la Interventoría en obras civiles en Alianza con CORMAGDALENA y vinculación a la iniciativa "Del Aula a la Obra" de INVIAS.
- Se gestionaron recursos externos por valor de \$9.987 Millones.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 47.179.000

COMPROMISO ESTRATEGICO V

Universidad Comprometida con la Sostenibilidad y la Resiliencia Organizacional



Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria

Objetivo: Promover de manera individual y colectiva la participación de la comunidad universitaria, en actividades deportivas y culturales que generen buenos hábitos de cultura física, aprovechamiento del tiempo libre, estilos de vida saludable y formación integral.

Responsable: Director de Bienestar Universitario



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de personas de la comunidad universitaria participantes de actividades de bienestar.	21600	15361
Número de actividades de prevención de violencia basada en género y violencia sexual	10	7

Principales Avances

- Se realizó con éxito el festival del retorno Unimagdalena 60 años con una participación masiva de la comunidad universitaria.
- Se realizaron 7 actividades de prevención de violencia basada en género y violencia sexual

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 1.839.056.162

Transformación Digital

Objetivo: Facilitar el acceso y uso de la información institucional para el seguimiento de los planes estratégicos e institucionales, por medio de la integración y mejoramiento de los servicios de información académicos y administrativos

Responsable: Director del CIDS/Jefe de la Oficina Asesora de Planeación/Director Administrativo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Nuevo módulo de registro de matrícula académica en funcionamiento	1	0.92
Dashboard del SISPLAN	1	0
Dashboard de acceso a la información y rendición de cuentas	1	0
Sistema de información para la identificación de usuarios en los diferentes sistemas de la Universidad del Magdalena	1	0.41
Sistema de información para la gestión de las solicitudes y acceso al repositorio institucional	1	0.65
Sistema de administración de planes y proyectos en funcionamiento	1	0.9
Servicios institucionales soportados totalmente en ambientes digitales	1	1

Principales Avances

- Nuevo módulo de registro de matrícula académica en funcionamiento Fase I: Se encuentra en un 92 % de avances la construcción de un sistema de información nuevo que permita la realización del registro de matrícula académica.
- Dashboard SISPLAN - Fase 1: Se avanza en la selección de la librería Chart para la muestra del comportamiento y gráfico de indicadores, se proyecta una integración de herramientas de análisis de datos como Power BI para la muestra del comportamiento y gráfico de indicadores.
- Sistema de información Banco de hojas de vida profesores plurilingüismo Se realiza el desarrollo del sistema de información en su totalidad, desplegado en ambiente productivo y entregado al centro de plurilingüismo.
Enlace web:
<https://aspirantesplurilinguismo.unimagdalena.edu.co/>

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 181.924.835

Programa de Atención Psicológica

Objetivo: Brindar servicios de calidad soportados en la investigación científica, que permitan dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria, familias, grupos sociales, organizaciones del nivel local y regional, y demás que requieran los servicios y la ayuda psicológica asistencial

Responsable: Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Personas capacitadas como facilitadores en salud mental	200	186
Personas beneficiadas con los servicios del programa	700	2521
Centro de escucha en funcionamiento	1	0

Principales Avances

- Se logro vincular a la Institución Educativa Distrital Liceo Samario para la implementación del proyecto en los siete (7) cursos del grado 11º la fecha se ha logrado poner en marcha la formación de facilitadores en Salud Mental, los cuales hacen parte de la comunidad académica.
- Se realizó actividad de orientación vocacional con los estudiantes del grado 12º de la Institución educativa Colegio Bilingue Santa Marta.
- Se realizaron 3 talleres sobre el desarrollo de la autoestima en estudiantes de 6º y 7º grado de la IED Normal Superior Maria Auxiliadora.
- Se realizó apoyo al voluntariado por medio de actividades en diferentes sectores o lugares de la universidad. Se realizó en la empresa de Clínica la Milagrosa y la Clínica General del Norte, como con los voluntarios de la universidad del Magdalena.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 115.820.000

Fortalecimiento de la planta de personal administrativo

Objetivo: Cualificar los empleados públicos administrativos y promover el intercambio de experiencias, como medios para el fortalecimiento de las competencias laborales y de gestión.

Responsable: Directora de Talento Humano/Vicerrector de Investigación/Director del CETEP



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Empleados capacitados en creatividad, innovación y resolución de problemas.	50	13
Iniciativas de innovación administrativas y organizacionales premiadas	5	0
Empleados administrativos certificados en competencias digitales	50	29
Número de empleados administrativos participantes en eventos académicos nacionales e internacionales virtuales	10	27

Principales Avances

- Se desarrolló la capacitación en Creatividad, Innovación y Resolución de problemas, en la cual participaron 13 funcionarios administrativos.
- Se encuentran cargados en la plataforma Bloque 10, los cursos en competencias digitales Microsoft Team, Zoom, Powtoon y Canvas para funcionarios.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 50.422.681

Fortalecimiento de la asociatividad de agremiaciones de empleados y pensionados

Objetivo: Fortalecer a la asociatividad en los empleados de la universidad del magdalena como factor clave para el sostenimiento del bienestar.

Responsable: Directora de Talento Humano



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Acuerdo Superior de la creación del Fondo de Empleados	1	0
Docentes beneficiados con acuerdos laborales	195	1
Empleados Administrativos beneficiados con acuerdos laborales	317	45
Pensionados beneficiados con acuerdos suscritos con sus organizaciones	30%	0%

Principales Avances

- Se desarrolló las asesorías con la empresa ANALFE para la elaboración de las bases normativas y conformación de equipo de para la constitución del fondo de empleados.
- Se firmó el acta de acuerdos y desacuerdos producto de la negociación colectiva 2022 entre la Universidad del Magdalena y las organizaciones sindicales (ASPU, SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL).

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Reglamentación y puesta en funcionamiento del fondo por calamidad para Empleados Públicos Unimagdalena

Objetivo: Fortalecer a la asociatividad en los empleados de la universidad del magdalena como factor clave para el sostenimiento del bienestar. Brindar auxilio económico a los empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL y ASPUMAG, que vean afectado su ingreso salarial mensual o situación económica por presentar: Incapacidad por enfermedad general mayor a 30 días; Enfermedad Grave o fallecimiento del empleado

Responsable: Directora de Talento Humano



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales, por concepto de Auxilio por Incapacidad por enfermedad general mayor a 30 días	10	0
Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales, por concepto de Auxilio por enfermedad grave o fallecimiento	5	8

Principales Avances

- Se otorgaron 6 auxilios por concepto de fallecimiento , 2 por enfermedad grave, de los cuales corresponde a: Administrativos 5 y Docentes 3.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$16.000.000

Consolidación del campus accesible e incluyente

Objetivo: Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión

Responsable: Vicerrector Administrativo/Director Administrativo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad	1	0
Porcentaje de área del Campus con acceso a personas con movilidad reducida	93%	92%

Principales Avances

- Se identificó el área donde se mejorará la accesibilidad
- Se ha logrado una cobertura del 92% de área del Campus con acceso a personas con movilidad reducida

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Infraestructura tecnológica para un modelo académico híbrido

Objetivo: Modernizar la infraestructura tecnológica e implementar el uso de herramientas para el aprendizaje híbrido

Responsable: Vicerrector Administrativo/Director Administrativo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Espacios académicos dotados de herramientas tecnológicas	31%	33%
Cobertura WiFi áreas académicas	100%	95%

Principales Avances

- Se avanza en las instalaciones de nuevos equipos video beams interactivos para aulas y laboratorios.
- La implementación de la nueva Cobertura WiFi en áreas académicas se encuentra en un 95%.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 782.682.231

Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica

Objetivo: Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión académica

Responsable: Vicerrector Administrativo/Director Administrativo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Aulas, laboratorios y otras áreas adecuadas y/o modernizados para el desarrollo de actividades académicas	3	0
Espacios abiertos acondicionados para el desarrollo de actividades académicas	5	0

Principales Avances

- Se avanza en la ejecución de las obras del Centro de Innovación y Transferencia en Salud Etapa II
- Se encuentra en fase de diseño los nuevos espacios abiertos que serán acondicionados para el desarrollo de actividades académicas

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 789.567.713

Certificación ensayos de laboratorios

Objetivo: Fortalecer la infraestructura de servicios por medio de la certificación de ensayos de laboratorios de la Universidad del Magdalena

Responsable: Decano Facultad de Ingeniería/Director Administrativo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Documentos para la certificación de ensayos bajo la norma NTC ISO 17025: 2017 realizado	2	0

Principales Avances

- Se avanzó en la elaboración y caracterización de procesos y procedimiento referentes a la norma ISO que se relacionan con la certificación del laboratorio. En ese orden se construyeron los siguientes elementos de gestión integral: Caracterización de Proceso Laboratorio de Aguas y Suelos, Caracterización de Proceso Prestación de Servicios, Formato de Solicitud de Servicio, Inventario de Equipamiento, Formato Gestión de Equipamiento Verificaciones, Formato Gestión de Equipamiento Hoja de Vida, Formato programa de calibración y verificaciones intermedias, Descripción de cargos, Selección de personal, Formato programa de capacitación, Formato supervisión de personal, Procedimiento de Aguas y Suelos , Procedimiento de equipamiento y Procedimiento Selección de personal de Laboratorio.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento del bienestar universitario

Objetivo: Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada al bienestar de la comunidad universitaria.

Responsable: Vicerrector Administrativo/Director Administrativo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Áreas adecuadas y/o modernizados para el desarrollo de actividades de bienestar universitario	1	1

Principales Avances

- Se avanza en la elaboración de diseños y presupuestos para la adecuación de áreas para el Aula abierta de fisiología del ejercicio, acondicionamiento físico en el deporte, gimnasia y calistenia. El cumplimiento de la meta corresponde a la entrega y puesta en funcionamiento del Centro para el Liderazgo Estudiantil, el cual incluye sala para el bienestar estudiantil, sala de reuniones, cubículos, entre otros espacios.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 135.114.185

Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión administrativa, soporte tecnológico y el campus universitario

Objetivo: Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión administrativa.

Responsable: Vicerrector Administrativo/Director Administrativo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de espacios para el desarrollo de la gestión administrativa adecuados y/o modernizados	3	2
Infraestructura tecnológica modernizada	10%	2%

Principales Avances

- La avanzó en la dotación de las oficinas de Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Investigación y Secretaría General, las cuales se encuentra en un 80% de ejecución.
- Se avanzó en modernización tecnológica, específicamente, en el aumento en la velocidad de conectividad del campus pasando de 4 a 8 Gbps y ampliación de cobertura WiFi en áreas académicas.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 222.376.019

Estructuración de Proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura universitaria

Objetivo: Formulación y seguimiento a los proyectos de infraestructura física, ciencia, tecnología e innovación y cooperación internacional.

Responsable: Vicerrector Administrativo/Director Administrativo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de proyectos en fase III formulados para el fortalecimiento institucional	6	1

Principales Avances

- Proyecto Edificio de Aulas Río Magdalena formulado en Fase III.
- Edificio de Laboratorios para Ciencia, Tecnología e Innovación: Estudios técnicos de ingeniería de la obra y arquitectura de detalle en ejecución
- Modernización Área Deportiva - Etapa I: Consolidación de la información de diseño para trámite de licencia de construcción.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 109.992.218

Fortalecimiento de la capacidad financiera

Objetivo: Fortalecer la capacidad financiera de la institución.

Responsable: Vicerrector Administrativo, Vicerrector Administrativo/Director de Talento Humano/Jefe de la Oficina Asesora Jurídica



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Porcentaje de incremento del recaudo de recursos provenientes de la estampilla Refundación de la Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio con relación a la vigencia anterior	6%	0%
Disminución del gasto anual por pago de mesadas pensionales durante la vigencia	\$ 300.000.000	\$ 19.987.499
Retroactivo pensional generado por la subrogación pensional durante la vigencia	\$ 600.000.000	\$ 523.274.891

Principales Avances

- Se avanzó en la gestión del retroactivo pensional generado por la subrogación pensional durante la vigencia y en el recaudo de la estampilla de refundación.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 2.700.000

Impulso de la cultura Unimagdalena Comprometida

Objetivo: Promover la adaptación, incorporación e implementación del plan de desarrollo Unimagdalena Comprometida 20.30 entre los diferentes grupos de interés.

Responsable: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Productos impresos para la divulgación y apropiación del plan de desarrollo Unimagdalena Comprometida	10	0

Principales Avances

- Se concertó el lanzamiento del plan de desarrollo "Foro de Lanzamiento del Plan de Desarrollo Universitario"
- Se definieron los productos impresos para la divulgación y apropiación del plan de desarrollo Unimagdalena Comprometida
- Se construyó y presentó el micrositio <https://bloque10.unimagdalena.edu.co/pdu/>

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 46.470.000

Fortalecimiento de las capacidades laborales

Objetivo: Diseñar y adoptar el reglamento de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa.

Responsable: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica/Director de Talento Humano



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Acuerdo Superior para la reglamentación del teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa	1	0

Principales Avances

- Se avanzó con la revisión preliminar del marco normativo para realizar el estudio Jurídico de toda la normatividad nacional vigente relacionada con las modalidades de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa y su viabilidad de aplicación en la Universidad del Magdalena.
- Se creó el borrador del protocolo de trabajo en casa con el fin de garantizar el normal funcionamiento de las actividades académicas y administrativas, realizadas por los empleados públicos y docentes de la institución, regulando la habilitación de trabajo en casa como una forma de prestación del servicio.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$



PLAN DE ACCIÓN 2022 INFORME DE SEGUIMIENTO

AÚN+ incluyente e innovadora | PERIODO 20.24

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

