



PLAN DE ACCIÓN 2022

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

AÚN+ incluyente
e innovadora | PERIODO **20.24**



PRESENTACIÓN

En el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Universitario -PDU- “UNIMAGDALENA COMPROMETIDA 2020 – 2030” se desarrollan propósitos estratégicos que permiten a la Institución alcanzar las metas de crecimiento en el horizonte de tiempo planteado. Con el fin de articular la operatividad del PDU con el Plan de Gobierno 2020-2024 “Por una Universidad aún más Incluyente e Innovadora” la Oficina Asesora de Planeación, consolidó el Plan de Acción - PDA 2022, que tiene como objetivo operatizar y colocar en valor las metas en los diferentes escenarios de interés institucional.

El PDA 2022 este compuesto por 60 proyectos que se integran a los cinco (5) compromisos estratégicos del PDU, tal como se observa en la siguiente ilustración.



Ilustración N° 1. Proyectos del PDA por compromisos estratégicos.

El presente documento evidencia el primer (I) seguimiento a la ejecución del PDA, comprende los reportes de actividades y ejecución presupuestal realizados entre 03 de enero al 31 de marzo de 2022. En este periodo se logró un **cumplimiento de metas del 19%** y un **avance en la ejecución de los proyectos del 26%**. La **ejecución presupuestal** fue de **\$10.474.356.944** equivalente al **39 %** del presupuesto total del plan de acción definido para esta vigencia.



Los proyectos que hacen parte del PDA 2022, están agrupados por compromiso estratégico, y para su presentación se organiza de la siguiente manera:

- Proyecto
 - Nombre
 - Principales proyectos
 - Responsable
 - Principales Logros
 - Avance de metas
 - Ejecución Financiera


A continuación, se presenta el resumen del seguimiento general técnico y financiero por compromiso estratégico del PDU:

■ 0% – 9,9% Aceptable ■ 10 – 19,9% Satisfactorio ■ ≥ 20% Sobresaliente

Ejecución Técnica




Avance de Actividades



Cumplimiento de Metas

Avances de Actividades por Compromiso Estratégico




Ejecución Financiera

Ejecución total

\$10.474


Millones



PRESUPUESTO TOTAL PDA

\$ 26.786

Millones



La ejecución financiera del Plan de Acción – PDA 2022, es equivalente al 39% del total del presupuesto asignado, esto se logró, como consecuencia de la aplicación del principio de planeación presupuestal, en el cual se previeron los riesgos contractuales y las posibles consecuencias técnicas que podrían presentarse con la entrada en vigor de lo dispuesto en la circular Conjunta 100-006 de 2021 Presidencia de la Republica; Aplicación de la ley de garantías electorales - ley 996 de 2005.

En este orden de ideas, la Universidad planeó la ejecución de la inversión de manera que, las actividades sustantivas se desarrollen normal y adecuadamente, logrando el cumplimiento o el avance parcial de las metas del Plan de Desarrollo Universitario -PDU- “UNIMAGDALENA COMPROMETIDA 2020 – 2030” y del Plan de Gobierno 2020-2024 “Por una Universidad aún más Incluyente e Innovadora” que se tienen prevista en este primer semestre.

COMPROMISO ESTRATEGICO I



Universidad Comprometida con la Calidad

Acreditación Nacional en Alta Calidad de la institución, facultades y programas académicos

Objetivo: Realizar el apoyo técnico y acompañamiento integral al proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de Programas Académicos

Responsable: Director de Programa / Decano Facultad / Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Documento de autoevaluación para la renovación de la acreditación nacional en alta calidad del programa de Administración de Empresas radicado	1	0
Documento de autoevaluación para la renovación de la acreditación nacional en alta calidad del programa de Ingeniería Agronómica	1	0
Documento de autoevaluación para la acreditación nacional en alta calidad por primera vez de los programas académicos de pregrado	1	1

Principales Logros

- Se desarrollaron las actividades de sensibilización, contextualización y jornadas de asesoría técnicas con los actores del proceso en los programas académicos de pregrado Administración de **Empresas e Ingeniería Agronómica**.
- Se logró la radicación en la plataforma SACES-CNA del Informe de autoevaluación y plan de mejoramiento del programa de pregrado presencial Ingeniería Industrial para obtener la acreditación por alta calidad.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 82.500.000

Diseño del sistema interno institucional de aseguramiento de la calidad e implementación en la Facultad de Ingeniería bajo el modelo AUDIT

Objetivo: Diseñar el Sistema interno de aseguramiento de calidad institucional e implementación en la Facultad de Ingeniería bajo el modelo Audit Colombia

Responsable: Responsable del Grupo de Gestión de la Calidad/ Decano Facultad de Ingeniería/Jefe de la Oficina Asesora de Planeación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Sistema interno de Aseguramiento de la Calidad bajo el estándar Audit Colombia implementado en la Facultad de Ingeniería	1	0
Sistema interno de Aseguramiento de la Calidad a nivel institucional bajo el estándar Audit Colombia diseñado	1	0

Principales Logros

- Documento elaborado que contiene el Diseño del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la Facultad de Ingeniería bajo el modelo Audit Colombia
- Revisión del contexto de mejoramiento continuo en el marco del concepto Siembra Unimagdalena
- Caracterización de los criterios de las 10 dimensiones para la Facultad de Ingeniería
- Articulación COGUI con sistema Audit
- Articulación de las dimensiones Audit Colombia con los criterios ABET

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Evaluación de impactos institucionales

Objetivo: Implementar el modelo de monitoreo, evaluación y valoración de impactos institucionales internos y externos

Responsable: Rector/ Vicerrectores/ Jefe de la Oficina Asesora de Planeación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Prototipo del sistema de monitoreo, evaluación y valoración de impactos institucionales internos y externos diseñado	1	0

Principales Logros

- Avance en la metodología de trabajo y se ha avanzado en un primero objetivo que trata de la identificación de los aportes de la Universidad del Magdalena en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Acreditaciones y certificaciones internacionales

Objetivo: Realizar el apoyo técnico y acompañamiento integral al proceso de autoevaluación con fines de acreditación y certificaciones internacionales

Responsable: Directores de Programa de Ingeniería Pesquera, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Industrial / Decano de Facultad de Ingeniería /Jefe de la Oficina Asesora de Planeación/Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Documento para la Acreditación Internacional como Universidad comprometida radicado	1	0
Documento de autoevaluación de las condiciones iniciales para la acreditación internacional de programas académico pregrado presencial radicado	3	0

Principales Logros

- Elaboración del documento de reporte para la Autoevaluación bajo criterios por estándar de acreditación del modelo Engaged University -ACEEU
- Respecto a “Documentos de Readness Review (condiciones iniciales) para la acreditación internacional de los programas académicos de pregrado presencial radicados (Electrónica, Industrial y Pesquera, se evidencia que:
En este primer trimestre se logró la elaboración de un (1) informe que consolida en resumen los aspectos más relevantes del informe enviado por ABET a los programas académicos Ingeniería Agronómica (BSc) e Ingeniería de Sistemas (Bsc), en el marco de la presentación de inicial de dichos programas a el proceso de acreditación por alta calidad a nivel internacional el cual constituye un insumo valioso al proceso de acreditación de los programas académicos de pregrado presencial radicados (Electrónica, Industrial y Pesquera) ante ABET

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 20.000.000

Certificación de programas técnicos y tecnológicos

Objetivo: Brindar la documentación requerida para obtener la certificación de programas técnicos y tecnológicos

Responsable: Director del CREO /Responsable del Grupo de Gestión de la Calidad



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Auditoria de seguimiento para la certificación en normas técnicas colombianas de calidad del programa Técnico Laboral por competencias en Oficinista, Clasificación y Archivo realizada con concepto favorable	1	1
Documento maestro actualizado para la certificación en normas técnicas colombianas de calidad del programa Técnico laboral por competencias en Tránsito, Transporte y Seguridad Vial.	1	1
Documento maestro actualizado para la certificación en normas técnicas colombianas de calidad del programa Técnico laboral por competencias en Sistema de Refrigeración Industrial y Comercial	1	1
Documento maestro actualizado para la certificación en normas técnicas colombianas de calidad del programa Técnico laboral en Auxiliar de Salud Oral	1	1
Auditoria de seguimiento al CREO como institución de educación para el trabajo realizada con concepto favorable	1	0

Principales Logros

- El INCONTEC hizo entrega a la Universidad del Magdalena de 3 certificados de calidad correspondientes a:
- El centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades – CREO recibió la certificación del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – INCONTEC por su cumplimiento a los requisitos especificados en la Norma Técnica Colombiana – NTC 5555:2011.
- También otorgó certificación, por cumplir con las exigencias de la NTC 5663:2011, al Programa de Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano Técnico Laboral por competencia en: Auxiliar en Salud Oral. Asimismo, por obedecer a los requisitos de la NTC 5581:2011 se certificaron tres Programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano Técnico Laboral en: Tránsito, Transporte y Seguridad vial, Instalación de sistemas de refrigeración; y Oficinista, clasificación y archivo.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Fortalecimiento de la oficina de aseguramiento de la calidad

Objetivo: Fortalecer las capacidades técnicas de la oficina de aseguramiento de la calidad

Responsable: Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Estudio para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la oficina de aseguramiento de la calidad	1	0

Principales Logros

- Se definió la metodología para el desarrollo del estudio y las herramientas a implementar de manera tal que se puedan alcanzar en el tiempo proyectado al objetivo del proyecto.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Diseño e implementación del nuevo modelo educativo institucional

Objetivo: Crear las condiciones que permitan la implementación del nuevo del modelo para la calidad educativa sostenible con enfoque híbrido, pertinente, personalizable, flexible, inclusivo e intercultural

Responsable: Rector/Vicerrector Académico/Vicerrector de Investigación/Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Jefe de la Oficina Asesora de Planeación/ Director Curricular y de Docencia/Enlaces Curriculares/Director del CETEP/Equipo Asesor PEI /Decanos/Directores de Programa/Director del Centro de Plurilingüismo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Documento de lineamientos para la actualización integral del modelo educativo y de los lineamientos curriculares asociados al proyecto educativo institucional aprobado	1	0
Porcentaje programas académicos adaptados completa o parcialmente al nuevo modelo educativo	100%	0
Profesores con dedicación de tiempo completo equivalente capacitados para la apropiación del nuevo modelo de calidad educativa sostenible	15%	14%

Principales Logros

- Construcción de borrador de marco de competencias lingüísticas en el idioma inglés para aprobación del Consejo Académico
- El 14% de docentes con dedicación de tiempo equivalente capacitados para la apropiación del nuevo modelo de calidad educativa sostenible

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Diseño de un nuevo sistema de evaluación docente

Objetivo: Diseñar e implementar el nuevo instrumento de evaluación docente

Responsable: Rector/Vicerrector Académico/Director Curricular y de Docencia



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Piloto de evaluación docente aplicado	1	0

Principales Logros

- Entre los meses de Febrero y Marzo del 2022, se desarrollaron tres mesas de trabajo con la participación de representantes estudiantiles, representantes docentes y directivos de la Institución en las que se presentó una lluvia de ideas sobre el propósito y el diseño preliminar del nuevo instrumento de evaluación docente.
- Por cuenta del estamento docente se contó con el apoyo de la profesora de planta Liliana Quintero, representante docente ante el programa de Psicología, experta en el campo de medición, evaluación y análisis estadísticos, con el fin de definir el constructo, las variables y las preguntas iniciales para el diseño de un nuevo sistema de evaluación docente, para lo cual se tuvo en cuenta el análisis de documentos soportes como Estatuto Docente, PEI, Reglamento Estudiantil, Documento Siembra, entre otros.
- A partir de las preguntas iniciales, se adelantó el ejercicio de “jueces expertos” con los Directores Académicos de Facultades y la Representante de los docentes ante el Consejo Académico con quienes se definió la estructura del nuevo instrumento a ser aplicado a partir del periodo 2022-I previa presentación ante el Consejo Académico

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Desarrollo de las competencias genéricas y específicas

Objetivo: Mejorar las competencias genéricas y específicas de los estudiantes para la presentación de las pruebas Saber Pro

Responsable: Vicerrector Académico/Decanos/Directores de Programas

Indicadores:



Nombre	Meta	Medición
Estudiantes por encima de la media	50%	49%
Porcentaje de estudiantes entrenados para el fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas	55%	0%

Principales Logros

- Informe de resultados consolidados obtenidos durante el 2021 en el desarrollo de las pruebas por los programas de la Universidad
- Doscientos (200) estudiantes de la primera cohorte de los talleres de fortalecimiento en competencias genéricas iniciaron, sus capacitaciones, alcanzando un 80% del desarrollo de estas. Los estudiantes de esta corte cursan sus estudios de pregrado en los programas de:

Administración Turística y Hotelera
Tecnología en gestión Hotelera y Turística
Antropología
Cine y Audiovisuales

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$42.930.618

Participación en eventos virtuales y presenciales nacionales e internacionales de fortalecimiento de las capacidades de estudiantes y docentes

Objetivo: Propiciar espacios virtuales y presenciales de interacción académica entre los estudiantes de la Universidad del Magdalena y comunidades nacionales e internacionales

Responsable: Vicerrector Académico/Decanos/Directores de Programa/ Jefe de Oficina de Relaciones Internacionales



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de participantes en espacios virtuales y presenciales de interacción académica	100	21
Número de escenarios nacionales e internacionales de interacción académica donde participa la Universidad	50	17
Número de recomendaciones formales a las facultades para fortalecer los resultados del proceso misional con base a las experiencias adquiridas en los espacios de participación	5	0

Principales Logros

- Se cuentan con 21 participantes en espacios virtuales y presenciales de interacción académica y con 17 escenarios nacionales e internacionales de interacción académica

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 30.971.956

Ampliación de la planta de personal docente a través de concurso público de méritos

Objetivo: Ampliar la planta de personal docente de la Universidad para el desarrollo de los procesos misionales de la Institución

Responsable: Rector/Vicerrector Académico/Equipo Asesor



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Profesores vinculados a la planta global de la Universidad	90	0
Profesores vinculados a la planta global de la Universidad con título de Doctorado	41%	0%

Principales Logros

- Se desarrolló el proceso de sustentación de las propuestas de desarrollo académico en el marco de la convocatoria del Programa de Formación Avanzada para la Docencia y la Investigación 2021-2 reglamentada por la Resolución Rectoral No 693 de 2021
- Se inició la definición de perfiles docentes a convocar en el marco del concurso público de méritos

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Implementación del programa de formación para la docencia y la investigación

Objetivo: Implementar la política de formación avanzada, científica y de relevo generacional

Responsable: Vicerrector Académico/Decanos/Director del CETEP//Director de Talento Humano/Director del Centro de Plurilingüismo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Profesores cubiertos por el Programa de Formación Avanzada	20	14
Cursos ofertados en Bloque 10 para la apropiación del nuevo modelo de la calidad educativa sostenible para docentes	2	0
Docentes capacitados en resultados de aprendizaje, aula invertida, aprendizaje significativo y uso de plataformas	100	139
Número de cursos desarrollados para la cualificación y formación de la planta docente	6	1
Docentes de planta y ocasionales certificados en segunda lengua	15%	0%

Principales Logros

- 14 docentes beneficiados en el programa de formación avanzada
- Se definieron los temas y títulos de los concursos para la aprobación del nuevo modelo de calidad educativa sostenible: I. Diseña una línea, ruta, actividad de aprendizaje y II. Diseña el aprendizaje de una asignatura
- 139 docentes capacitados en resultados de aprendizaje, aula invertida, aprendizaje significativo y uso de plataformas
- Actualización del curso Brightspace
- Construcción de borrador de propuesta para curso de formación para docentes

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 210.092.064

Programa de reconocimiento a la buena docencia y a la innovación educativa

Objetivo: Incentivar, promover y distinguir la buena práctica docente e innovación educativa como elemento transformador generacional

Responsable: Vicerrector Académico/Decanos/Director del CETEP



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Acuerdo superior de adopción del programa del Programa de reconocimiento a la buena docencia	1	0
Docentes premiados por sus prácticas de buena docencia e innovaciones educativas	25	0

Principales Logros

- Se inició la revisión del borrador del acuerdo, y evaluación de los Términos de la premiación al concurso de innovaciones educativas que se premiarán

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Rediseño de la Oficina de Relaciones Internacionales

Objetivo: Fortalecer las capacidades técnicas de la oficina de relaciones internacionales

Responsable: Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Estudio técnico para el rediseño de la Oficina de Relaciones Internacionales aprobado	1	0

Principales Logros

- Se definió la metodología para el desarrollo del estudio y las herramientas a implementar de tal manera que se puedan alcanzar en el tiempo proyectado el objetivo del proyecto

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Internacionalización Institucional

Objetivo: Desarrollar acciones que permitan la internacionalización los procesos misionales y la gestión de proyectos de cooperación

Responsable: Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales/Vicerrector Académico/Vicerrector de Investigación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Estudiantes en movilidad internacional	48	18
Profesores en movilidad internacional	15	0%
Nuevo programa académico con doble titulación	1	0

Principales Logros

- Se ejecutó el programa de Conexión Global: rumbo a Europa: 18 estudiantes de nuestra Alma Mater fueron seleccionados a la convocatoria “Conexión Global Incluyente y Diversa”, y (6) seis para realizar su doble titulación.
- Se realizaron las reuniones de interlocución con gestores de las maestrías en Acuicultura y Gestión Integrada de Areas Litorales de la Universidad de Cadiz para el desarrollo del modelo de Doble Titulación y esquema de homologación de cursos con las maestrías en Pesquerías Tropicales y Gestión del Territorio Marino Costero de la Unimagdalena

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 55.000.000

Fortalecimiento de la identidad, posicionamiento, presencia digital y de marca

Objetivo: Mejorar el posicionamiento y la presencia digital y de marca de Unimagdalena, a través de la difusión en medios de comunicación y el refinamiento de marca institucional.

Responsable: Director de Comunicaciones



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Boletines de prensa publicados	491	85
Boletines Audiovisuales Publicados	434	89
Programas del Campus TV emitidos	47	11
Notas radiales publicadas	279	44

Principales Logros

- Durante el primer trimestre del 2022 se publicaron 50 boletines de prensa internos y 85 externos. Para esta misma fecha en el 2021 se habían publicado 69 boletines de prensa interno y 98 boletines externos.
- En el trimestre de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2021, los UNIMAGDALENA Today publicados de lunes a viernes de dos videos diarios fueron 119, para un total de 434 en el año, el año pasado se publicaron 328, se avanzó un 100%
- En el primer trimestre del 2021 se publicaron en total 8 programas de El Campus TV. Para este mismo periodo en el 2022, se publicaron 11 programas.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 439.234.089

Análisis del reconocimiento y posicionamiento institucional

Objetivo: Incrementar el posicionamiento institucional y su impacto en el desarrollo local, regional y nacional, desde las perspectivas misionales

Responsable: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación/Vicerrector de Extensión y Proyección Social/ Vicerrector Académico/ Vicerrector de Investigación/ Vicerrector Administrativo/Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Estudio sobre la imagen institucional y de la gestión estratégica	1	0
Reconocimiento internacional QS Stars obtenido	1	1

Principales Logros

- Presentación de los 10 proyectos que conforman el estudio. Determinaron las ayudas de la Universidad: Búsqueda de base de datos, cartas de apoyo, apoyo administrativo
- Se entregaron informes en borrador de los 3 estudios con información secundaria sobre el impacto y posicionamiento de la Universidad
- Se han entregado manuales de procedimiento de todos los estudios de fuentes primarias
- Se logro la **renovación** de la **certificación por excelencia académica por tres (3) años más**, de la siguiente manera:
 - OVERALL 3 Stars
 - TEACHING 5 Stars
 - EMPLOYABILITY 4 Stars
 - INTERNATIONALIZATION 3 Stars
 - ACADEMIC DEVELOPMENT 5 Stars
 - ONLINE LEARNING 4 Stars
 - PROGRAM STRENGTH (Economics) 2 Stars
 - SOCIAL RESPONSIBILITY 5 Stars
 - INCLUSIVENESS 5 Stars

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 166.600.000

Fortalecimiento de la oferta académica de pregrado

Objetivo: Diseñar, actualizar y ofertar programas académicos de pregrado para fomentar la innovación, la investigación y la creación en el territorio

Responsable: Vicerrector Académico/ Decanos Facultades/Jefe de la Oficina Aseguramiento de la Calidad



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Documento para la creación de nuevos programas de pregrado	2	0

Principales Logros

- Elaboración de documento técnicos preliminares enfocados a la identificación de la demanda del mercado, proyección de capacidad técnica instalada en la cual se evidencie el capital humano (Docentes) con el que cuenta la Universidad.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

COMPROMISO ESTRATEGICO II

Universidad Comprometida con la Inclusión, la Interculturalidad y la Pluridiversidad



Programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil

Objetivo: Desarrollar acciones que faciliten permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil

Responsable: Director de Bienestar Universitario/Director de Desarrollo Estudiantil



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de estudiantes beneficiados con el programa de permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil	854	311

Principales Logros

- Se ejecutó el programa de Becas de Ayudantía Administrativa y Académica en Extensión para el periodo académico 2022-I" se seleccionaron 52 estudiantes.
- Se han realizado cuatro comités de Bienestar universitarios, dos para el programa de almuerzo y refrigerios y dos para la beca de inclusión y permanencia y ayudantías

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 39.285.440

Fortalecimiento de los programas de apoyo a la mantención y desarrollo estudiantil

Objetivo: Contribuir con el acceso y la permanencia, a través de un suministro alimenticio fomentando estilos de vida saludables

Responsable: Director de Bienestar Universitario



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Numero de beneficios semestrales del programa de refrigerios y almuerzos	5504	1393

Principales Logros

- Se reactivo el programa de entrega de refrigerios y almuerzos, se benefician a 1.393 estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 913.808.000

Programa de plurilingüismo que comprende lenguas tradicionales, lenguaje de señas e idiomas internacionales.

Objetivo: Implementar la política de plurilingüismo

Responsables: Director del Centro de Plurilingüismo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Diseño y adopción del marco institucional de competencias lingüísticas	1	0
Diseño del examen diagnóstico para determinar el nivel en lenguas extranjeras	1	0

Principales Logros

- Se elaboró con los docentes de idiomas y los coordinadores del Centro de Plurilingüismo el documento base del Marco de Competencias Lingüísticas.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Innovación educativa basada en tecnología

Objetivo: Fomentar la incorporación de las TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa

Responsables: Director CETEP



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y cursos virtuales autónomos desarrollados por la comunidad universitaria	60	53
Cursos ofrecidos para la formación en competencias digitales para docentes	2	1
Docentes certificados en competencias digitales	100	0
Cursos ofrecidos para la formación en competencias digitales para estudiantes	2	0
Estudiantes certificados competencias digitales	812	0

Principales Logros

- La plataforma del Bloque 10 actualmente cuenta con 22.306 usuarios; de los cuales en el 1er trimestre se registraron 3.676 nuevos usuarios, clasificados de la siguiente manera: 36 administrativos, 108 docentes, 3.301 estudiantes y 214 externos.
- Se crearon 3 nuevos cursos, 50 Objetos Virtuales de Aprendizaje - OVA desarrollados por la comunidad universitaria.
- Se crearon 11 grupos nuevos.
- 2.254 finalizaciones de cursos por parte de la comunidad universitaria: 88 cursos aprobados por docentes, 1.735 cursos aprobados por estudiantes, 24 por administrativos y 407 por personal externo, para un total de 1.166 personas capacitadas en herramientas tecnológicas.
- Actualización del curso de Brightspace para docentes

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 71.988.760

Desarrollo de acciones institucionales y alianzas con el entorno para fortalecer procesos de formación, investigación y extensión para la creación de valor social en el territorio

Objetivo: Fomentar la incorporación de las TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa. Desarrollar acciones orientadas a la formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la comunidad universitaria.

Responsables: Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Director de Desarrollo Estudiantil/Director de Desarrollo Social y Productivo/Directora de Prácticas Profesionales/Directores de Programa/Facultad de Ingeniería



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Cursos ofertados en formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos	5	1
Porcentaje de organizaciones y movimientos estudiantiles beneficiarios del programa de formación de líderes	90%	90%
Personas certificadas en liderazgo transformacional inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la creación de valor social en el territorio	425	0

Principales Logros

- Se encuentran inscritos en el diplomado de liderazgo transformacional noventa (90) estudiantes que hacen parte de diferentes programas y asociaciones de la universidad.
- En total hay 39 asociaciones las cuales se encuentran registradas, 49 de los estudiantes inscritos en el diplomado en liderazgo transformacional hacen parte de estas.
- Realización de dos Cátedras Rafael Celedón con una asistencia de 680 personas en dos auditorios paralelos:
 1. CATEDRA: CRISIS Y ESCALADA DEL CONFLICTO RUSO - UCRANIANO: UN ABORDAJE GEOPOLÍTICO, HISTÓRICO Y CULTURAL.
 2. CATEDRA: COLOMBIA EN CIFRAS: PERSPECTIVA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 56.286.566

Desarrollo de programas integradores de innovación social, alfabetización y profesionalización en comunidades

Objetivo: Desarrollar proyectos integradores, planes de vida en las comunidades e iniciativas institucionales que permitan fortalecer capacidades técnicas en estudiantes de instituciones educativas, validación de bachillerato, certificación por competencias y validación de pre saberes

Responsable: Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Dirección de Proyección Cultural/Director del CIE/Director del CREO/Facultad de Ciencias Empresariales y Económica/Facultad de Educación/Programa de Historia y Patrimonio



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Programas Integradores de Innovación Social con acompañamiento institucional desarrollados	5	2
Beneficiarios del Programa de Alfabetización y Educación Básica y Media para Adultos	50	0
Instituciones educativas participantes en el programa de articulación de programas técnicos y tecnológicos con la media vocacional	2	0
Nuevos beneficiarios del Programa de validación por competencias y reconocimiento de saberes	100	59
Profesores o instructores en deporte, arte o cultura caracterizados para aplicar al programa de validación por competencias y reconocimiento de saberes	100	12

Principales Logros

- Se avanza con la ejecución de 2 proyectos integradores; Proyecto PRISMA, El Gran Pescaito y Floreciendo Algarrobo, el resto de los proyectos evidencian un avance del 30% en la construcción del documento técnico.
- Con relación al Programa de Alfabetización y Educación Básica y Media para Adultos, se logró la construcción del documento técnico para ser socializado ante el Consejo Académico para aprobación y posterior oferta.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 27.919.610

Consolidación del programa Talento Magdalena

Objetivo: Promover el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico

Responsable: Director de Desarrollo Estudiantil/Vicerrector Académico/Jefe de la Oficina Asesora de Planeación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de estudiantes del programa graduados durante la vigencia	10	0
Tasa de permanencia de los estudiantes del programa	90%	88%
Número de estudiantes que hacen prácticas profesionales o sociales en el territorio	20	0
Número de estudiantes que reciben acompañamiento psicopedagógico	450	185
Boletín técnico del análisis de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios del programa	2	0

Principales Logros

- Identificación de la población en alto riesgo de deserción, 104 estudiantes en total, quienes recibirán un plan de acompañamiento específico durante la vigencia.
- Retención del 88,7% durante el periodo 2022-I, correspondiente a la población de estudiantes activos durante el periodo académico referenciado.
- Se consolidó la ficha de caracterización socioeconómica a los estudiantes, insumo esencial para la construcción del boletín técnico de información socioeconómica. A la fecha se han realizado un total de 105 caracterizaciones, el 7% de la población estudiantil.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 1.672.422.189

Modernización de la normativa institucional

Objetivo: Crear o actualizar el marco normativo institucional

Responsable: Vicerrector Académico/Decanos/Director de Desarrollo Curricular y de docencia/Director de Desarrollo Estudiantil



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Jornadas participativas de construcción del Nuevo Estatuto Docente	2	0
Jornadas participativas de construcción del Nuevo Reglamento Estudiantil	2	0

Principales Logros

- Se inició con la distribución de las tareas a los equipos encargados del desarrollo de las jornadas.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Programa de fomento y apoyo a la visibilidad, asociatividad y fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles

Objetivo: Fomentar y apoyar la visibilidad, asociatividad y fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles

Responsable: Director de Desarrollo Estudiantil/Vicerrector Académico/Vicerrector de Extensión y Proyección Social



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Puesta en funcionamiento del Centro para el Liderazgo Estudiantil	100%	27%
Organizaciones estudiantiles fortalecidas	50%	10%

Principales Logros

- Consolidación de la plataforma de registro de las Organizaciones estudiantiles.
- Formalización de una organización estudiantil asesorada por la Universidad.
- Inicio del Diplomado en Liderazgo Transformacional con participación de 56 estudiantes. e inició con la distribución de las tareas a los equipos encargados del desarrollo de las jornadas.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

COMPROMISO ESTRATEGICO III

**Universidad
Comprometida con
la Creación, la
Investigación y la
Innovación**



Fortalecimiento de la oferta académica para la creación, investigación e innovación

Objetivo: Diseñar, actualizar y ofertar programas académicos para fomentar la innovación, la investigación y la creación en el territorio

Responsable: Decanos Facultades/Vicerrector de Investigación/Vicerrector Académico/Director del Centro de Posgrado y Formación Continua/ Jefe de la Oficina Aseguramiento de la Calidad



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Documento para la creación de nuevos programas de maestría	5	1
Documento para la creación de nuevos programas de doctorado	3	0

Principales Logros

- Se elaboro el documento técnico para la creación del programa de Maestría en Enfermería de la facultad de Ciencias de la Salud bajo los lineamientos institucionales y radicado en la plataforma nuevo SACES del MEN.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Formulación, ejecución y gestión de proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento

Objetivo: Formular, financiar y gestionar proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento, con el fin de generar producción intelectual, cultural y artística para fortalecer los grupos de investigación y creación

Responsable: Vicerrector de Investigación/Director de Gestión del Conocimiento



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Propuestas de proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento presentadas para financiación interna y externa	90	11
Proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento con financiación interna y externa que inician en la vigencia.	65	4
Propuestas de trabajo de grado (pregrado y posgrado) presentadas en convocatorias internas	70	12
Trabajos de grado/posgrados con financiación interna que inician en la vigencia.	45	12

Principales Logros

- Para el primer trimestre se dio apertura a la convocatoria de apoyo de trabajos de investigación en maestría y tesis doctorales. Además, se otorgó financiamiento a dos convocatorias abiertas en el mes de diciembre del año anterior, convocatoria para apoyar el desarrollo de pasantías de investigación en contextos rurales para programas de pregrado y Convocatoria para fomentar actividades y proyectos de creación artística y cultural en la Universidad del Magdalena.
- Iniciaron actividades un total de 16 proyectos, entre internos, externos y de pasantía (incluidos como proyecto de trabajo de grado)

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 663.057.012

Fortalecimiento de unidades del sistema institucional de investigación, creación, innovación y emprendimiento

Objetivo: Fortalecer las unidades del sistema institucional de investigación, creación, innovación y emprendimiento

Responsable: Vicerrector de Investigación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Estudios técnicos para la creación del Instituto de investigación en innovación en salud	1	0
Creación de nuevos grupos de investigación.	2	0

Principales Logros

- Se realizó un estudio de vigilancia científico - tecnológica para soportar la creación de un grupo relacionado con las ciencias del deporte.
- Se recibió la documentación para la creación del grupo de patrimonio e interculturalidad y se encuentra a la espera de la revisión del Consejo de Investigación.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 333.806.667

Fortalecimiento de capacidades científicas en Genética y Biología Molecular

Objetivo: Fortalecer las capacidades científicas en Genética y Biología Molecular para la institución

Responsable: Vicerrector de Investigación/Directora del Centro de Genética y Biología Molecular



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Secuencias genómicas publicadas en bases de datos	200	0
Número de actividades de capacitación afines con el centro	4	0
Número de convenios para realizar pruebas diagnósticas o de vigilancia epidemiológica	3	2

Principales Logros

- Se postuló a la Universidad en las siguientes convocatorias externas para el fortalecimiento del Centro de Genética y Biología Molecular:
- 1. BID - Convocatoria del Banco interamericano de Desarrollo "CONSULTORÍA PARA APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTRATÉGICA, 5 LABORATORIOS BIOLOGÍA MOLECULAR".
- 2. MINCIENCIAS - Convocatoria para la conformación de un listado de propuestas de proyecto elegibles para la generación de conocimiento enfocado en la Implementación de las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios de océanos y recursos hidrobiológicos, la cual cumple con criterios de calidad científico-técnica.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 167.800.000

Protección, divulgación y transferencia de conocimiento, tecnología, arte y cultura

Objetivo: Proteger, divulgar y transferir la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural, resultante de actividades de ciencia, tecnología e innovación

Responsable: Vicerrector de Investigación/Director de Transferencia del Conocimiento y Propiedad Intelectual



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.)	40	7
Eventos de investigación, creación, innovación y emprendimiento organizados por la Unimagdalena de manera presencial y virtual	40	16
Profesores, Estudiantes, Jóvenes Investigadores miembros de grupos de investigación participantes presentando resultados en eventos de investigación, creación, innovación y emprendimiento nacionales e internacionales en modalidad presencial o virtual.	30	0
Cursos y/o capacitaciones para el fortalecimiento de las competencias en investigación, creación, innovación y emprendimiento organizados por la Unimagdalena para la comunidad académica y el personal administrativo.	10	3

Principales Logros

- Para el primer trimestre se gestionó el registro de obras literarias, un software y una obra audiovisual ante el DNDA.
- Se consolidan múltiples eventos gestionados desde el Centro de Innovación y Emprendimiento orientadas al emprendimiento de comunidades de mujeres, sobre arte y emprendimiento social.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 205.271.395

Edición, realización, publicación, divulgación y posicionamiento de la producción bibliográfica y audiovisual

Objetivo: Proteger, divulgar y transferir la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural, resultante de actividades de ciencia, tecnología e innovación

Responsable: Editar, realizar, publicar, divulgar y posicionar la producción bibliográfica y audiovisual generada por comunidad académica, científica y cultural, tanto externa como interna de Unimagdalena



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Obras bibliográficas y audiovisuales publicados por la editorial.	35	12
Ediciones (volumenes o números) de revistas científicas, divulgativas y boletines, publicadas por la editorial Unimagdalena.	20	2
Artículos de autoría de investigadores de la Unimagdalena sometidos a evaluación o aceptados para publicación	150	0
Participaciones de la Unimagdalena en ferias y festivales de investigación, creación, innovación y emprendimiento a nivel local, nacional e internacional presenciales o virtuales.	15	1

Principales Logros

- Se realizó la planeación de las obras que serán publicadas en la vigencia 2022. A la fecha se ha alcanzado la edición del 50% de las obras bibliográficas y audiovisuales

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 488.963.862

Fortalecimiento y gestión de colecciones científicas

Objetivo: Fortalecer y gestionar las diferentes colecciones que integran el Centro de Colecciones Científicas (CCC).

Responsable: Vicerrector de Investigación/Director del Centro de Colecciones Científicas

Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Especímenes registrados en los diferentes sistemas de gestión nacionales	25000	362
Colecciones incluidas formalmente como parte del Centro en la vigencia	2	0



Principales Logros

- Se prepararon y curaron 362 registros de especímenes biológicos de las colecciones de Invertebrados marinos (medusas) y Entomología (Avispas).

Esa curaduría consistió en mantenimiento de niveles de etanol en concentraciones adecuadas, separación e identificación taxonómica del material biológico.

La curaduría digital y física permitió obtener la publicación de dos recursos de información en plataformas nacionales e internacionales, SIB y GBIF, respectivamente.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 62.000.000

Fomento, gestión y acompañamiento en procesos de innovación y emprendimiento innovador y creación artística y cultural

Objetivo: Fomentar, gestionar y dar acompañamiento en las actividades de innovación, emprendimiento y creación artística y cultural que puedan resultar en productos mínimos viables, planes de negocio o empresas Spin- Off o StartUp, Industrias creativas, procesos de gestión y emprendimiento cultural

Responsable: Vicerrector de Investigación/Director del Centro de Innovación y Emprendimiento



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Trabajos de grado iniciados en modalidad de práctica de innovación, emprendimientos y creación artística y cultural.	20	15
Productos mínimos viables validados	10	2
Empresas creadas en la vigencia	6	0
Spin Off creada	1	0
Planes de negocio desarrollados	5	1
Productos de Industrias creativas, procesos de gestión y emprendimiento cultural puestos en marcha.	15	0

Principales Logros

- Se desarrolló el evento semestral conocido como "Kick Off".
- se inició el proceso de inscripción a emprendedores participantes del programa PI-e 2022 y se ha venido trabajando en el acompañamiento a toda la comunidad unimagdalena, como estudiantes, egresados y docentes y así mismo con aliados clave como Daabon y Ef.
- Se finalizaron 3 Prácticas de innovación y emprendimiento de las cuales 2 son prototipo funcional y 1 plan de negocio.
- Se realizaron reuniones internas de trabajo para analizar el estado actual de las Prácticas de Innovación y Emprendimiento - Modalidad Innovación y diseñar estrategias para mitigar la deserción de estudiantes.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 165.579.999

Fomento, consolidación y gestión de relaciones con el entorno para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento

Objetivo: Fortalecer las alianzas estratégicas universidad-empresa-estado-sociedad, así como la formulación de proyectos, gestión de recursos de cofinanciación que contribuyan a la transformación resiliente del territorio y sus comunidades.

Responsable: Vicerrector de Investigación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Convenios para dinamizar y realizar actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento.	25	4
Movilidades entrantes y salientes para eventos y acciones de gestión que permitan el fortalecimiento de la investigación, creación, innovación y emprendimiento	40	1

Principales Logros

- En este trimestre se están ejecutando cuatro (4) convenios, los cuales tiene como propósito financiar proyectos y actividades de Investigación.
- En cuanto a las movilidades para fomentar acciones de gestión que permitan el fortalecimiento, se ejecutó un apoyo económico para un docente para complementar los gastos relacionados con alojamiento y alimentación, durante su estancia postdoctoral.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 55.019.366

Mejoramiento de infraestructura física y dotación locativa, tecnológica o bibliográfica para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento

Objetivo: Mejorar la infraestructura física y tecnológica para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento con la construcción o adecuación de espacios físicos, la adquisición o mejoramiento de equipos, incorporación de tecnologías de información y comunicación, y de fuentes de conocimiento científico como bases de datos y demás material bibliográfico.

Responsable: Vicerrector de Investigación/Director Administrativo/Responsable del Grupo de Biblioteca



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Bases de datos y herramientas informáticas para investigación, creación, innovación y emprendimiento adquiridos o con membresía.	7	7
Informe técnico de uso de las bases de datos y herramientas informáticas para investigación, creación, innovación y emprendimiento adquiridos o con membresía.	1	0
Espacios físicos para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento nuevos o mejorados	5	0

Principales Logros

- Se fortaleció los paquetes de bases de datos de libros electrónicos: - Elsevier - Consorcio Colombia, ORCID Colombia, Oxford University Press - Consorcio Colombia, Paquete Web Of Science, Sage - Consorcio Colombia, Springer - Consorcio Colombia, Taylor Francis - Consorcio Colombia con la empresa CONSORTIA SAS, quien figura en Colombia como única empresa autorizada de su distribución, para la vigencia 2022.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 901.966.800

Ciencia Abierta

Objetivo: Gestión de la producción científica, artística y cultural en acceso abierto.

Responsable: Vicerrector de Investigación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Productos de creación, investigación e innovación en acceso abierto del repositorio institucional	225	0
Productos de creación, investigación e innovación de la Editorial Unimagdalena en acceso abierto	210	30
Productos de creación, investigación e innovación de producción audiovisual en acceso abierto	20	0
Colecciones científicas en acceso abierto puestas al servicio de la comunidad	2	0

Principales Logros

- Se concedió acceso a 30 productos de creación, investigación e innovación de la Editorial Unimagdalena.
- Se trabaja en la identificación de los productos de Open Access. Para el caso de la Editorial se ha identificado una sección de su página web que facilita la identificación de soportes de productos que pasan a ser de acceso abierto. Esto se debe realizar para el repositorio en Biblioteca y la plataforma de Videosferas.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Fortalecimiento de las competencias de profesores y administrativos para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación.

Objetivo: Fortalecer las capacidades científicas del personal académico y administrativo de la Universidad.

Responsable: Vicerrector de Investigación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Profesores catedráticos, ocasionales y personal administrativo participantes del programa de formación científica (maestrías y doctorados)	10	2

Principales Logros

- En el primer trimestre se realizó el proceso de pago a la universidad de Cádiz y universidad del valle para los funcionarios participantes en convocatorias de formación científica.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 5.413.339

Apropiación social del conocimiento a partir de nuevas formas de divulgación basadas en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia

Objetivo: Fortalecer los procesos de apropiación social del conocimiento con nuevas formas de transferencia y divulgación del conocimiento

Responsable: Vicerrector de Investigación/Director de Transferencia del Conocimiento y Propiedad Intelectual/Vicerrector de Extensión y Proyección Social



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Eventos de socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimiento.	15	0
Iniciativas de apropiación social del conocimiento basada en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia desarrolladas	7	3
Productos para la socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimientos y divulgación generados	70	12

Principales Logros

- Se realizó una campaña estratégica llamada VINcúlate, con esto hemos lanzado un grupo de productos con la finalidad de vincular no solo a la comunidad universitaria sino también a la comunidad general, de esta estrategia salieron los productos de apropiación social: Video promoción proyecto Máscaras de la Sierra; Video Desarrollo de un sistema tecnológico integrado para la producción de la Salud Mental; Video cubrimiento Kick off; Video promoción proyecto ecommerce , Magdalena tierra de agricultores Ecommerce; Video cubrimiento Red de Mujeres Emprendedoras.
- Estos videos han servido como promocionales y como videos de registro de eventos realizados.
- La Unidad también tiene un programa radial de divulgación de los eventos, convocatorias y proyectos realizados por la vicerrectoría de investigación llamado CienciAvance, a través de este programa se le informa a la comunidad académica y general sobre todos estos los productos y eventos realizados por la misma.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$ 88.300.000

COMPROMISO ESTRATEGICO IV

Universidad Expandida y Comprometida con el Territorio



Implementación del modelo de universidad expandida a través de sedes regionales (digitales y/o físicas) y alianzas para el fortalecimiento de oferta académica en territorio

Objetivo: Implementar acciones para el fortalecimiento de las sedes digitales y la articulación de la oferta académica en el territorio

Responsable: Director del CREO/Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Director CETEP



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Sedes digitales fortalecidas	13	5

Principales Logros

- Creación de micrositio para la articulación de los servicios ofrecidos por la Universidad del Magdalena y actividades académicas y de formación dirigidas a los estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas de los Municipios del Magdalena:
<https://bloque10.unimagdalena.edu.co/sdtp240322/>
- Certificación de más de 120 personas en el curso de Alfabetización Tecnológica en el Municipio de San Zenón, corregimiento de Peñoncito.
- La participación de más de 500 personas en las Sedes Digitales entre los meses febrero y marzo, en actividades como: capacitaciones, actividades académicas CREO, actividades académicas, apoyo en proceso de inscripción SENA, apoyo en el seguimiento a estudiantes antiguos y nuevos del CREO y actividades en alianzas con el Voluntariado Unimagdalena

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$62.749.520

Fortalecimiento de los servicios del sistema de museos, arte y cultura de la Universidad del Magdalena.

Objetivo: Propiciar espacio para el desarrollo de las artes y la cultura en la comunidad universitaria

Responsable: Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Facultad de Ciencias Básica/Director del Centro de Colecciones Científicas/Director de Proyección Cultural/Director del CIDS/Director del Programa de Historia y Patrimonio



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Plan Maestro y Zonificación del Bosque Seco Implementado	1	0
Jardín Botánico en funcionamiento	1	0
Jornadas de formación y creación artístico cultural desarrolladas	12	1
Eventos culturales desarrollados	5	2
Espacios museográficos virtualizados	3	0
I Fase del Pueblito Caribeño en funcionamiento	1	0

Principales Logros

- Ciclo de Conferencia Gabo, Nueva Lecturas" con 2 actividades y más de 1.394 visualizaciones.
 - Las dos exposiciones en el Museo de Arte con 1349 asistentes
 - Organización y clasificación del banco de imágenes (I Fase del Pueblito Caribeño en funcionamiento).
 - Selección de imágenes y procesamiento de virtualización del recorrido (I Fase del Pueblito Caribeño en funcionamiento).
 - Diseño al 100% del recorrido virtual del Pueblito Caribeño en funcionamiento.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$19.900.000

Fortalecimiento del relacionamiento con graduados a partir de un enfoque integral y sistemático.

Objetivo: Diseñar y poner en funcionamiento la Plataforma integral de inteligencia y monitoreo del entorno

Responsable: Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Director de Desarrollo Social y Productivo/Director del CIDS/Directora de Centro de Egresados



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Documento de conceptualización para la creación de la plataforma integral de inteligencia y monitoreo del entorno a partir del caso de estudio de Santa Marta, realizado	1	0
Plan de oferta de cursos de educación continuada y aprendizaje a lo largo de la vida bajo esquema de suscripción anual, realizado	1	0
Sistema de información de graduados fortalecido	1	0

Principales Logros

- Se desarrolló a través de un conversatorio la celebración del día del contador público; donde se lograron concentrar más de 150 graduados de la institución, así mismo entrevistar algunos de ellos y actualizar sus datos. Se resalta que los ponentes en la actividad eran graduados.
- Se aplicó la encuesta sobre el estudio de percepción del concejo nacional de acreditación 2021 con la finalidad de indagar sobre la opinión que tienen los graduados sobre los mecanismos y acciones de acompañamiento que lleva el concejo y sobre los aspectos por mejorar en los procesos de acreditación.
- Se realizaron siete conexiones graduadas donde se logró impactar a 178 egresados que asistieron de manera virtual y presencial.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$45.000.000

Promoción de alianzas público y privadas, cooperación nacional e internacional para la creación de valor social en el territorio.

Objetivo: Desarrollar alianzas con el entorno para fortalecer procesos de formación, investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento.

Responsable: Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Director de Desarrollo Social y Productivo/Director de Centro de Egresado



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de alianza suscritas con actores del entorno	15	4
Recursos externos gestionados (millones de pesos)	15000	9987

Principales Logros

- Avanzamos hacia la creación del CECIN UNIMAGDALENA: Centro Especializado en Consultorías e Interventorías - Consultorías Especializadas en Erosión Costera en los municipios de Salamina y Juan de Acosta.
- Se ejecuta la Interventoría en obras civiles en Alianza con CORMAGDALENA y vinculación a la iniciativa "Del Aula a la Obra" de INVIAS.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$29.602.000

COMPROMISO ESTRATEGICO V

Universidad Comprometida con la Sostenibilidad y la Resiliencia Organizacional



Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria

Objetivo: Promover de manera individual y colectiva la participación de la comunidad universitaria, en actividades deportivas y culturales que generen buenos hábitos de cultura física, aprovechamiento del tiempo libre, estilos de vida saludable y formación integral.

Responsable: Director de Bienestar Universitario



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de personas de la comunidad universitaria participantes de actividades de bienestar.	21600	0
Número de actividades de prevención de violencia basada en género y violencia sexual	10	0

Principales Logros

- Se elaboró la programación de las actividades de bienestar universitario con enfoque en el festival de retorno, por medio del cual se conmemorará el cumpleaños N° 60 de la Universidad.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$1.288.116.143

Transformación Digital

Objetivo: Facilitar el acceso y uso de la información institucional para el seguimiento de los planes estratégicos e institucionales, por medio de la integración y mejoramiento de los servicios de información académicos y administrativos

Responsable: Director del CIDS/Jefe de la Oficina Asesora de Planeación/Director Administrativo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Nuevo módulo de registro de matrícula académica en funcionamiento	1	0
Dashboard del SISPLAN	1	62%
Dashboard de acceso a la información y rendición de cuentas	1	0
Sistema de información para la identificación de usuarios en los diferentes sistemas de la Universidad del Magdalena	1	0
Sistema de información para la gestión de las solicitudes y acceso al repositorio institucional	1	0
Sistema de administración de planes y proyectos en funcionamiento	1	72%
Servicios institucionales soportados totalmente en ambientes digitales	1	0

Principales Logros

- Nuevo módulo de registro de matrícula académica en funcionamiento Fase I: Se encuentra en un 60 % de avances la construcción de un sistema de información nuevo que permita la realización del registro de matrícula académica.
- Dashboard SISPLAN - Fase 1: Se avanza en la selección de la librería Chart para la muestra del comportamiento y gráfico de indicadores
- Sistema de información para la identificación de usuarios en los diferentes sistemas de la Universidad del Magdalena: Se avanza en el aterrizaje del modelo conceptual de datos del sistema

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$176.524.835

Programa de Atención Psicológica

Objetivo: Brindar servicios de calidad soportados en la investigación científica, que permitan dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria, familias, grupos sociales, organizaciones del nivel local y regional, y demás que requieran los servicios y la ayuda psicológica asistencial

Responsable: Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Personas capacitadas como facilitadores en salud mental	200	103
Personas beneficiadas con los servicios del programa	700	329
Centro de escucha en funcionamiento	1	0

Principales Logros

- A la fecha se ha logrado poner en marcha la formación de facilitadores en Salud Mental, los cuales hacen parte de la comunidad académica.
- Se ha logrado establecer un plan de contingencia para las intervenciones en crisis, dado el inminente traslado del programa a las instalaciones del Hospital Universitario.
- Se trabaja continuamente por el apoyo a las solicitudes realizadas por las instituciones externas y que van en concordancia con los objetivos establecidos y la naturaleza del proyecto.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$58.800.000

Fortalecimiento de la planta de personal administrativo

Objetivo: Cualificar los empleados públicos administrativos y promover el intercambio de experiencias, como medios para el fortalecimiento de las competencias laborales y de gestión.

Responsable: Directora de Talento Humano/Vicerrector de Investigación/Director del CETEP



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Empleados capacitados en creatividad, innovación y resolución de problemas.	50	13
Iniciativas de innovación administrativas y organizacionales premiadas	5	0
Empleados administrativos certificados en competencias digitales	50	0
Número de empleados administrativos participantes en eventos académicos nacionales e internacionales virtuales	10	2

Principales Logros

- Se desarrolló la capacitación en Creatividad, Innovación y Resolución de problemas, en la cual participaron 13 funcionarios administrativos.
- Se concertó con el Centro de Posgrados y Formación Continua la estructuración de un diplomado en competencias comunicativas y taller sobre creatividad, Innovación y Resolución de problemas.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$21.566.379

Fortalecimiento de la asociatividad de agremiaciones de empleados y pensionados

Objetivo: Fortalecer a la asociatividad en los empleados de la universidad del magdalena como factor clave para el sostenimiento del bienestar.

Responsable: Directora de Talento Humano



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Acuerdo Superior de la creación del Fondo de Empleados	1	0
Docentes beneficiados con acuerdos laborales	195	0
Empleados Administrativos beneficiados con acuerdos laborales	317	0
Pensionados beneficiados con acuerdos suscritos con sus organizaciones	30%	0%

Principales Logros

- Se desarrolló las asesorías con la empresa ANALFE para la elaboración de las bases normativas y conformación de equipo de para la constitución del fondo de empleados

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Reglamentación y puesta en funcionamiento del fondo por calamidad para Empleados Públicos Unimagdalena

Objetivo: Fortalecer a la asociatividad en los empleados de la universidad del magdalena como factor clave para el sostenimiento del bienestar. Brindar auxilio económico a los empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL y ASPUMAG, que vean afectado su ingreso salarial mensual o situación económica por presentar: Incapacidad por enfermedad general mayor a 30 días; Enfermedad Grave o fallecimiento del empleado

Responsable: Directora de Talento Humano



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales, por concepto de Auxilio por Incapacidad por enfermedad general mayor a 30 días	10	0
Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales, por concepto de Auxilio por enfermedad grave o fallecimiento	5	2

Principales Logros

- Se otorgaron auxilio por concepto de fallecimiento a dos (2) empleados administrativos

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$4.000.000

Consolidación del campus accesible e incluyente

Objetivo: Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión

Responsable: Vicerrector Administrativo/Director Administrativo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad	1	0
Porcentaje de área del Campus con acceso a personas con movilidad reducida	93%	92%

Principales Logros

- Se realizó la identificación del área donde se instalará la plataforma salvaescalera.
- Se ha logrado una cobertura del 92% de área del Campus con acceso a personas con movilidad reducida

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Infraestructura tecnológica para un modelo académico híbrido

Objetivo: Modernizar la infraestructura tecnológica e implementar el uso de herramientas para el aprendizaje híbrido

Responsable: Vicerrector Administrativo/Director Administrativo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Espacios académicos dotados de herramientas tecnológicas	31%	0%
Cobertura WiFi áreas académicas	100%	75%

Principales Logros

- Se avanzó con la compra de equipos video beams interactivos para aulas y laboratorios
- La implementación de la nueva Cobertura WiFi en áreas académicas se encuentra en un 75%

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$745.333.295

Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica

Objetivo: Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión académica

Responsable: Vicerrector Administrativo/Director Administrativo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Aulas, laboratorios y otras áreas adecuadas y/o modernizados para el desarrollo de actividades académicas	3	0
Espacios abiertos acondicionados para el desarrollo de actividades académicas	5	0

Principales Logros

- Se avanza en la ejecución de las obras del Centro de Innovación y Transferencia en Salud Etapa II
- Se encuentra en fase de diseño los nuevos espacios abiertos que serán acondicionados para el desarrollo de actividades académicas

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$789.567.713

Certificación ensayos de laboratorios

Objetivo: Fortalecer la infraestructura de servicios por medio de la certificación de ensayos de laboratorios de la Universidad del Magdalena

Responsable: Decano Facultad de Ingeniería/Director Administrativo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Documentos para la certificación de ensayos bajo la norma NTC ISO 17025: 2017 realizado	2	0

Principales Logros

- Avances en la revisión de la documentación y referentes de la norma ISO que se relacionan con la certificación del laboratorio.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento del bienestar universitario

Objetivo: Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada al bienestar de la comunidad universitaria.

Responsable: Vicerrector Administrativo/Director Administrativo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Áreas adecuadas y/o modernizados para el desarrollo de actividades de bienestar universitario	1	0

Principales Logros

- Se avanza en la elaboración de diseños y presupuestos para la adecuación de áreas para el desarrollo de actividades de bienestar

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$7.072.408

Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión administrativa, soporte tecnológico y el campus universitario

Objetivo: Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión administrativa.

Responsable: Vicerrector Administrativo/Director Administrativo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de espacios para el desarrollo de la gestión administrativa adecuados y/o modernizados	3	0
Infraestructura tecnológica modernizada	10%	0%

Principales Logros

- La avanzó en la dotación de las oficinas de Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Investigación y Secretaría General, las cuales se encuentra en un 80% de ejecución.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$220.636.019

Estructuración de Proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura universitaria

Objetivo: Formulación y seguimiento a los proyectos de infraestructura física, ciencia, tecnología e innovación y cooperación internacional.

Responsable: Vicerrector Administrativo/Director Administrativo



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Número de proyectos en fase III formulados para el fortalecimiento institucional	6	1

Principales Logros

- Proyecto Edificio de Aulas Río Magdalena formulado en Fase III

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Fortalecimiento de la capacidad financiera

Objetivo: Fortalecer la capacidad financiera de la institución.

Responsable: Vicerrector Administrativo, Vicerrector Administrativo/Director de Talento Humano/Jefe de la Oficina Asesora Jurídica



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Porcentaje de incremento del recaudo de recursos provenientes de la estampilla Refundación de la Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio con relación a la vigencia anterior	6%	0%
Disminución del gasto anual por pago de mesadas pensionales durante la vigencia	\$ 300.000.000	\$ 19.987.499
Retroactivo pensional generado por la subrogación pensional durante la vigencia	\$ 600.000.000	\$ 523.274.891

Principales Logros

- Se logró gestionar el recaudo de estampilla Refundación Universidad del Magdalena con corte a marzo y saldos pendientes de la vigencia 2021.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$

Impulso de la cultura Unimagdalena Comprometida

Objetivo: Promover la adaptación, incorporación e implementación del plan de desarrollo Unimagdalena Comprometida 20.30 entre los diferentes grupos de interés.

Responsable: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Productos impresos para la divulgación y apropiación del plan de desarrollo Unimagdalena Comprometida	10	0

Principales Logros

- Se concertó el lanzamiento del plan de desarrollo "Foro de Lanzamiento del Plan de Desarrollo Universitario"
- Se definieron los productos impresos para la divulgación y apropiación del plan de desarrollo Unimagdalena Comprometida

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$39.270.000

Fortalecimiento de las capacidades laborales

Objetivo: Diseñar y adoptar el reglamento de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa.

Responsable: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica/Director de Talento Humano



Indicadores:

Nombre	Meta	Medición
Acuerdo Superior para la reglamentación del teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa	1	0

Principales Logros

- Se avanzó con la revisión preliminar del marco normativo para realizar el estudio Jurídico de toda la normatividad nacional vigente relacionada con las modalidades de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa y su viabilidad de aplicación en la Universidad del Magdalena.

Avance de Actividades



Ejecución Financiera

\$



PLAN DE ACCIÓN 2022 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

AÚN+ incluyente e innovadora | PERIODO 20.24

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

