



# PLAN DE ACCIÓN 2020



**OFICINA  
ASESORA DE  
PLANEACIÓN**



## Presentación

En el marco del Plan de Desarrollo UNIMAGDALENA 2010 – 2020 se desarrollan iniciativas estratégicas que permiten a la Institución alcanzar las metas de crecimiento en un horizonte de tiempo planteado. Con el propósito articular operatividad del PDU con el Plan de Gobierno 2016-2020 “Por una Universidad más Incluyente e Innovadora” la Oficina Asesora de Planeación consolida el Plan de Acción 2020 enmarcado dentro de las políticas de Desarrollo Institucional y los ejes misionales.

A 31 de Marzo, El Plan llevó a cabo 42 Proyectos con un porcentaje de cumplimiento de metas del 32% y una ejecución financiera de \$9.819.471.278 (37%)

Para la vigencia se presentan los proyectos agrupados por área funcional siguiendo la siguiente estructura:

- **Proyecto**
  - Nombre
  - Objetivo
  - Responsable
  - Indicadores
    - Metas
    - Medición
  - Principales Logros
  - Cumplimiento de metas
  - Ejecución Financiera

A continuación, se presenta el resumen en avance general por área Funcional donde:

■ 0% – 9,9% Bajo    ■ 10 – 19,9% Satisfactorio    ■ ≥ 20% Sobresaliente

Gestión de la Acreditación		Avance Metas	Ejecución Financiera
	1 Proyecto	0%	25%
<p>BAJO</p>			
Gestión Académica		Avance Metas	Ejecución Financiera
	9 Proyectos	23%	45%
<p>SOBRESALIENTE</p> <p>BAJO</p>			
Gestión de la Investigación		Avance Metas	Ejecución Financiera
	9 Proyectos	19%	30%
<p>SOBRESALIENTE</p> <p>SATISFACTORIO</p> <p>BAJO</p>			
Gestión de la Extensión y Proyección Social		Avance Metas	Ejecución Financiera
	7 Proyectos	44%	65%
<p>SOBRESALIENTE</p> <p>SATISFACTORIO</p>			
Gestión del Talento Humano		Avance Metas	Ejecución Financiera
	1 Proyecto	25%	6%
<p>SOBRESALIENTE</p>			
Gestión de la Infraestructura		Avance Metas	Ejecución Financiera
	3 Proyectos	7%	38%
<p>SATISFACTORIO</p> <p>BAJO</p>			

**Gestión Administrativa**



**Gestión de Bienestar Universitario**



**Gestión de Internacionalización**



**Gestión de la Innovación**



En concordancia con el Plan de Gobierno 2016-2020 y con el propósito de facilitar la disponibilidad de la información y la utilización de las herramientas TIC, la Oficina Asesora de Planeación dispone a través del aplicativo “A+3GU” la formulación del Plan de Acción 2020 con acceso público.

OFICINA  
ASESORA DE  
PLANEACIÓN



I SEGUIMIENTO

# PLAN DE ACCIÓN 2020




## GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN

<b>Proyecto</b>	<b>Fortalecimiento de los procesos de autoevaluación, acreditación y mejoramiento continuo</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>993</b>
<b>Objetivo</b>	Fomentar, hacer seguimiento y promover los procesos de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad en los programas académicos y en la institución.	


**Responsable:** Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad

**Indicadores:**



**Principales Logros**

- Radicación de solicitud de Registro calificado del programa de Licenciatura en Etnoeducación.
- Radicación de solicitud de Renovación de Registro Calificado de Programa de: Administración de Empresas.
- Aprobación por parte del MEN de Condiciones Iniciales de Programas de: Tecnología en Gestión Hotelera y Turística; y Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras.
- Radicación de Solicitud de Acreditación del Programa de Medicina.
- Informe de Pares por visita externa de verificación de condiciones por alta calidad del programa de Antropología.



OFICINA  
ASESORA DE  
PLANEACIÓN




I SEGUIMIENTO

# PLAN DE ACCIÓN 2020




# GESTIÓN ACADÉMICA

<b>Proyecto</b>	<b>Formulación de políticas y lineamientos para el diseño y desarrollo curricular</b>	<b>Beneficiarios</b>
<b>Objetivo</b>	Reformular la políticas y lineamientos para el diseño del currículo mediante estrategias participativas de la comunidad interna y externa.	
		<b>20 914</b>


**Responsable:** Vicerrector Académico


**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Avance en el desarrollo de actividades con el propósito de cumplir el objetivo del proyecto.



<b>Proyecto</b>	<b>Desarrollo de competencias y mejoramiento de los resultados en pruebas estandarizadas</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>0</b>
<b>Objetivo</b>	Diseñar e implementar estrategias que favorezcan el desarrollo de las competencias genéricas y específicas de los estudiantes.	


**Responsable:** Vicerrector Académico


**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Avance en el desarrollo de actividades para cumplir el objetivo del proyecto.



<b>Proyecto</b>	<b>Movilidad de estudiantes</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>0</b>
<b>Objetivo</b>	Generar espacios de interacción académica entre los estudiantes de la Universidad del Magdalena y comunidades nacionales e internacionales.	


**Responsable:** Vicerrector Académico

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Avances en la construcción de instrumento de medición de movilidad.



<b>Proyecto</b>	<b>Movilidad de Docentes</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>0</b>
<b>Objetivo</b>	Generar espacios de interacción académica entre los docentes de la Universidad del Magdalena y comunidades nacionales e internacionales.	


**Responsable:** Vicerrector Académico

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Avances en la construcción de instrumento de movilidad Docente.



<b>Proyecto</b>	<b>Consolidación de la Oferta Académica de la Universidad del Magdalena</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>20 914</b>
<b>Objetivo</b>	Diseñar nuevos programas en las modalidades presencial, distancia y virtual de pregrado y posgrado.	


**Responsable:** Vicerrector Académico


**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Se avanzó en la conformación de los equipos a cargo de los proyectos.



<b>Proyecto</b>	<b>Talento Magdalena</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>657</b>
<b>Objetivo</b>	Promover el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico.	


**Responsable:** Vicerrector Académico


**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Se ha avanzado en el Desarrollo de actividades de nivelación para fortalecer las competencias básicas en los estudiantes pertenecientes al programa Talento Magdalena



<b>Proyecto</b>	<b>Fortalecimiento, actualización y cualificación de la planta docente</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>0</b>
<b>Objetivo</b>	Fortalecer la cualificación y formación avanzada de los docentes de carrera.	


**Responsable:** Vicerrector Académico

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Avances en el desarrollo de actividades orientadas hacia el cumplimiento del objetivo del proyecto.



<b>Proyecto</b>	<b>Programa de Atención Psicológica</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>698</b>
<b>Objetivo</b>	Brindar servicios ayuda psicológica asistencial a estudiantes que presentan dificultades personales y académicas.	


**Responsable:** Vicerrector Académico

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- 2 prácticas de Autocuidado, salud física y mental en los empleados de la Universidad del Magdalena e instituciones de influencia (50%)
- 90% de satisfacción de los resultados o logros alcanzados en el proceso de atención psicológica y neuropsicológica de los pacientes atendidos hasta el 31 de marzo de 2020.
- 47 estrategias implementadas para la prevención del bajo rendimiento académico (10,4%)
- Se desarrollaron actividades contempladas desde el proceso de focalización orientadas a las prácticas de autocuidado en la salud de NNA y adultos mayores, equivalentes a un (30,76%).



<b>Proyecto</b>	<b>Innovación educativa basada en tecnología</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>225</b>
<b>Objetivo</b>	Fomentar la incorporación de las TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa.	

**Responsable:** Vicerrector Académico



**Indicadores:**



**Principales Logros**

- Desarrollo e implementación de plataforma de cursos virtuales (Bloque 10) <http://bloque10.unimagdalena.edu.co/> y YouTube con una participación de 1.587 personas, 13.496 visitas y 641 suscriptores.
- Realización de 7 cursos virtuales.
- Desarrollo de la OVATECA como repositorio de objetos virtuales de aprendizaje.
- Realización de 5 capacitaciones a docentes y estudiantes en herramientas tecnológicas para el aprendizaje.
- Asesorías virtuales a docentes y estudiantes en el manejo de la Blackboard y Microsoft Teams (permanente).
- 2.357 cursos creados en el aula virtual de blackboard para pregrado, postgrados y CREO.

**Avance en Metas**



**Ejecución Financiera**

**\$0**

OFICINA  
ASESORA DE  
PLANEACIÓN



I SEGUIMIENTO

# PLAN DE ACCIÓN 2020




# GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

<b>Proyecto</b>	<b>Financiación de la formación científica</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>6</b>
<b>Objetivo</b>	Mejorar las capacidades científicas de profesores y funcionarios miembros de grupos de investigación de la Universidad, por medio de apoyo financiero para adelantar estudios en programas de maestrías y doctorado en instituciones colombianas o extranjeras.	

**Responsable:** Vicerrector de Investigación

**Indicadores:**



**Principales Logros**

- Apoyo por concepto de matrícula en las universidades Univalle, Cornell, Uniandes, Uninorte y Uninavarra


**Avance en Metas**

**Ejecución Financiera**  
**\$45.753.097**

<b>Proyecto</b>	<b>Formulación, ejecución y gestión de proyectos de CTel</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>233</b>
<b>Objetivo</b>	Formular, financiar y gestionar proyectos de CTel, con el fin de generar producción intelectual y fortalecer las capacidades de los grupos de investigación.	


**Responsable:** Vicerrector de Investigación

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Inicio a los proyectos seleccionados de la convocatoria Fonciencias 2018 (40 proyectos).
- Inicio a los proyectos seleccionados de la convocatoria para el apoyo de trabajos de grado 2019-II (56 proyectos).
- Inicio a dos proyectos con entidades externas. Una gran proporción de estos proyectos,
- Con la llegada del Covid 19, la vicerrectoría de investigación generó unos protocolos para la suspensión de proyectos que pusieran en riesgo la salud de sus integrantes.



<b>Proyecto</b>	<b>Fortalecimiento de grupos y otras unidades del sistema institucional de CTel</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>20914</b>
<b>Objetivo</b>	Fortalecer grupos y otras unidades del sistema institucional de CTel.	


**Responsable:** Vicerrector de Investigación

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Perfilación de Universidades pertenecientes a un consorcio junto a la Universidad del Magdalena.
- Se realizó un alcance y perfilación de publicaciones colombianas con relación a los ODS.



<b>Proyecto</b>	<b>Protección, divulgación y transferencia de conocimiento, tecnología, arte y cultura</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>20 914</b>
<b>Objetivo</b>	Proteger, divulgar y transferir la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural, resultante de actividades de ciencia, tecnología e innovación	


**Responsable:** Vicerrector de Investigación

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- 5 boletines tecnológicos redactados como punto de partida para determinar la posible protección de algunos productos desarrollados.
- Desarrollo de reuniones para el acompañamiento de solicitud de registro de signos distintivos con grupos de investigación y unidades de la Vicerrectoría de investigación ante la SIC
- Asesorías en el registro de obras ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.



<b>Proyecto</b>	<b>Edición, publicación y posicionamiento de la producción editorial</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>20 914</b>
<b>Objetivo</b>	Editar, publicar y posicionar la producción bibliográfica y audiovisual generada por comunidad académica, científica y cultural tanto externa como interna de Unimagdalena.	


**Responsable:** Vicerrector de Investigación

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Apertura a convocatorias importantes que han permitido la recepción de libros, obras y artículos lo que generará el cumplimiento de las metas establecidas



<b>Proyecto</b>	<b>Fortalecimiento y gestión de colecciones científicas</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>20914</b>
<b>Objetivo</b>	Fortalecer y gestionar las diferentes colecciones que integran el Centro de Colecciones Científicas (CCC).	


**Responsable:** Vicerrector de Investigación

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Proyección de incremento de colecciones arqueológicas en el registro de piezas ante la autoridad nacional de colecciones históricas.
- Seis colecciones consolidadas, incluyendo la colección de docencia e itinerante que es un recurso que permite que la comunidad se apropie y valore nuestra biodiversidad.
- Tres asignaturas han incorporado a alguna de las colecciones que hacen parte del CCC, en su diseño curricular; a saber: Entomología, Zoología I y Zoología II. Esas asignaturas pertenecen al programa académico de Biología y favorece a una comunidad de alrededor 70 estudiantes por semestre.



<b>Proyecto</b>	<b>Fomento, gestión y acompañamiento en procesos de innovación y emprendimiento innovador</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>94</b>
<b>Objetivo</b>	Fomentar, gestionar y dar acompañamiento en las actividades de innovación y emprendimiento que puedan resultar en productos mínimos viables, planes de negocio o empresas Spin- Off o StartUp.	

**Responsable:** Vicerrector de Investigación



**Indicadores:**



**Principales Logros**

- Se realizó el primer Kick Off 2020, en donde se logró captar 14 propuestas de prácticas de innovación y emprendimiento.
- Dos prácticas inscritas bajo la modalidad de emprendimiento en periodos anteriores sustentaron su prototipo final y culminaron exitosamente.
- Dos prácticas inscritas bajo la modalidad de innovación inscritas en periodos anteriores sustentaron y presentaron su prototipo final y ambas generaron colaboración con entidades externas.
- "Narrativas de Macondo", que fue un laboratorio de producción transmedial bajo el paraguas conceptual del realismo mágico iberoamericano

**Avance en Metas**




**Ejecución Financiera**  
**\$74.900.000**

<b>Proyecto</b>	<b>Fomento, consolidación y gestión de relaciones con el entorno para actividades de CTel</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>20914</b>
<b>Objetivo</b>	Crear y fortalecer relaciones con organizaciones del entorno que permitan dinamizar la realización de actividades de CTel.	

**Responsable:** Vicerrector de Investigación

**Indicadores:**



### Principales Logros

- Consolidación de 3 convenios para dinamizar CTel
- Avances en movilidad de investigadores

### Avance en Metas


**25%**

---

**1%**


### Ejecución Financiera

**\$1.224.217**

<b>Proyecto</b>	<b>Mejoramiento de infraestructura física y dotación locativa, tecnológica o bibliográfica para actividades de CTel</b>	<b>Beneficiarios</b> 
<b>Objetivo</b>	Mejorar la infraestructura física y tecnológica para actividades de CTel con la construcción o adecuación de espacios físicos, la adquisición o mejoramiento de equipos, incorporación de tecnologías de información y comunicación, y de fuentes de conocimiento científico como bases de datos y demás material bibliográfico..	<b>20 914</b>


**Responsable:** Vicerrector de Investigación

**Indicadores:**



**Principales Logros**

- Se aseguró el pago de la suscripción anual para el uso del Software TURNITIN



OFICINA  
ASESORA DE  
PLANEACIÓN



I SEGUIMIENTO

# PLAN DE ACCIÓN 2020




# GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

<b>Proyecto</b>	<b>Participación en convocatorias externas</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>2322</b>
<b>Objetivo</b>	Facilitar la gestión para la consecución de recursos externos mediante la presentación de ofertas de servicios para suplir las necesidades expresadas por entidades públicas y/o empresas privadas.	


**Responsable:** Vicerrector de Extensión y Proyección Social

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Gestión de recursos en el primer trimestre por \$13.718.394.361 en aportes externos en convocatorias



<b>Proyecto</b>	<b>Fortalecimiento del Sistema de Museos y la Oferta Cultural</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>5317</b>
<b>Objetivo</b>	Generar espacios para la interacción universidad - sociedad en las diferentes manifestaciones culturales a partir de las capacidades institucionales.	


**Responsable:** Vicerrector de Extensión y Proyección Social

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Fortalecimiento del Cineclub "Foro Alianza Francesa".
- Avances en el desarrollo de mesas de trabajo sobre el Bicentenario.
- Inicio de actividades de Planeación de la sala permanente Leo Matiz
- Apoyo en el diseño y planeación de nuevos espacios del proyecto Campus Museo conocido como "Perla de América".
- Proyecto artístico "Pinto Mi Experiencia" como apoyo de las jornadas de atención integral en el Barrio La Paz (Santa Marta) con la participación de 78 niños aproximadamente.



<b>Proyecto</b>	<b>Fomento y creación de espacios académicos para el fortalecimiento de las relaciones con el entorno</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>148</b>
<b>Objetivo</b>	Ofrecer espacios de reflexión y debate sobre temas y problemáticas de gran importancia y actualidad en distintos campos del conocimiento, abiertos a todas las partes interesadas (Internas y externas) a través de la Catedra Abierta Rafael Celedón.	


**Responsable:** Vicerrector de Extensión y Proyección Social

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Cátedra Rafael Celedón denominada: El mundo con ojos de mujer caribe, victorias y pendientes.
- Conmemoración del día Internacional de la mujer ante la comunidad académica y en general.
- Se fortalecieron tres organizaciones:
  - I.E.D Mixta San Pedro Alejandrino.
  - Red de Mujeres del Magdalena.
  - Sindicato de trabajadores de la Universidad del Magdalena.
- Un total de 164 personas asistentes integrados de la siguiente forma: 100 estudiantes, 4 egresados, 3 docentes, 9 administrativos y 48 publico externo.



<b>Proyecto</b>	<b>Extensión solidaria y educación continua</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>20914</b>
<b>Objetivo</b>	Desarrollar actividades, proyectos y programas de formación continua que permitan interpretar y responder las necesidades del entorno.	

**Responsable:** Vicerrector de Extensión y Proyección Social



**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Invitación de Expertos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito para guiar la remodelación del Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica.
- Desarrollo de Agro cátedra del Programa de Ingeniería Agronómica.
- Diplomado en Profundización en Contratación Estatal y su Gestión
- Diplomado en Narrativas Contemporáneas del Caribe del programa de antropología.

**Avance en Metas**




**Ejecución Financiera**

**\$52.416.786**

<b>Proyecto</b>	<b>Voluntariado Unimagdalena</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>345</b>
<b>Objetivo</b>	Vincular a actores universitarios y de la comunidad externa que tengan vocación de servicios para desarrollar proyectos en beneficio de la sociedad en general a través de un ejercicio libre y organizado en cumplimiento de la política de responsabilidad social universitaria.	


**Responsable:** Vicerrector de Extensión y Proyección Social

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- 6 proyectos activos en el voluntariado:
  - Para que lo hagas Mejor
  - Hábitos y estilo de vida saludable
  - Cine a la Luna
  - Huellitas Unimagdalena
  - Red de Liderazgo Juvenil
  - +H2O.



<b>Proyecto</b>	<b>Sistema de seguimiento y acompañamiento al Egresado</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>757</b>
<b>Objetivo</b>	Implementar el sistema de seguimiento al egresado que fortalezca su vínculo con la Institución	


**Responsable:** Vicerrector de Extensión y Proyección Social

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Vinculación de nuevas empresas a los servicios y beneficios de los graduados
- Incremento de graduados actualizados y carnetizados



<b>Proyecto</b>	<b>Alianzas Estratégicas Universidad - Empresa</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>45</b>
<b>Objetivo</b>	Fortalecer las alianzas estratégicas universidad - sector público y privado	


**Responsable:** Vicerrector de Extensión y Proyección Social

**Indicadores:**



**Principales Logros**

- 41 estudiantes quedaron vinculados laboralmente en las empresas que realizaron sus prácticas profesionales, de los cuales 39 la desarrollaron en empresas privadas, 2 en empresas públicas
- 2 estudiantes activos con practicas profesionales en el exterior.




OFICINA  
ASESORA DE  
PLANEACIÓN




I SEGUIMIENTO

# PLAN DE ACCIÓN 2020




# GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

<b>Proyecto</b>	<b>Fortalecimiento de la planta de personal administrativo</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>107</b>
<b>Objetivo</b>	Cualificar los empleados públicos administrativos y promover el intercambio de experiencias, como medios para el fortalecimiento de las competencias laborales y de gestión.	


**Responsable:** Directora de Talento Humano

**Indicadores:**



**Principales Logros**

- Cinco (5) empleados públicos en cargos administrativos realizaron 5 Movilidades, para participar en Encuentros y/o Intercambios.
- Las Movilidades por cada empleado fueron del orden nacional
- 107 empleados Públicos Administrativos participantes en actividades de Capacitación y/o entrenamiento en el puesto de trabajo y en Movilidad de Personal Administrativo.
- De los cursos de capacitación y/o entrenamiento realizados, corresponden a: cursos internos 9 y 2 cursos externos



OFICINA  
ASESORA DE  
PLANEACIÓN



I SEGUIMIENTO

# PLAN DE ACCIÓN 2020




# GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

<b>Proyecto</b>	<b>Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión Académica y el Bienestar Universitario</b>	<b>Beneficiarios</b>
<b>Objetivo</b>	Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión académica y el bienestar universitario.	<b>20 914</b>


**Responsable:** Vicerrector Administrativo

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Adecuación y dotación del Laboratorio de Realidad virtual.
- Se avanza en la adecuación y modernización del Laboratorio de Biología Molecular (Laboratorio de Diagnóstico Molecular de COVID-19).



<b>Proyecto</b>	<b>Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión administrativa, soporte tecnológico y el campus universitario</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>20 914</b>
<b>Objetivo</b>	Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión administrativa.	


**Responsable:** Vicerrector Administrativo

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Se avanza en las obras de adecuación, adquisición e instalación de equipos para el respaldo de energía eléctrica de los edificios Bloque V (Clínicas Odontológicas, auditorio y oficinas) y Bloque Administrativo.



<b>Proyecto</b>	<b>Estructuración de Proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura universitaria</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>20 914</b>
<b>Objetivo</b>	Formular y Realizar estudios técnicos de prefactibilidad de proyectos estratégicos de infraestructura que posibilite la gestión de fuentes de financiación externas y la planificación financiera en el corto, mediano y largo plazo.	


**Responsable:** Jefe Oficina Asesora de Planeación

**Indicadores:**



**Principales Logros**

- Revisión y ajuste de diseños estructurales e instalaciones térmicas de Edificios Innovateca Caribe y Nuevo Edificio de Aulas Río Magdalena.
- Documento técnico Construcción de la ETAPA 1 del edificio Innovateca Caribe, una biblioteca de tercera generación para el Magdalena.
- Informe de avance Proyecto Aulas Rio Magdalena



OFICINA  
ASESORA DE  
PLANEACIÓN



I SEGUIMIENTO

# PLAN DE ACCIÓN 2020




# GESTIÓN ADMINISTRATIVA

<b>Proyecto</b>	<b>Accesibilidad e inclusión</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>20 914</b>
<b>Objetivo</b>	Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión.	


**Responsable:** Vicerrector Administrativo


**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Se trabaja en la adecuación del foso para iniciar instalación del ascensor del Centro de Innovación y Emprendimiento (edificio modular).



<b>Proyecto</b>	<b>Ampliación, modernización e integración de sistemas de gestión, comunicación e información institucionales</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>20 914</b>
<b>Objetivo</b>	Mejorar la agilidad de los procesos, la recopilación y entrega oportuna de información, que garanticen el acceso y la calidad de la información pública, y promuevan la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.	

**Responsable:** Vicerrector Administrativo

**Indicadores:**





**Principales Logros**

Se encuentra en proceso de implementación los siguientes sistemas integrados a COGUI:


- Sistema de gestión de Igualdad de Género SGIG - Fase documentación.
- Sistema de Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) - Fase implementación.
- Sistema de gestión de la Clínica Odontológica - Fase documentación.
- Sistema de gestión de Cultura de Paz Organizacional - Fase inicial.

**Avance en Metas**




**Ejecución Financiera**

**\$37.500.000**

<b>Proyecto</b>	<b>Fortalecimiento de la capacidad financiera</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>20 914</b>
<b>Objetivo</b>	Fortalecer la capacidad financiera de la institución.	


**Responsable:** Vicerrector Administrativo

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Gestión y auditoría de la de la estampilla
- Socialización del convenio N° 005 de 2017 entre la Gobernación del Magdalena y la Universidad a las nuevas administraciones gubernamentales del orden departamental y municipal.
- Saneamiento del Pasivo Pensional
- Reconocimiento de dos (2) pensiones de vejez de carácter compartida



<b>Proyecto</b>	<b>Formulación del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico 2020 -2030</b>	<b>Beneficiarios</b>
<b>Objetivo</b>	Formular participativamente el Portafolio Integrado de Desarrollo Institucional 2020-2030 a partir de la articulación de los planes y políticas de desarrollo de cada eje misional y sus unidades organizativas, que a su vez estén alineados con referentes y tendencias locales, nacionales y globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	
		<b>20 914</b>


**Responsable:** Jefe Oficina Asesora de Planeación

**Indicadores:**



**Principales Logros**

- Visita de Docentes expertos para entrenamiento de equipo de trabajo en "Visión Global + Acción Local = Educación de Alto Impacto". Hacia una calidad educativa sostenible



OFICINA  
ASESORA DE  
PLANEACIÓN




I SEGUIMIENTO

# PLAN DE ACCIÓN 2020




# GESTIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO

<b>Proyecto</b>	<b>Fortalecimiento de los programas de apoyo a la mantención y desarrollo estudiantil</b>	<b>Beneficiarios</b>
<b>Objetivo</b>	Contribuir con el acceso y la permanencia, a través de un suministro alimenticio fomentando estilos de vida saludables.	
		<b>5272</b>

**Responsable:** Director de Bienestar Universitario


**Indicadores:**



### Principales Logros

- Gestión del fondo de solidaridad de la Universidad del Magdalena; logrando llegar 539 estudiantes y sus familias y entregados 1016 bonos alimenticios.

### Avance en Metas




### Ejecución Financiera

**\$984.690.900**

<b>Proyecto</b>	<b>Fortalecimiento de los programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil</b>	<b>Beneficiarios</b>
<b>Objetivo</b>	Fortalecer el proceso enseñanza – aprendizaje de los contenidos programáticos de la asignatura a través del análisis crítico, guía, la práctica, la ejercitación y la formación.	<b>203</b>


**Responsable:** Director de Bienestar Universitario


**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Se constituyó desde la vicerrectoría un líder para el seguimiento y cumplimiento de las responsabilidades de los monitores académicos en conjunto con los docentes de las asignaturas



<b>Proyecto</b>	<b>Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>161</b>
<b>Objetivo</b>	Promover de manera individual y colectiva la participación de la comunidad universitaria, en actividades deportivas y culturales que generen buenos hábitos de cultura física, aprovechamiento del tiempo libre, estilos de vida saludable y formación integral.	


**Responsable:** Director de Bienestar Universitario

**Indicadores:**



**Principales Logros**

- Instauración de línea amiga para los servicios de desarrollo humano; pastoral universitaria y área de salud.
- Creación de espacios virtuales para los talleres de cultura y deporte
- Ajustes a la evaluación del servicio teniendo en cuenta las estrategias y canales como se prestó el servicio.



OFICINA  
ASESORA DE  
PLANEACIÓN



I SEGUIMIENTO

# PLAN DE ACCIÓN 2020




# GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

<b>Proyecto</b>	<b>Fortalecimiento de la política de internacionalización de la Universidad del Magdalena</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>30</b>
<b>Objetivo</b>	Participar en Consorcios y Alianzas Internacionales, movilidad nacional e internacional de estudiantes y en los diferentes espacios y contextos de formación, trabajo y vida universitaria.	

**Responsable:** Jefe Oficina de Relaciones Internacionales



**Indicadores:**



**Principales Logros**

- 5 convenios de Doble Titulación
- 3 proyectos financiados por convocatorias internacionales: STOREM, ConnecCaribbean, I2LATAM.
- Avances en el proceso de creación de la maestría en Turismo Sostenible. Coordinación del paquete de calidad del proyecto.
- Participación en estructuración del proyecto I2LATAM enfocado en el desarrollo de las capacidades de investigación e innovación en universidades jóvenes de Latinoamérica para apalancar el desarrollo local.
- UNIMAGDALENA estará a cargo del Plan de Calidad del Proyecto, co-liderando el paquete de trabajo de aseguramiento de la calidad con UNISABANA.
- 21 estudiantes UNIMAGDALENA en el Exterior.
- 13 estudiantes UNIMAGDALENA en EXPLORA CCYK.

**Avance en Metas**



**Ejecución Financiera**

**\$43.677.747**

OFICINA  
ASESORA DE  
PLANEACIÓN



I SEGUIMIENTO

# PLAN DE ACCIÓN 2020




## GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

<b>Proyecto</b>	<b>Implementación de la política de "Smart University"</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>20 914</b>
<b>Objetivo</b>	Fortalecer el concepto de "Smart University" a partir de la incorporación de sistemas de información y tecnologías emergentes, así como la adecuación de espacios físicos y/o virtuales acordes con la visión de una universidad de tercera generación, incluyente, innovadora y sostenible.	


**Responsable:** Jefe Oficina Asesora de Planeación

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Conformación de equipo de trabajo para el diseño de Bodega de Datos y Analítica para la toma de Decisiones



<b>Proyecto</b>	<b>Plan de Ordenamiento y Fortalecimiento del Campus Biocultural</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>20 914</b>
<b>Objetivo</b>	Evaluar el Plan de Desarrollo Físico Universidad del Magdalena 2001-2020 con el fin de estructurar un plan de ordenamiento del campus universitario que se pueda integrar a la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional 2020-2030, y al fortalecimiento del campus desde una concepción biocultural.	


**Responsable:** Jefe Oficina Asesora de Planeación

**Indicadores:**



**Principales Logros**


- Avances en la adecuación de espacios para realización de exposiciones para promover la iniciativa Campus Museo.



<b>Proyecto</b>	<b>Implementación de la Política de Sostenibilidad de la Universidad del Magdalena</b>	<b>Beneficiarios</b>  <b>20 914</b>
<b>Objetivo</b>	Avanzar en las acciones priorizadas para la vigencia de la Política de Sostenibilidad con el fin de promover y fortalecer las estrategias ligadas a mejorar el desempeño en el Ranking Green Metric.	

**Responsable:** Jefe Oficina Asesora de Planeación

**Indicadores:**



### Principales Logros

- Apertura y Desarrollo de la Cátedra de Sostenibilidad

### Avance en Metas

47%


### Ejecución Financiera

\$0

<b>Proyecto</b>	<b>Fortalecimiento de la identidad, posicionamiento, presencia digital y de marca de la Universidad del Magdalena</b>	<b>Beneficiarios</b>   <b>20 914</b>
<b>Objetivo</b>	Mejorar el posicionamiento y la presencia digital y de marca de Unimagdalena, a través de la participación en rankings, auditorías y procesos de certificación y estudios de evaluación comparativa internacionales, difusión en medios de comunicación, desarrollo de plataformas digitales que promuevan la oferta científica, cultural y artística, y el refinamiento de marca institucional.	

**Responsable:** Director de Comunicaciones


**Indicadores:**




**Principales Logros**

- Durante este periodo se logró formalizar el Plan de Comunicaciones Estratégicas, del cual se derivan todas las acciones que se ponen en marcha en esta vigencia desde la Dirección de Comunicaciones en líneas informativas como prensa, radio, televisión, redes sociales, gestión de pagina web, entre otros.

**Avance en Metas**



**0%**



**68%**

**Ejecución Financiera**  
**\$345.010.355**



## I SEGUIMIENTO

# PLAN DE ACCIÓN 2020

**OFICINA  
ASESORA DE  
PLANEACIÓN**

