




**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

**EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2009**

**SANTA MARTA D.T.C e H.  
ENERO DE 2010**


## AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2009 POR ESTRATEGIAS

EJES ESTRATÉGICOS		Nº DE PROGRAMAS	Nº DE PROYECTOS INICIALES	Nº DE PROYECTOS FINALES	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	EXCELENCIA ACADÉMICA	6	19	25	93%	1.884.552.618
2	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3		6	96%	954.529.764
3	DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR	2	6	7	99%	531.726.210
4	TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL AL SERVICIO DE LOS PROPÓSITOS MISIONALES	2	6	6	71%	117.140.644
5	INNOVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2	4	10	92%	636.879.943
6	PERTINENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	2	4	5	80%	185.115.856
<b>TOTALES</b>		<b>17</b>	<b>39</b>	<b>59</b>	<b>89%</b>	<b>4.309.945.035</b>




## AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2009 POR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS


EJE ESTRATÉGICO Y PROGRAMAS		Nº DE PROGRAMAS	Nº DE PROYECTOS INICIALES	Nº DE PROYECTOS FINALES	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	<b>EXCELENCIA ACADÉMICA</b>	6	19	25	93%	1.884.552.618
11	MODERNIZACIÓN CURRICULAR		4	5	77%	290.904.800
12	DESARROLLO DE LA DOCENCIA		6	6	83%	375.019.568
13	DESARROLLO ESTUDIANTIL		2	2	100%	103.800.000
14	MULTICULTURALIDAD Y MULTILINGUISMO		1	1	100%	8.292.100
15	RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y DE INFRAESTRUCTURA		5	6	97%	1.010.533.709
16	FORTALECIMIENTO DEL IDEA		1	5	100%	96.002.441




EJE ESTRATÉGICO Y PROGRAMAS		Nº DE PROGRAMAS	Nº DE PROYECTOS INICIALES	Nº DE PROYECTOS FINALES	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
2	<b>CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN</b>	3	6	6	96%	954.529.764
21	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		3	3	99%	426.144.147
22	GESTIÓN FINANCIERA		1	1	100%	400.000.000
23	DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA PRODUCCIÓN ARTISTICA		2	2	90%	128.385.617




EJE ESTRATÉGICO Y PROGRAMAS		Nº DE PROGRAMAS	Nº DE PROYECTOS INICIALES	Nº DE PROYECTOS FINALES	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
3	<b>DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR</b>	2	6	7	99%	531.726.210
31	BIENESTAR UNIVERSITARIO		4	5	98%	425.539.999
32	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO NO DOCENTE		2	2	100%	106.186.211




EJE ESTRATÉGICO Y PROGRAMAS		Nº DE PROGRAMAS	Nº DE PROYECTOS INICIALES	Nº DE PROYECTOS FINALES	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
4	TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL AL SERVICIO DE LOS PROPOSITOS MISIONALES	2	6	6	71%	117.140.644
41	FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA		5	5	92%	109.958.109
42	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		1	1	50%	7.182.535



EJE ESTRATÉGICO Y PROGRAMAS		Nº DE PROGRAMAS	Nº DE PROYECTOS INICIALES	Nº DE PROYECTOS FINALES	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
5	INNOVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2	4	10	92%	636.879.943
51	INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD		3	3	93%	389.509.151
52	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE GENERAL		1	7	90%	247.370.792



EJE ESTRATÉGICO Y PROGRAMAS		Nº DE PROGRAMAS	Nº DE PROYECTOS INICIALES	Nº DE PROYECTOS FINALES	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
6	<b>PERTINENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL</b>	2	4	5	81%	185.115.856
61	FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN		3	4	88%	185.115.856
62	POSICIONAMIENTO DE LOS EGRESADOS		1	1	75%	0



E	PG	PY	ESTRATEGIA - PROGRAMA - PROYECTO	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	OBJETIVOS (PROPÓSITO)	LOGROS	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
1			EXCELENCIA ACADEMICA					93%	1.884.552.618
1	1		MODERNIZACION CURRICULAR					77%	290.904.800
1	1	1	Actualización e innovación Curricular	Vicerrector Docencia	Decanos	Actualizar el modelo curricular acorde con los nuevos roles ocupacionales de nuestros profesionales y las exigencias del sector productivo	Se participó por parte de la Facultad de Ingeniería al Taller Examen de Ciencias Básicas organizado por ACOFI en la ciudad de Medellín. Participación del programa de Ingeniería de Sistemas en el Seminario Nacional de Nuevos Roles Ocupacionales del Ingeniero de Sistemas en la ciudad de Barranquilla Se realizaron talleres de rediseño curricular en los programas de la Facultad de Educación. Las demás actividades se aplazaron para la vigencia 2010	70%	3.415.884
1	1	2	Internacionalización del Currículo y Movilidad Académica de Estudiantes		Decanos	Promover la movilidad académica nacional e internacional de los estudiantes de la Universidad del magdalena para fortalecer los procesos académicos e investigativos	<b>Facultad de Ingeniería:</b> 1 Estudiante Práctica Profesional en Polonia. Apoyo a participación de estudiantes a 2 eventos nacionales a estudiantes de la Facultad. Inscripción al examen de ciencias básicas EXIM para 50 estudiantes. <b>Facultad de Humanidades:</b> Apoyo para la Participación de Estudiantes en el festival internacional de cine pobre en Holguín cuba Participación de Estudiantes en festival Internacional de Cine de Pasto, premios cesares 2009 en la ciudad de Manizales. Participación de 27 estudiantes en 13° congreso de Antropología en Colombia <b>Facultad de Empresariales:</b> Participación de 6 Estudiantes IV congreso centroamericano de ciencias políticas en Panamá, 14 Estudiantes al XXVII Modelo de la Asamblea General de la OEA. Apoyo a participación de estudiantes a 11 eventos nacionales a estudiantes de la Facultad. <b>Facultad Ciencias de la Educación:</b> Apoyo a participación de estudiantes a 1 evento nacionales a estudiantes de la Facultad. <b>Otras Participaciones:</b> Apoyo a 5 líderes estudiantiles para participación en eventos de liderazgo.	83%	70.648.209

E	PG	PY	ESTRATEGIA - PROGRAMA - PROYECTO	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	OBJETIVOS (PROPÓSITO)	LOGROS	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	
1	1	3	Desarrollo de la Cultura de Autoevaluación y Acreditación y Mejoramiento Continuo	Vicerrector Docencia	Jefe de Oficina de Autoevaluación y Acreditación	Generar una cultura de autoevaluación al interior de la universidad con miras a la acreditación institucional y servir de soporte a los programas acreditables en su proceso de acreditación por alta calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó taller de Ponderación de Factores de Acreditación y Características de Calidad ; el taller de Estrategias para el proceso de Autoevaluación y Acreditación Institucional ; el Taller de Contextualización del Proceso de Autoevaluación con Fines de Acreditación; y el taller de Evaluación del Modelo Pedagógico y los talleres de Autoevaluación con Fines de Acreditación Institucional y Sesiones de Evaluación Pedagógica.</li> <li>• Se recibió visita de pares evaluadores del Programa de Ingeniería Agronómica, de las especializaciones en Ciencias Ambientales y Biología de Estuarios; de Finanzas y Planificación Territorial y Gestión Regional y Local; Acuicultura y Ciencias y Tecnología de alimentos, Doctorado en Medicina Tropical y Doctorado en Ciencias del Mar.</li> <li>• Aprobación del doctorado en Medicina Tropical.</li> <li>• Participación en eventos Nacionales de Rudecolombia para el Doctorado en Educación.</li> <li>• Se entregó la documentación al CNA de la Autoevaluación con Fines de Renovación de la Acreditación de los programas de Ingeniería Pesquera.</li> <li>• Se hicieron las contrataciones necesarias de personal y dotación de equipos de la oficina de acreditación.</li> </ul>	70%	57.146.258	
1	1	4	Organización de Eventos Académicos	Vicerrector Docencia	Directores Académicos	Generar una cultura de autoevaluación al interior de la universidad con miras a la acreditación institucional y servir de soporte a los programas acreditables en su proceso de acreditación por alta calidad	<p><b>Facultad de Empresariales:</b> Organización de 7 Eventos Académicos Participación en 1 Evento Nacional</p> <p><b>Facultad de Ingeniería:</b> Organización de 5 Eventos Académicos</p> <p><b>Facultad de Humanidades:</b> Organización de 1 Evento Académico.</p> <p><b>Facultad de Ciencias Básicas:</b> Organización del XXIII Congreso Nacional de Física.</p> <p><b>Facultad de Ciencias de la Educación:</b> organización de 11 eventos.</p>	83%	58.094.449	
1	1	5	Examen de Suficiencia Programa de Derecho	Vicerrector Docencia	Director Académico de Derecho		Realización del examen de conocimientos para la totalidad de los estudiantes que lo requerían	100%	101.600.000	
1	2		<b>DESARROLLO DE LA DOCENCIA</b>						83%	375.019.568

E	PG	PY	ESTRATEGIA - PROGRAMA - PROYECTO	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	OBJETIVOS (PROPÓSITO)	LOGROS	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	2	1	Cualificación docente, actualización disciplinar y competencias actitudinales	Vicerrector Docencia	Vicerrector Docencia	Promover la formación y actualización docente en aspectos disciplinarios o generales para mejorar el proceso de aprendizaje	Desarrollo de Diplomado Internacional en Desarrollo del Pensamiento y Constructivismo, 53 docentes participantes Evento académico: Labor Docente, dirigido a los docentes y personal administrativo de la facultad de ciencias de la educación. 30 docentes participantes. Realización de talleres de evaluación del modelo pedagógico	70%	23.150.313
1	2	2	Apoyo en la formación de Maestrías, Doctorados y Postdoctorados	Vicerrector Docencia	Vicerrector Docencia	Subsidiar a Docentes de planta y ocasionales en programas de maestrías y doctorados de tal manera que se dé cumplimiento al Plan de alta formación docente	Apoyo para materiales, libros, matrícula, bonificación, tiquetes y gastos de tesis otorgados a 31 docentes de planta para la formación en maestrías y doctorados.	80%	232.644.536
1	2	3	Relevo Generacional y Formación Avanzada	Vicerrector Docencia	Vicerrector Docencia	Implementar el plan de relevo generacional con egresados de alto rendimiento con el fin de vincularlos a la planta docente e incentivar la formación a nivel de maestría y doctoral	Aplazado para la vigencia 2010.		0
1	2	4	Reglamentación para el desempeño destacado en docencia y extensión	Vicerrector Docencia	Vicerrector Docencia	Reglamentación y realización de evento de premiación docente	Realización el acto de reconocimiento a la labor docente con la participación de 391 docentes de la Universidad y se otorgó distinción a 29 docentes ("profesor distinguido" 21, "Medalla sierra nevada al mérito investigativo" 7, "profesor honorario" 1)	100%	0

E	PG	PY	ESTRATEGIA - PROGRAMA - PROYECTO	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	OBJETIVOS (PROPÓSITO)	LOGROS	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	
1	2	5	Movilidad Nacional e Internacional de Docentes y Administrativos	Vicerrector Docencia	Vicerrector Docencia	Promover la movilidad nacional e internacional de los docentes y administrativos en pasantías académicas o participación en eventos	<p><b>Facultad de Empresariales:</b> Participación de 16 docentes y 2 Administrativos en eventos Nacionales. Participación de 4 Docente en evento Internacional</p> <p><b>Facultad de Ingeniería:</b> Participación de 7 docentes y 7 Administrativos en eventos Nacionales. Participación de 4 Docentes en evento Internacionales</p> <p><b>Facultad de Educación:</b> Participación de 6 docentes y 2 Administrativos en eventos Nacionales. Participación de 1 Docente en evento Internacional</p> <p><b>Facultad de Salud:</b> Participación de 9 docentes y 2 Administrativos en eventos Nacionales Participación de 1 Docente en evento Internacional</p> <p><b>Facultad de Humanidades:</b> Participación de 4 docentes y 3 Administrativos en eventos Nacionales</p>	83%	97.120.026	
1	2	6	Creación de Especializaciones, Maestría y Doctorados	Director de Postgrados	Director de Postgrados	Construir y presentar ante el MEN documentos de creación de Especializaciones, Maestrías y doctorados pertinentes con las líneas de investigación de la Universidad	Gestión Doctorado en Medicina Tropical y obtención de registro calificado, Gestión Doctorado en Ciencias del Mar y se recibió visita de pares. Gestión Doctorado en Educación, Gestión Doctorado en Física, Construcción Maestría en producción de cultivos tropicales, Actualización de las especializaciones en ciencias ambientales y biología.	80%	22.104.693	
<b>1</b>	<b>3</b>		<b>DESARROLLO ESTUDIANTIL</b>						<b>100%</b>	<b>103.800.000</b>
1	3	1	Fortalecimiento del Fondo de Becas	Vicerrector Administrativo y Financiero	Jefe Bienestar Universitario	Operativizar el fondo de becas que permita financiar matriculas de los estudiantes menos favorecidos a través de los recursos captados por la estampilla de la Universidad	Se reglamentó el programa de becas, acuerdo superior 033 de 2009, recursos del fondo: - Dineros provenientes de la Estampilla. - Los recursos que según disponibilidad presupuestal apropie la Universidad en cada vigencia. - Aportes y donaciones de personas naturales y jurídicas.	100%	0	
1	3	2	Subsidios alimentarios	Vicerrector Docencia	Jefe Bienestar Universitario	Continuar con el subsidio a los estudiantes de estrato I y II con refrigerios y a almuerzos de tal forma que se pueda minimizar la deserción a causa de este concepto	Se creó el fondo de apoyo a la manutención acuerdo superior 025 de 2009. Se reglamentó la entrega gratuita del subsidio. Se entregaron 1000 refrigerios y 500 almuerzos diarios por cada semestre.	100%	103.800.000	
<b>1</b>	<b>4</b>		<b>MULTICULTURALIDAD Y MULTILINGÜISMO</b>						<b>100%</b>	<b>8.292.100</b>

E	PG	PY	ESTRATEGIA - PROGRAMA - PROYECTO	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	OBJETIVOS (PROPÓSITO)	LOGROS	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	4	1	Formación en segunda lengua para docentes	Vicerrector Docencia	Vicerrector Docencia	Generar las condiciones de lenguaje en los docentes para la realización de doctorados y maestrías en el exterior	Desarrollo del curso de nivelación en inglés para los docentes de planta. Participaron 36 docentes y 31 aprobaron el curso.	100%	8.292.100
<b>1</b>	<b>5</b>		<b>RECURSOS DE APOYO ACADEMICO Y DE INFRAESTRUCTURA</b>					<b>97%</b>	<b>1.010.533.709</b>
1	5	1	Licenciamiento de Software	Vicerrector Docencia	Jefe Nuevas Tecnologías	Garantizar la disponibilidad de software especializado de soporte a los procesos académicos y administrativos	Renovación del Software SPSS; Statgraphics Centurion; portal losconstructores.com, NOD32 Antivirus; Campus Agreement y 'sistema integrado de información gerencial y operativo' SIIGO, Enterprise Architect - UML y Microsoft Campus Agreement.Compra de una licencia para soporte técnico y mantenimiento de Autocad.	89%	180.782.780
1	5	2	Dotación Bibliográfica	Vicerrector Docencia	Director de Biblioteca	Incrementar el número de libros y revistas físicos y electrónicos disponibles en biblioteca, en especial para programas acreditados o en proceso de acreditación	Compra de material bibliográfico correspondiente al Programa de Agronomía; presentación y referencias bibliográficas, sexta actualización 2008	100%	19.172.630
1	5	3	Dotación y Adecuación de Laboratorios	Vicerrector Docencia	Jefe recursos Educativos	Dotar y adecuar los laboratorios de los programas que se encuentran en proceso de acreditación y los laboratorios de los diferentes programas de la Universidad	Dotación de los laboratorios de: Ing. Civil, Fitopatología, Fisiología Vegetal, Biotecnología del programa de Ing. Agronómica; Hangar de Acuicultura de Ing. Pesquera, Ciencias Básicas, Química, Física, Fisiología Vegetal, Cine y Audiovisuales y Química de Suelos.	97%	448.978.313
1	5	4	Plan de Desarrollo del Centro de Desarrollo Agrícola y Forestal	Vicerrector Docencia	Director de Centro	Adquisición de minitractor para el centro y herramientas de trabajo	Compra de Minitractor y dotación de herramientas. Instalación del sistema de riego. Instalación del sistema de alimentación de energía para el riego.	100%	115.495.474
1	5	5	Construcción y Dotación Edificio Docente Fase II	Vicerrector Docencia	Director de Centro	Terminar las obras necesarias y la dotación del oficio docente para su normal funcionamiento	Aplazado por restricciones financieras de la institución generada por el no pago del bono de pensiones.		0
1	5	6	Dotación Clínica Odontológica	Vicerrector Docencia	Director Académico Odontología	Terminar las obras necesarias y la dotación de la Clínica Odontológica para la ampliación de la misma	Compra de 8 unidades odontológicas y dotación de de equipos de la clínica. Se realizaron las obras de adecuación física. Compra de todos los equipos necesarios. Distribución total del espacio físico para los equipos y muebles, está pendiente la instalación de algunos equipos.	100%	246.104.512
<b>1</b>	<b>6</b>		<b>FORTALECIMIENTO DEL IDEA</b>					<b>100%</b>	<b>96.002.441</b>

E	PG	PY	ESTRATEGIA - PROGRAMA - PROYECTO	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	OBJETIVOS (PROPÓSITO)	LOGROS	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	6	1	Licenciamiento de WebCt	Director IDEA	Director IDEA	Continuar con la disposición de la plataforma virtual para seguir ofreciendo los cursos y programas académicos a distancia en la modalidad e-learning	Se logró el sostenimiento de la licencia de la plataforma Web-Ct, sobre la cual se apoyan los programas académicos ofrecidos en ambientes virtuales de aprendizaje AVA del instituto de educación y a distancia	100%	96.002.441
1	6	2	Ampliación de Cobertura	Director IDEA	Director IDEA	Adoptar el Sistema de formación por ciclos en los programas académicos de la Universidad de tal manera que permita ampliar cobertura con calidad, mediante el diseño y oferta de programas técnicos y tecnológicos articulados en el sistema de Ciclos Propedéuticos	<u>Aplazado</u> por restricciones financieras del IDEA		0
1	6	3	Desarrollo de Ambientes virtuales de aprendizaje	Director IDEA	Director IDEA	Dotar al instituto de unas herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje, necesarias para la realización de los procesos propios del IDEA y de la Universidad	<u>Aplazado</u> por restricciones financieras del IDEA		0
1	6	4	Adecuación y Dotación de Sede Administrativa del IDEA	Director IDEA	Director IDEA	Mejorar las condiciones de la sede administrativa para garantizar un espacio adecuado para el desarrollo de actividades propias del Instituto	<u>Aplazado</u> por restricciones financieras del IDEA		0

E	PG	PY	ESTRATEGIA - PROGRAMA - PROYECTO	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	OBJETIVOS (PROPÓSITO)	LOGROS	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	6	5	II Simposio Internacional de Educación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje	Director IDEA	Director IDEA	Desarrollar un evento de carácter internacional que permita conocer las tendencias, crear vínculos, articular al IDEA a redes temáticas específicas y dar a conocer al Instituto y a la Universidad como líderes en la apropiación de tecnologías al servicio de la educación	<b>Aplazado</b> por restricciones financieras del IDEA		0
2			<b>CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN</b>					<b>96%</b>	<b>954.529.764</b>
2	1		<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>					<b>99%</b>	<b>426.144.147</b>
2	1	1	Ampliación y fortalecimiento de centros de investigación y alianzas estratégicas	Vicerrector de Investigación	Vicerrector de Investigación		9 investigadores apoyados para participar en eventos. 7 convenios conducentes a la ejecución de proyectos y alianzas. Pagina Web actualizada con los indicados y procesos de Investigación de la Vicerrectoría. 4 Centros apoyador y fortalecidos mediante compra de equipos y equipamientos. 6 Portafolios se encuentran diagramados para impresión.	<b>100%</b>	112.174.513
2	1	2	Ampliación y consolidación de grupos de investigación	Vicerrector de Investigación	Vicerrector de Investigación		2 capacitaciones manejo de la plataforma Scienti( Cvlac y GruPlac) 36 investigadores capacitados. 5 actividades entre conferencias y talleres, se certificaron a 43 investigadores. 5 cursos en diferentes temas con 96 investigadores beneficiados. 18 nuevos grupos avalados ante Colciencias. 53 Grupos categorizados por Colciencias. Compra de equipos y apoyo para la infraestructura a 15 Grupos de Investigación. 79 investigadores apoyados para movilidad. Apoyo para la organización de 7 eventos de investigación.	<b>100%</b>	240.896.358

E	PG	PY	ESTRATEGIA - PROGRAMA - PROYECTO	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	OBJETIVOS (PROPÓSITO)	LOGROS	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO	
2	1	3	Semillero de Investigación	Vicerrector de Investigación	Vicerrector de Investigación		22 Procesos de apoyo a Semilleros de investigación, con una población beneficiada de 265 estudiantes. 20 Proyectos financiados en la Convocatoria de Semilleros.	96%	73.073.276	
<b>2</b>	<b>2</b>		<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>						<b>100%</b>	<b>400.000.000</b>
2	1	1	Financiación de Proyectos de Investigación	Vicerrector de Investigación	Vicerrector de Investigación		Abierta convocatoria interna para financiación de proyectos. Aprobación y financiación de 50 proyectos. Cofinanciación de 20 proyectos por convocatorias externas.	100%	400.000.000	
<b>2</b>	<b>3</b>		<b>DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA</b>						<b>90%</b>	<b>128.385.617</b>
2	3	1	Publicaciones y propiedad intelectual	Vicerrector de Investigación	Vicerrector de Investigación		26 obras impresas. 9 nuevas ediciones de revistas. Participación en 7 eventos de propiedad intelectual. Vinculación a la red RENATA - RIESCAR. Adquisición de equipos para la editorial.	100%	108.481.481	

E	PG	PY	ESTRATEGIA - PROGRAMA - PROYECTO	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	OBJETIVOS (PROPÓSITO)	LOGROS	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
2	3	2	Museo de Historia Natural	Vicerrector de Investigación	Vicerrector de Investigación		Un Informe de evaluación del estado de las colecciones científicas de la Universidad. 2 Colecciones apoyadas con equipos y pago de prima.	80%	19.904.136
3			<b>DIMENSION DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR</b>					99%	531.726.210
3	1		<b>BIENESTAR UNIVERSITARIO</b>					98%	425.539.999
3	1	1	Consolidación del Plan de Desarrollo Cultural	Vicerrector de Docencia	Jefe Bienestar Universitario	Contribuir a elevar la calidad de vida y la formación integral de todos los miembros de la comunidad universitaria, mediante la ampliación de cobertura y diversificación de la oferta de los servicios culturales	Elaboración de 3 Murales en el Campus de la Universidad Participación en el VII Encuentro Nacional Folclórico Colombiano Impresión de 500 Ejemplares de Libro de Taller Literario Participación en el Encuentro Regional Universitario de Coros Participación del Grupo de Danzas en el Festival Colombiano de Danzas. Participación en el Festival Nacional de Danzas y Música Folclórica Universitaria. Desarrollo del XII Festival Regional de Teatro Universitario. Participación en el Festival Nacional de Teatro Universitario. Participación en el X Concurso de Grupos Locales y Regionales de Jazz 2009 Realización de la IX Semana Cultural y Deportiva	90%	214.730.369
3	1	2	Fortalecimiento del Plan de Salud Integral	Vicerrector de Docencia	Jefe Bienestar Universitario	Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios básicos de salud y ejecutar campañas de promoción y prevención en salud	Compra de 10 camillas y 10 bolsas protectoras de camillas Compra de sillas con ruedas requeridas para las instalaciones de la Universidad Compra de productos para el consultorio odontológico. Compra de medicamentos.	100%	42.313.539

E	PG	PY	ESTRATEGIA - PROGRAMA - PROYECTO	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	OBJETIVOS (PROPÓSITO)	LOGROS	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
3	1	3	Consolidación del Plan de Desarrollo Deportivo	Vicerrector de Docencia	Jefe Bienestar Universitario	Contribuir a elevar la calidad de vida y la formación integral de todos los miembros de la comunidad universitaria, mediante la ampliación de cobertura y diversificación de la oferta de los servicios deportivos	Participación en el Torneo Distrital de Baloncesto Participación en el Campeonato 2009 de la Liga de Softbol del Magdalena Participación en los juegos departamentales universitarios 2009. Participación en los XVIII juegos deportivos universitarios nacionales. Participación en la convocatoria de ASCUN Deportes Costa Atlántica Compra de uniformes diferentes disciplinas deportivas Participación en el III torneo Nacional e Internacional de Porrismo Copa CXC. Participación en los IX juegos deportivos de trabajadores oficiales, docentes y empleados de instituciones del estado.	100%	86.033.885
3	1	4	Implementación del Plan de Desarrollo Humano	Vicerrector de Docencia	Jefe Bienestar Universitario	Implementar un plan de recreación e integración laboral y familiar de los docentes, empleados administrativos y contratistas de la Universidad, así como el acompañamiento y asesorías a los estudiantes	Realización de Taller de Clima Organizacional Evento de reconocimiento secretarías de la Universidad Evento de Celebración de día de las Madres Acto de Reconocimiento a los docentes de la Universidad Realización de Vacaciones de Verano para Hijos de Funcionarios y Contratistas de la Universidad. Realización del II encuentro de estudiantes de primer semestre. Celebración del día del niño para los hijos de docentes, empleados y contratistas.	100%	79.044.353
3	1	5	Articulación a la Red de Bienestar Universitario Regional y Nacional	Vicerrector de Docencia	Jefe Bienestar Universitario	Establecer relaciones de cooperación con las oficinas de bienestar de las universidades públicas y privadas de Colombia	Participación de la Directora de Bienestar en el XXX pleno nacional de Bienestar Universitario. Asistencia a la Universidad del Valle con el fin de participar y tratar temas relacionados con el Bienestar Universitario	100%	3.417.853
<b>3</b>	<b>2</b>		<b>DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO NO DOCENTE</b>					<b>100%</b>	<b>106.186.211</b>
3	2	1	Capacitación y empoderamiento	Director Administrativo	Jefe Recursos Humanos	Promover la capacitación permanente del personal de tal forma que se desarrollen y potencien las competencias laborales y se propicie la actualización de conocimientos	Capacitación de 18 funcionarios y contratistas de la Universidad en eventos externos Realización de 1 evento de capacitación en la Universidad	100%	45.086.211

E	PG	PY	ESTRATEGIA - PROGRAMA - PROYECTO	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	OBJETIVOS (PROPÓSITO)	LOGROS	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
3	2	2	Clima Organizacional	Director Administrativo	Jefe Recursos Humanos	Realizar talleres y actividades de sensibilización y desarrollo de un buen clima organizacional	Se realizó un taller de clima organizacional de cierre de año con una asistencia de 800 personas entre funcionarios, docentes y contratistas.	100%	61.100.000
4			<b>TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL AL SERVICIO DE LOS PROPOSITOS MISIONALES</b>					<b>71%</b>	<b>117.140.644</b>
4	1		<b>FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTION PARTICIPATIVA</b>					<b>92%</b>	<b>109.958.109</b>
4	1	1	Construcción participativa del Plan de Desarrollo 2010-2019	Rector	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Construir el Plan de Desarrollo de la Universidad 2010-2019 a través de un proceso participativo	<u>Aplazado</u> su inicio para el primer semestre de 2010.		0
4	1	2	Consolidación del Sistema de gestión integrado	Rector	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Implementar el Sistema de Gestión Integrado con base en los requisitos de las normas ISO 9001, NTCGP1000 y MECI	Se realizaron las asesorías de integración del sistema de acreditación al Sistema de Gestión de la Calidad, se diseñó y ejecutó el programa de auditorías internas. Se recibió visita de certificación por parte de Icontec, y se obtuvo la actualización, renovación y certificación de todos los procesos de la Universidad.	100%	85.620.034
4	1	3	Mejoramiento del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral	Director Administrativo	Jefe Recursos Humanos	Evaluar integralmente el desempeño de los empleados no docentes de la Universidad	<u>Aplazado</u> su inicio para el segundo semestre de 2010, una vez se avance en la II fase del rediseño organizacional.		0
4	1	4	Sistema de Planeación y Profundización del Sistema de divulgación de la gestión institucional	Director Administrativo	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Realizar aportes y mejoras al proceso de planeación de la Universidad, basado en experiencias exitosas de universidades pares de Colombia y diseñar y publicar los informes de boletín estadísticos, dándole cumplimiento a la política de rendición de cuentas	Visita a la Universidad Tecnológica de Pereira y Universidad de Caldas para estudiar modelo del Sistema de Planeación Se elaboró, diagramó y publicó el Boletín estadístico 2007 en la página Web de la Universidad y se elaboró y publicó un boletín especial del año 2008.	75%	4.316.042
4	1	5	Diseño de Estructura Orgánica y Planta de Cargos	Rector	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Continuar con el estudio según metodología del DAFP para la reestructuración de la Planta de personal de la Universidad	Se realizaron modificaciones a la Estructura orgánica acordes con las necesidades actuales de la Universidad y se realizó el estudio de cargas de trabajo y se recibió la propuesta de reestructuración de la estructura orgánica y la planta de personal, por parte de los asesores externos.	100%	20.022.033
4	2		<b>FORTALECIMIENTO FINANCIERO</b>					<b>50%</b>	<b>7.182.535</b>

E	PG	PY	ESTRATEGIA - PROGRAMA - PROYECTO	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	OBJETIVOS (PROPÓSITO)	LOGROS	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
4	2	1	Ampliación de recursos por concepto de estampilla pro universidad	Director Financiero	Jefe Estampilla	Realizar auditorías a los recursos girados por los diferentes municipios y distrito del Departamento	Se realizaron gestiones para incrementar el número de municipios que apliquen el cobro de la estampilla. Se auditaron empresas con el apoyo de la Oficina de Fiscalización de la Gobernación. Se identificaron nuevas empresas sujetas al tributo.	50%	7.182.535
5			<b>INNOVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC</b>					<b>92%</b>	<b>636.879.943</b>
5	1		<b>INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD</b>					<b>93%</b>	<b>389.509.151</b>
5	1	1	Sistema de Información Administrativo y Financiero	Director Financiero Director Administrativo	Jefe Nuevas Tecnologías	Dotar a las áreas financieras y administrativas de Universidad del Magdalena de un sistema de información con la estructura tecnológica necesaria que posibilite su óptimo funcionamiento y prestación de los actuales y futuros servicios que la comunidad universitaria y la ciudadanía en general necesitan	Se realizó la contratación del Software Administrativo y Financiero SINAP V6 y se encuentra en proceso de parametrización para su implementación. Se compró un computador portátil para la implementación del SINAP.	80%	341.768.002
5	1	2	Cableado Oficina de Cartera	Director Administrativo	Jefe Nuevas Tecnologías	Dotar del cableado estructurado a la oficina del grupo de cartera y los equipos electrónicos necesarios para el funcionamiento de la red	Se realizó el cableado en la oficina de cartera y se instaló el regulador de voltaje necesario en la oficina	100%	24.462.051
5	1	3	Redes de Voz y Datos	Director Administrativo	Jefe Nuevas Tecnologías	Dotar del cableado estructurado de voz y datos a las oficinas administrativas del edificio ciénaga grande de la Universidad	Se realizaron las obras adicionales al cableado estructurado para voz y datos del edificio Ciénaga Grande de la Universidad del Magdalena.	100%	23.279.098
5	2		<b>AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE GENERAL</b>					<b>90%</b>	<b>247.370.792</b>

E	PG	PY	ESTRATEGIA - PROGRAMA - PROYECTO	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	OBJETIVOS (PROPÓSITO)	LOGROS	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
5	2	1	Obras Menores de Infraestructura	Director Administrativo	Profesional Universitario Dirección Administrativa (Planta Física)	Realizar las obras menores de infraestructura en la universidad del magdalena	Mantenimiento de la Cubierta de la subestación eléctrica de los hangares de laboratorios de la Facultad de Ingeniería. Mobiliarios para cubículos del Bloque VIII. División de salones de los edificios Sierra Nevada y Ciénaga Grande. Adecuación de la Pre clínica y Sala de Yeso. Adecuaciones en el Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola. Adecuación de la oficina de almacén en el bloque . Adecuaciones en el laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Adecuaciones en las oficinas: Control Interno, Almacén, Relaciones Internacionales, Prácticas Profesionales, Comunicaciones, Postgrados, Tesorería, Presupuesto, Vicerrectoría de Docencia y Recursos Humanos. Algunas obras fueron aplazadas para el inicio de la vigencia 2010.	90%	247.370.792
5	2	2	Adecuación de oficina del Doctorado en Educación	Director Administrativo	Profesional Universitario - Infraestructura	Realizar diferentes obras de adecuación de la oficina del Doctorado en Educación de acuerdo a las necesidades	<b>Aplazado</b> su inicio para el primer semestre de 2010.		0
5	2	3	Adecuación y dotación II piso bloque VIII	Director Administrativo	Profesional Universitario - Infraestructura	Realizar diferentes obras de adecuación y dotación del II piso del bloque VIII	<b>Aplazado</b> su inicio para el primer semestre de 2010.		0
5	2	4	Adecuación zona deportiva y hemiciclo	Director Administrativo	Profesional Universitario - Infraestructura	Realizar diferentes obras de adecuación de la zona deportiva y el hemiciclo	<b>Aplazado</b> su inicio para el primer semestre de 2010.		0
5	2	5	Traslado de oficinas al bloque VIII	Director Administrativo	Profesional Universitario - Infraestructura	Realizar diferentes obras para el traslado de oficinas al bloque VIII	<b>Aplazado</b> su inicio para el primer semestre de 2010.		0
5	2	6	Dotación y redistribución del sistema de aire acondicionado del edificio administrativo	Director Administrativo	Profesional Universitario - Infraestructura	Realizar diferentes obras de adecuación del edificio bloque IX	<b>Aplazado</b> su inicio para el primer semestre de 2010.		0

E	PG	PY	ESTRATEGIA - PROGRAMA - PROYECTO	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	OBJETIVOS (PROPÓSITO)	LOGROS	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
5	2	7	Adecuación Edificio Bloque IX	Director Administrativo	Profesional Universitario - Servicios Generales	Diseñar e implementar un plan de mantenimiento productivo para la infraestructura física y equipos de la Universidad	<u>Aplazado</u> su inicio para el primer semestre de 2010.		0
6			<b>PERTINENCIA Y PROYECCION SOCIAL</b>					<b>81%</b>	<b>185.115.856</b>
6	1		<b>FINANCIACION DE PROYECTOS DE EXTENSION</b>					<b>88%</b>	<b>185.115.856</b>
6	1	1	Consolidación de la Oferta Cultural y Artística	Vicerrector de Extensión	Vicerrector de Extensión	Generar actividades y espacios para la promoción y difusión del arte y la cultura en la comunidad universitaria y en la ciudadanía, fomentando así la reflexión y sensibilización hacia el arte, necesaria para la construcción ciudadana.	Se elaboró el Plan de Mercadeo de la Red de Museos y del Centro Cultural. Realización de exposición "Las mujeres en el arte". Impresión de ejemplares de la Agenda Cultural. Desarrollo de cursos libres de pintura. Realización de Encuentro con el Bicentenario de Nuestra Independencia. Movilidad de los coordinadores de los museos y centro cultural a diferentes Museos y eventos, para observar y aplicar modelos de desarrollo cultural	90%	23.709.743
6	1	2	Extensión para el desarrollo productivo	Vicerrector de Extensión	Vicerrector de Extensión	Realizar actividades de fomento al desarrollo productivo del departamento del Magdalena	Socialización en los municipios del Magdalena de los resultados de la caracterización de la población desplazada. Desarrollo de la Feria Escuela Taller de Artes y Oficios Unimagdalena. Realización de jornadas de capacitación en los municipios de Piñón y Salamina. Realización de Diplomado en Gastronomía. Capacitación en el municipio de Corozal sobre legislación en medios de comunicación. Capacitación a cooperativas de mujeres en procesamiento de frutas y verduras y productos pesqueros. Realización de Diplomado en derecho notarial y registral. Caracterización de los Propietarios o Arrendatarios de los locales comerciales informales localizados en el mercado público.	90%	70.945.077

E	PG	PY	ESTRATEGIA - PROGRAMA - PROYECTO	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	OBJETIVOS (PROPÓSITO)	LOGROS	% DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO
6	1	3	Cátedra Abierta "Rafael Celedón"	Vicerrector de Extensión	Vicerrector de Extensión	Generar espacios de análisis, discusión y reflexión sobre aspectos sociales, económicos. Políticos, educativos, culturales y ambientales en un marco de participación activa por parte de la comunidad universitaria y la sociedad en general	Realización de Panel La Crisis Económica Actual: Causas e Implicaciones en Colombia Conferencia sobre Nueva Ley de Ciencia y Tecnología con la Dra. Marta Lucía Ramírez Conferencia sobre Ciencias, Tecnología, Innovación y Competitividad: bases para el desarrollo con el Dr. Jaime Restrepo Cuartas	70%	5.461.036
6	1	4	Convenio Canal Regional de Televisión "Telecaribe"	Rector	Jefe Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Firma de un convenio con el Canal para la promoción y difusión institucional en sus quehaceres misionales	Se realizó el aporte del 50% del valor del convenio, según lo establecido en el acuerdo superior.	100%	85.000.000
6	2		<b>POSICIONAMIENTO DE LOS EGRESADOS</b>					75%	0
6	2	1	Fortalecimiento y Desarrollo de Egresados	Vicerrector de Docencia	Vicerrector de Docencia	Promover la participación de los egresados de la Universidad en el diseño y ejecución de programas y proyectos que permitan su vinculación con la universidad y la comunidad en general	Participación en el I Encuentro Internacional de la Red Nacional de Comunidades de Egresados. Intermediación laboral para ubicar a 103 egresados en empleos.	75%	0
<b>Total</b>								<b>89%</b>	<b>4.309.945.035</b>